



Decreto MOP N°75

Nuevo Reglamento para Contratos de Obras Públicas

Texto Concordado, Anotado,
Destacado, Comentado y con
Repertorio de Jurisprudencia
Administrativa

(Actualizado al 2025)

Fiscalía MOP IIª Región

PROLOGO

El uso permanente del presente cuerpo reglamentario tanto por quienes brindan asesoría jurídica a las distintas Unidades Operativas del Ministerio de Obras Públicas, cuanto quienes ejercen funciones técnicas relacionadas tanto con la inspección fiscal de las obras como también de quienes intervienen directa o indirectamente en el curso de un contrato de obra pública, hace necesario contar con un texto de fácil manejo, al alcance principalmente de todos aquellos profesionales y técnicos que requieren resolver o tratar asuntos cuya solución se basa en una norma jurídica.

Considerando además que el presente Decreto modifica sustancialmente el antiguo Reglamento para Contratos de Obras Públicas (aprobado mediante Decreto MOP N°15, de 1992), se ha creído conveniente destacar aquella parte o sección de la norma que ha resultado modificada por el nuevo cuerpo reglamentario. De esta manera, presentamos al cuerpo de funcionarios profesionales y técnicos de nuestro Ministerio de Obras Públicas las siguientes características:

- La enunciación, entre paréntesis, de la norma que corresponde al anterior Decreto MOP N°15/92, lo que servirá a su vez para identificar la jurisprudencia administrativa contenida en el Repertorio del Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
- Destacar en color **ocre** aquella parte o sección de la norma que ha sufrido modificaciones.
- Un acápite denominado “Concordancia”, que contiene aquellas normas contenidas en el Decreto MOP N°75/2004 relacionadas con la que se trata.
- Una sección denominada “Comentario”, en la que el suscrito hace un breve análisis de la norma.
- Notas al pie de página (45), que contienen referencias a otras normas legales o reglamentarias que se relacionan con la disposición en comentario.
- Dos Anexos con un Cronograma del nuevo sistema de apertura, y un Cronograma con el sistema de licitación.
- Un Repertorio de jurisprudencia administrativa por artículo, tomada del texto titulado “*Repertorio sobre Jurisprudencia Administrativa del Reglamento para Contratos de Obras Públicas*”, de los autores Inés Japke Thieme y Jaime Tagle Castillo, debidamente seleccionada tomando en consideración las modificaciones introducidas por el nuevo cuerpo reglamentario, e incluye recientes informes en derecho emanados de la Fiscalía MOP y del Servicio de Impuestos Internos a propósito del reciente aumento de la tasa del Impuesto al Valor Agregado.

El presente trabajo es un aporte de la Fiscalía MOP IIª Región, el que se entrega para el uso de todos aquellos que hacen posible que nuestro país cuente con la infraestructura del nivel que posee actualmente. Incluye las modificaciones introducidas por los Decretos MOP N°319 y 810, ambos de 2008; 119 y 223, ambos de 2009; 151 y 218 de 2010, 452, de 2014 y 91, de 2020, Decreto MOP N°156, de 2023; y Decretos N°113, de 2024 y N°150, ambos de 2024.

José Luis Cortés Recabarren¹
Abogado
Fiscal MOP II Región

Antofagasta, Septiembre del 2009.

¹ *José Luis Cortés Recabarren*, abogado, egresado de la Universidad de Concepción, Diplomado en Gestión, ingresó a la Administración Pública el 1° de octubre de 1993, período a partir del cual se ha desempeñado en el cargo de Fiscal Regional de la Región de Antofagasta, posee un Post Título en Gestión y Desarrollo Local. Casado con Pollyana Rebeca Morales Fredes, tiene tres hijas: Tamara, Javiera y Macarena. Es relator de la Subsecretaría de Obras Públicas, bajo cuya dirección ha desarrollado variados cursos y talleres en temas tales como: Modernización del Estado, Participación Ciudadana, Estatuto Administrativo, Concesiones de Obras Públicas, Reglamentos de Contratos de Obras Públicas y de Consultoría, Procedimientos Administrativos de la Ley 19.880, Reglamento de Calificaciones, etc. Actualmente es docente de la Academia de Obras Públicas.

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DEROGA DECRETO MOP N° 15,
DE 1992 Y SUS MODIFICACIONES
POSTERIORES Y APRUEBA
REGLAMENTO PARA
CONTRATOS DE OBRAS
PÚBLICAS.

SANTIAGO, 2 de Febrero de 2004.

N° 75

VISTOS : Las facultades que me confiere el artículo 32 N° 8 de la Constitución Política de la República de Chile y el D.F.L. MOP N° 850, de 1997, que fija el texto actualizado de la Ley N° 15840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y

CONSIDERANDO : Que es necesario actualizar e introducirle modificaciones al Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

DECRETO:

I.- **DERÓGASE** el Decreto del Ministerio de Obras Públicas N° 15, de 17 de enero de 1992, y sus modificaciones posteriores.

II.- **APRUÉBASE** el siguiente Reglamento para Contratos de Obras Públicas:

REGLAMENTO PARA CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS²

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES

ARTICULO 1. (Ex 1)

El presente reglamento formará parte integrante de todos los contratos de ejecución de obras celebrados por el Ministerio de Obras Públicas³, sus Direcciones Generales y Servicios, y por las empresas e instituciones que se relacionen con el Estado por su intermedio, salvo aquellos casos calificados en que por decreto supremo se aprueben bases especiales que expresamente lo modifiquen.

Los contratos se adjudicarán por licitaciones públicas⁴, en las cuales podrán participar los contratistas inscritos en los registros del Ministerio que se determinen en las bases administrativas⁵. Sin embargo, podrán adjudicarse por trato directo o cotización privada, en los casos indicados en el artículo 86 del D.F.L. MOP N° 850, de 1997, que fija el texto actualizado de la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio.

Las obras se ejecutarán por alguno de los sistemas establecidos en este reglamento.

Concordancias NRCOP: N°18 y 25 Artículo 4°; Título II, Artículos 5° al 67°; Artículo 86°.

Comentario: El principio general que informa la Administración Pública en materia de celebración de los contratos administrativos, es que ellos han de ser adjudicados previo un proceso de selección o concurso objetivo, de carácter abierto o público. De manera que sólo en casos excepcionales y debidamente fundados podrá la autoridad recurrir a otros sistemas de contratación, como sería la licitación privada y el trato directo.

² Modificado mediante Decretos MOP N°319 y 810, ambos de 2008; 119 y 223, ambos de 2009; y 151 y 218 de 2010.

³ Ver Decreto (H) N°223, de 1999, que aprueba ejecución obras bajo monto sin intervención del MOP; Artículo 16 Ley 18.091; DL 786, de 1974; y Decreto MOP N°108, de 2009, que aprueba Bases Administrativas Generales para Contratos de Ejecución de Obras por Sistema de Pago contra Recepción.

⁴ Ver inciso primero Artículo 9° LOCBGAE (DFL N°1/19.653, del 2000), el Decreto MOP N°1.093, del 2004, que establece el Nuevo Reglamento de Montos; el art. 6 de la Ley 20.314, de Presupuesto año 2009, y el Decreto (H) N°151, de 2003 (Ver al final del presente texto)

⁵ Ver Ley 19.093, de 1991, que autoriza a profesionales extranjeros a participar en licitaciones del MOP sin cumplir la exigencia del DFL N°153, de Educación.

Jurisprudencia Administrativa:

- 1) Las Bases Administrativas que se aprueben por simple Resolución no pueden contener cláusulas que modifiquen o alteren las disposiciones contenidas en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas (Dictamen N°41.428, de 1963)
- 2) Las modificaciones efectuadas al Reglamento sólo se aplican respecto de aquellos contratos cuyos llamamientos a propuestas públicas se realizaron con posterioridad a la fecha de vigencia de dichas modificaciones, entendiéndose por tal, la de su publicación en el Diario Oficial (Dictamen N°50.736, de 1963)
- 3) El sistema de propuestas con proyecto libre no está contemplado en el Reglamento. Para poder hacer tal llamamiento, es necesario que por decreto supremo se aprueben bases que lo modifiquen en este sentido (Oficio N°5.265, de 1965)
- 4) Por la naturaleza especial que revisten los contratos administrativos, no le son aplicables las normas de derecho privado, pero al contener el Código Civil numerosos preceptos que constituyen principios generales del derecho, se aplican en forma supletoria. Entre otros, se encuentran las reglas del Título XIII del Libro IV de este cuerpo legal, sobre interpretación de los contratos (Dictamen N°78.328, de 1968)
- 5) Las modificaciones al Reglamento o la vigencia de un nuevo contrato, antes adjudicado, no afectan a los contratos en ejecución (Dictamen N°34.767, de 1966)
- 6) La realización por trato directo de una variante de un contrato, antes adjudicado por propuestas, es un contrato nuevo y diferente y no una modificación del primero (Dictamen N°93.960, de 1966, y N°42.766, de 1967)
- 7) Una de las características esenciales del contrato de obra pública es que él persigue la construcción de una obra de naturaleza inmueble (Oficio N°2.705, de 1968)
- 8) La compra de una casa prefabricada que el proveedor entregará instalada, constituye contrato de ejecución de obra pública (Dictamen N°30.962, de 1968)
- 9) No existen disposiciones legales o reglamentarias que autoricen contratar la explotación provisoria de una obra en construcción (Dictamen N°80.597, de 1968)
- 10) En un contrato de estudio es improcedente que por la vía de la modificación, se le incorporen cláusulas que involucren la facultad de realizar obra materiales inmuebles, cuyo régimen jurídico es totalmente distinto, vulnerándose las normas de la Ley N°15.840 [actual DFL N°850, de 1997], y del Reglamento para Contratos de Obras Públicas (Dictamen N°34.077, de 1969)
- 11) Una obra específica, aunque sea complementaria de otra, debe ser contratada, en principio, mediante propuesta pública (Dictamen N°17.010, de 1969)
- 12) Cuando la ley se refiere a “obras en actual ejecución”, debe entenderse por tales aquéllas que se encontraban aprobadas, mediante resolución tramitada a la fecha de la publicación de la ley (Dictamen N°58.862, de 1974)
- 13) Los requisitos que deben concurrir para que una obra sea calificada de pública son: 1) Debe tratarse de un inmueble; 2) la construcción debe estar a cargo del Estado, ya sea directamente o por intermedio de un contratista y 3) es mantener que la obra propenda a una finalidad pública (Dictamen N°38.839, de 1976)
- 14) La construcción de casa habitación para funcionario del Ministerio de Obras Públicas no cumple con el requisito de ser obra de carácter inmueble, construida por el Estado y con una finalidad pública, ya que sólo presta un servicio indirecto a la comunidad y satisface una necesidad individual. Por tanto, no es obra pública (Dictamen N°38.839, de 1976)
- 15) Para que un contrato sea la continuación de otro, es preciso que ambos posean igual naturaleza jurídica, por lo cual un contrato de suministro no puede considerarse que es continuación de un contrato de obra pública y aplicársele las normas del Reglamento, aun cuando ambos se sometan a las mismas bases administrativas y tengan relación con la misma obra (Dictamen N°54.216, de 1977)
- 16) Un contrato para el reacondicionamiento de planta de filtros, es de suministro (Dictamen N°54.216, de 1977)
- 17) Los actos administrativos deben dictarse y tramitarse en forma previa a su ejecución; tratándose de convenios que se celebren en el futuro, éstos deberán ser Ad-Referéndum, por lo que el plazo del contrato registrará desde el momento en que la Resolución aprobatoria, totalmente tramitada, ingrese a la Oficina de Partes del Servicio respectivo (Dictamen N°1.042, de 1983)
- 18) No procede incluir en el contrato de obras, la provisión de elementos de oficina para la inspección de ellas, ya que ello involucra una adquisición de bienes muebles (Dictamen N°27.535, de 1984)
- 19) No se puede encomendar al MOP la ejecución de obras que no estén dentro de su competencia, ni aún bajo la Ley 18.091, por cuanto esta ley posee un carácter adjetivo, que no modifica la competencia propia de los servicios (Dictamen N°15.038, de 1993)

ARTICULO 2. (Ex 2)

Para contratar cualquier obra deberá existir previamente autorización de fondos y deberá disponerse de bases administrativas^{6 7 8}, bases de prevención de riesgo⁹ y

⁶ Ver Resolución DGOP N°258, de 2009, que aprueba formato tipo de Bases Administrativas para Contratos de Obras Públicas, construcción y conservación; Res. DGOP N°132, Bases Tipo Contratos Global Mixto; Res. DGOP N°82, Bases Tipo para Puente.

medioambientales¹⁰, especificaciones técnicas, planos y presupuesto, con el visto bueno de la misma autoridad que adjudicará el contrato. Todos los documentos señalados forman parte del respectivo contrato, debiéndose fijar en las bases administrativas el orden de precedencia para su aplicación.

Quedarán incluidas en el contrato todas las obras contempladas en las especificaciones técnicas y en los planos correspondientes; estos antecedentes deberán ser los necesarios y suficientes para estimar los precios unitarios y las cantidades. **En los documentos de licitación se establecerá el calendario de entrega de toda aquella eventual información faltante, la que no deberá afectar a la estimación de precios y cantidades, así como la responsabilidad del MOP en caso de incumplir con dicho cronograma de entrega.**

Las obras que se subdividan en dos o más contratos, que se cotizarán separadamente, deberán asegurar la relación entre ellos. A tal fin, en los documentos de licitación se deberá indicar la interacción entre contratos, así como con qué otros proyectos se deberá interactuar, entregando en dichos documentos toda la información pertinente.

Concordancia NRCOP: N°18, 19, 20, 21, 23 y 24 Artículo 4; Artículos 77°, 86°, 92°, 180° y 181°.

Comentario: El NRCOP exige presentar un calendario de entrega de la documentación faltante, se establece la concordancia que debe haber entre contratos que forman parte de un todo y la comunicación por medios electrónicos, cuando ello sea permitido por la ley, sea aceptado o propuesto por el MOP y además no provoque desventajas en los derechos de las partes.

ARTICULO 3. (Ex 3)

Los **documentos de licitación** no podrán modificarse una vez que ésta haya sido abierta.

Concordancia RCOP: Artículos 86 inciso 3 y 89 inciso 2, 146°.

Comentario: A partir del nuevo Reglamento, no solo las bases administrativas son inmodificables, sino todos los que forman parte de la licitación. Sin perjuicio de lo anterior,

⁷ Ver Decreto MOP N°108, de 2009, que Aprueba Bases Generales para Contratos de Ejecución Pago Contra Recepción.

⁸ Ver Resolución DGOP N°131, que aprueba Bases Administrativas Especiales Pago contra Recepción.

⁹ Ver Resolución DGOP N°1529, de 07.08.02, que aprueba bases administrativas de prevención de riesgos.

¹⁰ Ver Ley 19.300, de Bases Generales de Medio Ambiente.

el mismo Reglamento admite la modificación, por ejemplo, del programa de trabajo, que es parte de los documentos de licitación.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Uno de los principios fundamentales por los cuales se rige el contrato de obra pública, es el de igualdad de los proponentes, el cual tiene por objeto garantizar la seriedad de las propuestas (Oficio N°1.985, de 1965)
- 2) Preguntas y respuestas a las bases de una propuesta, forman parte del contrato y obligan a las partes contratantes (Dictamen N°18.119, de 1983)
- 3) Si las bases no consideraron la posibilidad de actualizar un porcentaje de las obras, no procede modificarlas con posterioridad, si se trata de una obra adjudicada mediante propuesta pública (Dictamen N°53.685, de 1976)
- 4) Las cláusulas oscuras de las bases administrativas pueden ser interpretadas de acuerdo al artículo 1564 del Código Civil, en cuanto a que debe estarse a la aplicación práctica que las partes contratantes han hecho de dichas cláusulas (Dictamen N°78.328, de 1968)
- 5) El régimen jurídico aplicable a un contrato de obra pública, adjudicado por el sistema de propuesta pública, queda fijado por la legislación y reglamentación imperantes a la fecha de petición de propuestas. La modificación de un contrato que signifique obras extraordinarias o aumentos de él, se considera parte integrante del contrato original rigiendo las mismas disposiciones que regulan el contrato primitivo (Dictamen N°87.072, de 1965, y N°80.407, de 1966)

ARTICULO 4. (Ex 4)

Para la correcta interpretación del Reglamento, se entiende por:

1) **Ministerio :**

El Ministerio de Obras Públicas, las empresas e instituciones que se relacionan con el Estado por su intermedio, o las autoridades de dichas reparticiones a quienes les corresponda intervenir y resolver en su representación.

2) **Ministro :**

La persona que desempeña el cargo de Ministro de Obras Públicas.

3) **Director General :**

La persona que desempeña este cargo en la Dirección General que concierna.

4) **Director Nacional :**

La persona que desempeña el cargo de jefe superior en algunos de los servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas o de las instituciones que se relacionan con el Estado por su intermedio.

5) **Dirección :**

El Servicio, empresa o institución que tiene a su cargo la ejecución de la obra.

6) **Secretario Regional :**

La persona que desempeña el cargo de Secretario Regional del Ministerio de Obras Públicas en la Región donde se ejecuta la obra.

- 7) **Director Regional :**
El funcionario de la Dirección que desempeña ese cargo en la Región donde se ejecutan los trabajos.
- 8) **Director:**
El Director Nacional o el Director Regional, según quien tenga a su cargo la ejecución de la obra.
- 9) **Inspector Fiscal:**
El funcionario profesional que, nombrado en forma competente, asume el derecho y la obligación de fiscalizar la correcta ejecución de las obras y el fiel cumplimiento de un contrato de construcción.
- 10) **Inspección Fiscal de obra:**
Conjunto de funcionarios profesionales, técnicos y administrativos, dependientes del inspector fiscal, a cargo de la fiscalización de un contrato, la que puede contar con la colaboración de Asesoría de Inspección.
- 11) **Asesoría de Inspección:**
Persona natural o jurídica especialmente contratada, que bajo la dirección del inspector fiscal, colabora con éste en la fiscalización de un contrato de construcción.
- 12) **Contratista:**
Persona natural o jurídica que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra material, por algunos de los procedimientos contemplados en el presente Reglamento.
- 13) **Equipo Gestor del Contratista:**
Equipo gerencial del contratista, pudiendo incluir a sus socios y directores que cumplan un rol activo en la gestión de dicha empresa.

Concordancia NRCOP: Artículos: 15°, 19°, 23°, 24°, 30°, 31°, 41°, 43° y 56°.

- 14) **Obra Pública:**
Cualquier inmueble construido, reparado o conservado por el Estado, ya sea que lo ejecute directamente o por encargo a un tercero, cuya finalidad es propender al bien público¹¹.

¹¹ Ver art. 6° de DL 1682, de 1977, que establece competencia del MOP para

- 15) **Contrato de Obra Pública:**
Es un acto por el cual el Ministerio encarga la ejecución, reparación o conservación de una obra pública a un contratista, la cual debe efectuarse conforme a lo que determinan los antecedentes de la adjudicación.
- 16) **Registro General de Contratistas :**
Nómina de contratistas inscritos en el Registro General establecido en el TITULO II de este Reglamento, que están facultados para optar a la construcción de las obras que realiza el Ministerio.
- 17) **Comisión del Registro General de Contratistas:**
Comisión presidida por el Director General de Obras Públicas y, a lo menos, por tres Jefes de Servicio.
- 18) **Bases Administrativas :**
Conjunto de normas que regulan la licitación y el contrato de ejecución de obra, a las que deben ceñirse las partes interesadas.
- 19) **Especificaciones Técnicas:**
El pliego de características particulares que deberá cumplir la obra motivo de un contrato de construcción.
- 20) **Planos Generales:**
Los diseños que a una escala adecuada indican ubicación, formas y medidas que permiten definir la obra a realizar.
- 21) **Planos de detalle:**
Los diseños a escala adecuada para realizar la construcción, las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.
- 22) **Proyecto, o Documentos de licitación:**
Conjunto de antecedentes que permite definir en forma suficiente la obra por realizar, que incluye bases administrativas, planos generales, planos de detalle, especificaciones técnicas y todos los demás documentos de la licitación.

- 23) **Presupuesto estimativo:**
El costo preliminar previsto por el Ministerio para una obra, excluido el Impuesto al Valor Agregado¹².
- 24) **Presupuesto Oficial:**
El estudio detallado, efectuado por el Ministerio, de las cantidades, precios unitarios y precio total previsto para una obra y que representa su opinión sobre su valor, excluido el Impuesto al Valor Agregado¹³.
- 25) **Licitación:**
Concurso mediante el cual se solicitan a proponentes autorizados cotizaciones para la ejecución de una obra, de acuerdo a un proyecto aprobado por el Ministerio.
- 26) **Propuesta:**
La cotización ofrecida por un proponente en una licitación, la que deberá ajustarse a los requisitos establecidos en los documentos de licitación.
- 27) **Propuesta privada:**
La oferta efectuada por un proponente a petición del Ministerio, en una licitación privada, solicitada por escrito a tres o más contratistas de la especialidad.
- 28) **Trato Directo:**
Forma de contratar la realización de una obra sin llamar a licitación, conviniéndose con un contratista inscrito en el registro respectivo, los precios, plazos y normas que regirán el contrato, el cual debe ceñirse a este reglamento.
- 29) **Administración Delegada:**
Forma de contratar en virtud de la cual un contratista toma a su cargo la ejecución de una obra, reintegrándosele, previa comprobación, el desembolso en que incurrió en su realización, más el honorario pactado por sus servicios.
- 30) **Propuesta a Suma Alzada:**
La oferta a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo aquellas partidas especificadas en los documentos de licitación cuya cubicación se establezca a serie de precios unitarios, y cuyo valor total corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de precios unitarios,

¹² Modificado por Decreto MOP N°452, de 2014 (DO de 29.08.15)

¹³ Ídem.

si los hubiere. El valor total del contrato podrá estar afecto a algún sistema de reajuste, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 108.

31) **Propuesta a Serie de Precios Unitarios:**

La oferta de precios unitarios fijos aplicados a cubicaciones provisionales de obras establecidas por el Ministerio, y cuyo valor total corresponde a la suma de los productos de los referidos precios por dichas cubicaciones.

Los precios unitarios se entenderán inamovibles y las cubicaciones se ajustarán a las obras efectivamente realizadas, verificadas por la Dirección, de acuerdo a los documentos de licitación. Estos precios podrán estar afectos a algún sistema de reajuste, conforme a lo estipulado en el artículo 108.

32) **Presupuesto Compensado:**

La adecuación de los precios unitarios o de las partidas ofrecidos por el contratista para el contrato, y que se obtiene al aplicar a cada precio unitario o partida del presupuesto oficial, la razón entre el valor total de la oferta del proponente y el valor del presupuesto oficial. Para el cálculo de esta razón, se deberá excluir los valores pro forma si los hubiere, y éstos no serán afectados por la compensación. Esta adecuación se aplicará solamente cuando en los documentos de licitación así se indique expresamente.

33) **Aumento o disminución de Obras:**

La modificación de las cantidades de obras indicadas por el Ministerio en los documentos de la licitación.

34) **Obras nuevas o extraordinarias:**

En contratos a serie de precios unitarios:

Las obras que se incorporen o agreguen al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, pero cuyas características sean diferentes a las especificadas o contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.

En contrato a suma alzada:

Las obras que se incorporen o agreguen al proyecto para llevar a un mejor término la obra contratada.

35) **Modificación de obras:**

El reemplazo de parte de las obras contenidas en el proyecto del Ministerio por obras nuevas o extraordinarias.

- 36) **Patrimonio:**
Corresponde al total de activos menos los pasivos circulantes y largo plazo e interés minoritario.
- 37) **Capacidad Económica Mínima:**
El capital que, a lo menos, debe acreditar el contratista para su inscripción en el Registro; corresponde al patrimonio disminuido en los valores del activo que no representan inversiones reales, y a las reservas susceptibles de retiro, aumentadas en las cantidades expresadas en declaración jurada de no retiro (opcional), conforme al procedimiento establecido en los artículos 29 y 58, según se trate del Registro de Obras Mayores o el de Obras Menores.
- 38) **Capacidad Económica Disponible:**
El capital que debe comprobar el contratista para participar en una licitación y que se comprobará sobre la base de la capacidad económica acreditada ante el Registro, según lo establezcan las bases administrativas, disminuido en los saldos de obras por ejecutar, de acuerdo con los porcentajes y normas estipuladas en los artículos 73 o 59, según se trate del Registro de Obras Mayores, de Obras Menores o Especial.
- 39) **Programa de Trabajo:**
La ordenación dentro del plazo del contrato, del desarrollo de las diversas etapas, partidas o ítems de la obra, sea que ellas deban ser ejecutadas en forma simultánea o sucesiva.
- 40) **Valor Pro forma:**
Rubros que resultan esenciales para el correcto y oportuno desarrollo de los trabajos encomendados, que no estén suficientemente definidos para permitir al contratista valorarlos y que deben ser ejecutados por un tercero, cuya contratación se encomienda al contratista, la que debe ser autorizada previamente por el inspector fiscal y el Director correspondiente. La oportunidad de las gestiones que realice el contratista deberá considerarse en el programa oficial del contrato, debiendo ser éste concordante con el normal avance del contrato y el plazo de finalización de la obra. Estas partidas se señalan en el presupuesto oficial y el proponente debe reproducirlas en su propuesta a título meramente informativo, porque los montos reales no se conocen con anterioridad a la licitación. El contratista tendrá derecho a que el Ministerio le reembolse las cantidades efectivas que acredite haber pagado por su ejecución, más el porcentaje que fijen las bases administrativas o sin ningún

recargo si éstas nada dicen, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 157 bis del presente reglamento¹⁴.

41) **Obras de Mantenimiento, conservación y explotación de obras existentes.**

Estas obras corresponden, entre otras, a mantenimiento, revisión y eventual reparación de obras existentes, operación de las mismas cuando proceda. Estas actividades incluyen entre otras, la operación de obras de riego, la extracción de derrumbes, la limpieza de canales y acequias, mantención de caminos, de oficinas y bodegas, mantención de obras de mitigación ambiental y de seguridad.

42) **Plazo en Días¹⁵**

Cuando en el presente Reglamento se establezcan plazos en días, se entenderá que se refieren a días corridos, salvo que se señale expresamente que se trata de días hábiles.

43) **Precios Unitarios Convenidos**

Los precios unitarios convenidos son los precios ofrecidos en la propuesta del licitante adjudicatario, los que eventualmente podrán ser corregidos en el caso que se aplicara el criterio del Presupuesto Compensado¹⁶.

44) **Libro de Obras**

Libro que contiene toda comunicación que el Inspector Fiscal dirija al contratista en relación al cumplimiento del contrato, además de las anotaciones relativas al desarrollo de un contrato de obra, tales como la resolución de adjudicación del contrato; identificación del Inspector Fiscal, del profesional residente; subcontratistas que participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato de obra, prevencionistas de riesgos, etc. Este libro puede sustentarse en soporte de papel o digital, según lo establezcan las Bases Administrativas del contrato¹⁷.

45) **Contratistas relacionados:** Tratándose de un contratista persona natural, se entenderá relacionado con las personas jurídicas de las cuales dicha persona forme parte, sea en calidad de socio de sociedad colectiva o responsabilidad limitada, como accionista poseedor de acciones que representen

¹⁴ Modificado por Decreto MOP N°156, de 2023.

¹⁵ Ver Artículo 50° Código Civil.

¹⁶ Agregado por Decreto MOP N°319, de 2008.

¹⁷ Agregado por Decreto MOP N°810, de 2008.

un 10% o más de su capital, director, administrador o representante de sociedad anónima o de otro tipo de persona jurídica, como socio gestor de sociedad en comandita simple, como gerente de sociedad en comandita por acciones o como agente o representante de empresa extranjera, del contratista persona natural que sea su cónyuge, conviviente civil y los parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o del contratista persona jurídica, en que alguno de éstos tengan las calidades antes señaladas.

Igualmente se entenderá que existe relación, entre las personas jurídicas y las sociedades que sean socias o accionistas de aquéllas, y entre las personas jurídicas en que una o más de las personas naturales o jurídicas, que las integren, en cualquiera de las calidades señaladas en el inciso anterior, formen a su vez parte de la otra, además, en los casos de sociedades filiales y coligadas según lo previsto en los artículos 86 y 87 de la ley N° 18.046, Ley sobre Sociedades Anónimas. Asimismo, se considerarán contratistas relacionados, las personas jurídicas distintas, en las que existan cónyuges, convivientes civiles y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que tengan en éstas las calidades indicadas en el presente numeral, relativas a la participación social o accionaria, administración, gestión o representación.¹⁸¹⁹

Con todo, no se considerarán relacionados los contratistas que, sin tener previamente una de las vinculaciones señaladas, conformen un consorcio en los términos previstos en el artículo 11 de este reglamento²⁰.

- 46) **Subcontratación:** Acuerdo contractual de naturaleza privada en virtud del cual el contratista de una obra pública, previa autorización de la Dirección respectiva, le encarga a un tercero, persona natural o jurídica, denominado subcontratista, ejecutar parte de las obras, manteniendo el contratista la total responsabilidad de la ejecución del contrato, con estricto arreglo a lo dispuesto en este reglamento, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, planos y los demás antecedentes y documentos que lo integran, incluido el cumplimiento de las obligaciones normativas, administrativas y convencionales derivadas de su relación contractual con la Dirección.

No se considerarán subcontratos para los efectos de este reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en la demás normativa vigente, aquellos acuerdos que

¹⁸ Agregado por Decreto MOP N°156, de 2023.

¹⁹ Modificado por Decreto MOP N°150, de 2024.

²⁰ Agregado por Decreto MOP N°113, de 2024.

puedan suscribir los contratistas con terceros, que no tengan por objeto la ejecución de parte de la obra²¹.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) El trato directo es la consecuencia de un convenio o trato entre la administración y el contratista, en que se pactan precios y condiciones que regirán la ejecución de la obra (Dictamen N°11.564, de 1971)
- 2) En caso de ejecución de una obra por administración directa, no se pueden efectuar imputaciones parciales. O se imputa el total del gasto o no se consigna imputación alguna a la resolución respectiva (Oficio N°6.380, de 1973)
- 3) Los contratos adjudicados por trato directo pueden ser modificados sin que ello signifique transgresión a los principios que regulan los contratos de obras públicas (Dictamen N°45.889, de 1979)
- 4) Valores proforma son aquellos que se señalan en el presupuesto oficial y que el contratista debe reproducir en el suyo propio, a título meramente informativo, porque corresponden a partidas cuyos montos reales no se conocen con anterioridad a la presentación de la propuesta, teniendo derecho aquél a que la Administración le reembolse las cantidades efectivas que acredite haber pagado por los ítems pertinentes (Dictamen N°27.909, de 1982)
- 5) En los contratos por trato directo, debe primar lo consignado en el respectivo convenio, sin que el acto que lo sanciona pueda alterar unilateralmente lo pactado (Dictamen N°21.359, de 1984)
- 6) No existe impedimento legal para que los valores pro forma sean incorporados con posterioridad a la confección del presupuesto. La inclusión de los valores pro forma en el presupuesto oficial obedece sólo a razones de ordenamiento administrativo (Dictamen N°10.459, de 2008)
- 7) Partidas susceptibles de ejecutar y cuantificables por el contratista, lo que permite conocer su precio real al momento de presentarse la propuesta, no son valores pro forma (Dictamen N°36.872, de 2008)
- 8) En los contratos a suma alzada, el pago de las partidas se realiza sobre la base de las cantidades de obras estimadas para la correcta ejecución del contrato al momento de su celebración, aun cuando al cubicación final de lo efectivamente realizado sea diversa (Dictamen N°59.916, de 2011)
- 9) Si un contrato a suma alzada contempla partidas de carácter global, las mismas solo pueden, atendida su naturaleza, ser pagadas en la medida que se encuentren completamente ejecutadas (Dictamen N°48.491, de 2011)
- 10) No corresponde que en estados de pago se hayan incluido los montos correspondientes al valor pro forma para la determinación del IVA, por no tratarse de un servicio prestado por el contratista (Dictamen N°34.812, de 2009)
- 11) Solo si en el contrato el valor pro forma formó parte del presupuesto, deberá considerarse éste para el cálculo de las multas por atraso (Dictamen N°27.367, de 2010)
- 12) Resulta improcedente, que para la determinación del valor de las obras pendientes de ejecutar de cargo del contratista se hayan considerado partidas convenidas en carácter de valor proforma, por tratarse de rubros a realizar por terceros, teniendo aquél sólo un rol de intermediario (Dictamen N°56.195, de 2009)
- 13) Las facturas extendidas por concepto de valores pro forma se debieron otorgar en favor del servicio -beneficiario de las respectivas prestaciones- y no del contratista, quien es sólo un intermediario tratándose de esos rubros (aplica criterio contenido en dictamen N° 54.781, de 2008) (Dictamen N°34.814, de 2009)
- 14) En la suma alzada, el pago de las partidas se realiza sobre la base de las cantidades de obras estimadas para la correcta ejecución del contrato al momento de su celebración, aun cuando la cubicación final de lo efectivamente realizado sea diversa, asumiendo el contratista las diferencias que pudieran existir y con ello la contingencia de ganancia o pérdida de dicha cuantificación (Dictamen N°59.916, de 21.09.11)

²¹ Agregado por Decreto MOP N°150, de 2024.

TITULO II

DEL REGISTRO GENERAL DE CONTRATISTAS

ARTICULO 5. (Ex 5)

El Registro General de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas, será común y único para las Direcciones Generales, Direcciones y Servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas e Instituciones que se relacionen con el Estado por su intermedio, dependerá de la Dirección General de Obras Públicas y será de conocimiento público²².

El Registro General de Contratistas del Ministerio estará formado por el Registro de Obras Mayores y el Registro de Obras Menores.

El documento “Registro de Contratistas – Categorías y Especialidades”, el cual contendrá los cuadros con el detalle de las diferentes especialidades y categorías que se consideran en el Registro, así como las condiciones de capacidad económica, experiencia y personal profesional que deben cumplir los contratistas para ser inscritos en cada uno de ellos, será actualizado periódicamente, y aprobado mediante resolución del Ministro de Obras Públicas. En este mismo documento, conforme las señaladas condiciones, se establecerá el monto de las obras cuyo presupuesto estimativo en unidades tributarias mensuales, excluido el IVA, se considerarán correspondientes al Registro de Obras Menores y las categorías en que deberán estar inscritos los postulantes a una licitación, en función al referido valor²³.

Comentario: Se establece, en concordancia con la LOCBGAE, el carácter público del Registro. Se fija la actualización periódica de los cuadros de detalle de especialidades.

ARTICULO 6. (Ex 6)

La Dirección General de Obras Públicas tendrá a su cargo **la administración de ambos Registros**. En ellos figurarán las personas naturales y las personas jurídicas que se encuentran habilitadas para desempeñarse como contratistas del Ministerio.

Comentario: A partir de la reforma del reglamento, la administración de ambos registros pasa a la DGOP, de manera que el Registro de Obras Menores sólo será “operado” por las Secretarías Regionales Ministeriales.

²² Ver inciso 3 Artículo 13° LOCBGAE.

²³ Reemplazada frase por Decreto MOP N°150, de 2024.

Jurisprudencia administrativa:

1) Los funcionarios de la Dirección General de Obras Públicas están impedidos para ser contratistas o socios de firmas contratistas de dicho Servicio (Dictamen N°57.201, de 1955)

REGISTRO DE OBRAS MAYORES**ARTICULO 7. (Ex 7)**

El Registro de Obras Mayores mantendrá a lo menos la siguiente información relativa a las personas naturales inscritas como contratistas:

- a) Nombre y domicilio;
- b) Nacionalidad;
- c) R.U.T.;
- d) Estudios universitarios, estudios técnicos, año de egreso y título obtenido. **Sólo se aceptará certificado de título en original, extendido por instituciones acreditadas por el Ministerio de Educación o copia autorizada ante Notario. En casos fundados el Jefe del Departamento de Registros exigirá certificados originales²⁴.**
- e) **Totalidad de obras ejecutadas e informadas por el contratista para acreditar experiencia, más obras realizadas para el MOP o para terceros, debidamente acreditadas, con posterioridad a su inscripción;**
- f) Registros y categorías en los que se encuentra inscrita;
- g) Calificación alcanzada en cada uno de los contratos ejecutados para el Ministerio.
- h) Capacidad económica
- i) **Registro en que se encuentra inscrito** en otras instituciones, señalando especialidades y categorías
- j) Personal profesional perteneciente a su organización, con indicación de la información correspondiente a las letras a), b), c) y d) más su experiencia profesional **en el caso que sea un aporte para acreditar experiencia.**
- k) **Copia o fotocopia legalizada de la declaración de impuestos anuales a la Renta, correspondiente al año tributario respectivo;**
- l) **Autorización del contratista para que el Jefe del Departamento de Registros pueda solicitar al SII una certificación de su declaración de renta;**
- m) **Declaración jurada mediante la cual se deje constancia de la singularización de los contratistas con que se encuentra relacionado, según lo definido en el N° 45 del artículo 4° de este reglamento, o de que no se halla en esa circunstancia, y²⁵**
- n) Cualquier otra información que pueda exigir el Ministerio.

²⁴ Agregado mediante Decreto MOP N°223, de 2009.

²⁵ Agregado por Decreto MOP N°156, de 2023.

ARTICULO 8. (Ex 8)

El Registro de Obras Mayores mantendrá a lo menos la siguiente información relativa a las personas jurídicas inscritas como contratistas:

- a) Nombre o razón social y domicilio;
- b) Constitución legal de la sociedad;
- c) Organización superior: socios, ejecutivos principales y personas que tienen el uso de la razón social y la administración;
- d) Nacionalidad de los integrantes de la organización superior;
- e) R.U.T. de la sociedad y de los integrantes de la organización superior;
- f) Personal profesional distinto del referido en la letra c), con indicación de la misma información requerida en el artículo 7º, letra j);
- g) Estudios universitarios, o técnicos, según corresponda, año de egreso; y título obtenido de las personas referidas en las letras c) y f); **Sólo se aceptará certificado de título en original, extendido por instituciones acreditadas por el Ministerio de Educación o copia autorizada ante Notario. En casos fundados el Jefe del Departamento de Registros exigirá certificados originales;**
- h) Totalidad de obras ejecutadas **e informadas por el contratista para acreditar experiencia, más obras realizadas para el MOP o para terceros, debidamente acreditadas, con posterioridad a su inscripción.**
- i) Registros y categorías en los que se encuentre inscrita;
- j) Calificación alcanzada en cada uno de los contratos ejecutados para el Ministerio;
- k) Registros en que se encuentre inscrita en otras instituciones señalando especialidades y categorías;
- l) Capacidad económica;
- m) **Copia o fotocopia legalizada de la declaración de impuestos anuales a la Renta, correspondiente al año tributario respectivo;**
- n) **Autorización del contratista para que el Jefe del Departamento de Registros pueda solicitar al SII una certificación de su declaración de renta;**
- ñ) Declaración jurada mediante la cual se deje constancia de la singularización de los contratistas con que se encuentra relacionado, según lo definido en el N° 45 del artículo 4º de este reglamento, o de que no se halla en esa circunstancia, y²⁶
- o) Cualquiera otra información que pueda exigir el Ministerio.

²⁶ Agregado por Decreto MOP N°156, de 2023.

ARTICULO 9. (Ex 9)

Para el efecto de clasificar a los contratistas, el Registro de Obras Mayores estará dividido en las **Especialidades de Obras Civiles y de Montaje**, las cuales a su vez se dividirán en registros según el tipo de obras y cuya experiencia se desea acreditar.

Cada registro estará, a su vez, dividido en tres categorías, atendiendo a la experiencia, capacidad económica, calidad profesional y planta de personal profesional. Estos aspectos constituirán los requisitos básicos según los cuales se clasificará a los contratistas. No obstante lo señalado, la tercera categoría se encontrará a su vez dividida en las categorías 3ºA y 3ºB, en la forma como se establece en el documento, Registro de Contratistas – Categorías y Especialidades”²⁷.

ARTICULO 10²⁸. (Ex inciso 1º Art. 10)

Las Direcciones podrán abrir Registros Especiales en aquellos casos en que las características técnicas de la obra o condiciones especiales para su construcción u otra circunstancia aconsejen, a su juicio, adoptar esta medida. **El Departamento de Registros deberá llevar un registro de las obras para las cuales se creó este Registro Especial, en el cual se identifiquen claramente las condiciones especiales de la obra, las circunstancias que el Servicio tuvo en consideración para recurrir a este Registro Especial, registros involucrados en los trabajos realizados para el desarrollo de la obra y mediante los cuales se llamó a licitación, proponentes precalificados, contratista que se adjudicó el contrato y el desempeño obtenido en él, incluyendo la calificación obtenida.**

En los llamados a licitación efectuados por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, podrán participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras no inscritas en los Registros de Contratistas de la Dirección General de Obras Públicas, en casos previamente calificados por resolución fundada del jefe superior de dicho servicio. Las bases de licitación establecerán los requisitos para acreditar la experiencia técnica y la capacidad económica de los oferentes no inscritos²⁹.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Si las bases de inscripción en Registro Especial, exigen estar inscrito en determinada Categoría, sólo podrán optar a dicha inscripción los contratistas inscritos en esa Categoría o en una superior (Oficio N°8.001, de 1964)
- 2) Los requisitos que deben reunir los contratistas para inscribirse en estos Registros quedan enteramente regidos por las bases especiales de su inscripción (Oficio N°8.886, de 1966)
- 3) Si bien no existe disposición legal o reglamentaria expresa que impida a una Dirección alterar las bases de un Registro Especial, con anterioridad a la apertura de las propuestas, la Fiscalía opina que ampliar un plazo ya vencido para que se

²⁷ Agregado por Decreto MOP N°810, de 2008.

²⁸ Modificado por Decreto MOP N°150, de 2024.

²⁹ Nuevo inciso final agregado mediante Decreto MOP N°319, de 2008.

pueda inscribir un contratista, vulnera el principio de igualdad para los contratistas, principio que asegura la seriedad de toda propuesta (Oficio N°7.119, de 1974)

ARTICULO 11. (Ex incisos 2 y 3 Art. 10)

Las obras se podrán ejecutar por Consorcio formado por dos o más para complementar especialidades y/o capacidad económica, siempre que todos sus integrantes estén inscritos en el Registro y especialidades exigidas en las Bases de Licitación³⁰, y que una vez que se adjudique el contrato formen una sociedad, dentro del plazo de **60 días** a contar de la fecha de tramitación de la resolución adjudicatoria, cuyo objeto será la ejecución de la obra pública y en la cual deberá estipularse que los contratistas se constituyen en fiadores y codeudores solidarios de todas y cada una de las obligaciones que contraiga la nueva sociedad. Los contratistas relacionados, según lo establecido en el numeral 45) del artículo 4 del presente reglamento, no podrán conformar un consorcio entre sí³¹.

Los integrantes de un Consorcio así constituido podrán siempre complementar los registros, categorías y/o capacidad económica exigida. Si el Consorcio tiene solo por objeto complementar capacidad económica, sus integrantes deberán estar inscritos en el o los registros exigidos en las Bases de Licitación, de conformidad a lo previsto en el artículo 69 del presente reglamento³².

Aquellos contratistas con nota menor a 5,5 en cualquier contrato con el Ministerio de Obras Públicas en los últimos 2 años, no podrán formar parte de un Consorcio³³.

Los Servicios MOP deberán informar al Registro General de Contratistas, indicando el nombre de la obra, nombre de los contratistas que formaron el consorcio y porcentaje de participación que tuvo cada uno de los contratistas que formaron el consorcio en los trabajos pertenecientes a los registros involucrados mediante los cuales se realizó el llamado a licitación para el desarrollo de la obra.

ARTICULO 12. (Ex inciso final Art. 10)

Salvo casos de excepción calificados debidamente por el Director General, podrán participar en la licitación empresas extranjeras o consorcios en los cuales éstas intervengan. A las empresas extranjeras se les exigirán, en lo posible, los mismos requisitos que les sean requeridos a los contratistas nacionales. El procedimiento de

³⁰ Sustituido por Decreto MOP N°156, de 2023.

³¹ Ídem.

³² Ídem.

³³ Ídem.

inscripción de las empresas extranjeras se establece en el artículo 35 de este Reglamento.

ARTICULO 13. (Ex 11)

Los contratistas podrán solicitar su inscripción en uno o más de los registros de Obras Mayores considerados en el documento “Registro de Contratistas – Categorías y Especialidades”

Para acceder a cualquiera de los registros, el Contratista deberá acreditar la especialidad requerida para ellos en el Cuadro N° 1 del mencionado documento, contando para cada una de ellas, con la experiencia mínima, medida en cantidades de obra realizadas, señalada en el Cuadro N° 2 del mismo.

ARTICULO 14. (Ex 12)

Para quedar inscrito en cualquiera de las tres categorías en que está dividido cada registro de Obras Mayores, deberán cumplirse satisfactoriamente y ser demostradas fehacientemente todas y cada una de las exigencias que se estipulan en el presente Reglamento, para los requisitos de experiencia, capacidad económica, calidad profesional y personal profesional.

El contratista quedará inscrito en la más alta categoría respecto a la cual cumpla con todos los requisitos.

La inscripción en un determinado registro habilita sólo para ejecutar las obras que dicho registro comprende.

ARTICULO 15. (NUEVO)

Para permitir al Registro la actualización de la capacidad económica, el contratista deberá presentar anualmente, de acuerdo al calendario que oportunamente se publicará en el instructivo contable del Registro, los estados financieros al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, preparados conforme a principios contables generalmente aceptados, cumpliendo en todo con lo señalado en el Artículo 29, y copia fiel de la última declaración de impuesto a la renta, de acuerdo al formulario pertinente que provee el Servicio de Impuestos Internos.

Adicionalmente deberá presentar los siguientes documentos:

- Certificado de la Tesorería General de la República que acredite que no tiene deuda fiscal morosa a la fecha de presentación de los estados financieros. En caso de tener deuda fiscal morosa, deberá presentar copia o fotocopia legalizada del convenio de pago ante la Tesorería General de la República;
- Certificación de la Dirección del Trabajo de que el contratista no registra deudas laborales morosas o, si las tiene, copia o fotocopia legalizada del convenio de pago correspondiente.
- Aquellos contratistas persona jurídica deberán entregar copia de la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad, en el Registro de Comercio correspondiente, con sus notas al margen, certificación de vigencia de la sociedad y con una antigüedad no superior a 90 días.

Si al presentar su actualización, el contratista entiende que ello lo habilita para subir de categoría en uno o más registros, deberá presentar la solicitud de modificación correspondiente. Si como consecuencia de la actualización corresponde un descenso en la o las categorías en las cuales está inscrito un contratista, el Registro procederá a hacer efectiva dichas disminuciones, comunicándolo al contratista.

Al contratista que no presente dentro de los plazos señalados la información descrita en los dos primeros incisos, se le aplicará la medida de suspensión automática. La suspensión se mantendrá hasta que la información antedicha haya sido recibida y analizada sin ninguna observación por parte del Registro General de Contratistas, y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final de este precepto.

Los documentos recibidos que sean reparados por deficiencias de forma y/o fondo, podrán ser corregidos o complementados dentro del plazo de 30 días corridos a contar del despacho de las observaciones que al efecto el Jefe del Departamento de Registros de la Dirección General de Obras Públicas comunique al contratista afectado.

Si dentro de los 30 días señalados en el inciso cuarto de este artículo, el contratista no atiende satisfactoriamente lo observado, se le aplicará la medida de suspensión automática, la que regirá hasta el momento en que se subsanen todos los reparos formulados.

Sin perjuicio de todo lo anterior, el Registro mantiene su derecho a requerir, en cualquier fecha, que el contratista presente los antecedentes necesarios para demostrar que continúa cumpliendo con los requisitos que le permitieron calificar en el o los registros y categorías correspondientes. Para entregar dicha información, el contratista dispondrá del plazo de 30 días, ampliable en 30 días adicionales si se dan las condiciones señaladas en el Artículo 42; si el contratista no presentara la información

citada en el plazo señalado, se le aplicará la medida de suspensión automática hasta la recepción satisfactoria de la información solicitada.

Concordancia NRCOP: Artículos 42° y 45°.

Comentario: Se cambia el procedimiento de renovación por el de “actualización”, que se hará anualmente por el contratista inscrito, siguiendo el procedimiento señalado en este artículo.

Jurisprudencia administrativa:

1) El artículo 15° no contempla excepciones respecto de la entrega de los antecedentes que requiere-, que a la Administración sólo le cabe aplicar la suspensión que se ha producido por el solo hecho de omitirse la presentación del antecedente exigido, sin que pueda calificar la existencia de la deuda morosa (Dictamen N°29.193, de 2006; 51.951, de 2011)

2) No contempla precepto alguno que permita al Jefe del Departamento de Registros no considerar las deudas consignadas en dichos documentos una vez transcurrido cierto tiempo, como tampoco le confiere facultades para determinar si aquéllas se encuentran prescritas, toda vez que esto último supone el ejercicio de atribuciones que, en general, corresponden a los tribunales de justicia (aplica criterio contenido en el dictamen N° 45.996, de 2002, entre otros).

ARTICULO 16. (Ex 14)

El Departamento de Registros de la Dirección General de Obras Públicas llevará una Hoja de Vida de todos los contratistas inscritos en el Registro de Obras Mayores, que servirá de antecedente para la toma de decisión en la adjudicación de los contratos.

En la Hoja de Vida se anotará la calificación que obtenga el contratista en cada uno de sus contratos y, en especial, toda observación relativa al cumplimiento de los plazos, bases administrativas y especificaciones técnicas de cada obra y cualquiera otra observación que sirva para el cumplimiento del objetivo indicado en el inciso precedente, las que se consideran como antecedente válido por un período de 5 años, a contar de la fecha en que éstas se hayan anotado.

En el contrato celebrado con un consorcio, las anotaciones que procedan, tales como sanciones, multas, calificaciones, se harán a cada uno de los contratistas que lo **constituyeron**.

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE:

EXPERIENCIA

ARTICULO 17. (Ex 15)

Para solicitar la inscripción en cualquiera de los registros se deberá acreditar para cada categoría la experiencia en las especialidades que se indican en el Cuadro N° 1, que se inserta **en el documento “Registro de Contratistas – Categorías y Especialidades”**.

La experiencia de un profesional que se considera es aquella que se adquiere a contar de la fecha de obtención del título pertinente.

La experiencia del contratista que se considera es:

- a) Experiencia propia: la experiencia acreditada a su nombre, más la experiencia con que contribuya su equipo gestor.
- b) Aporte de experiencia: experiencia acreditada por las personas que integran su personal profesional.

Todo lo anterior, siempre y cuando los integrantes del equipo gestor posean un título profesional relacionado con alguna de las especialidades de este Registro, y que puedan acreditar la calidad profesional requerida para cada registro al cual, o a los cuales, desee inscribirse. No se considerará como experiencia propia ni como aporte de experiencia aquella acreditada con fecha anterior a la de la titulación de un profesional.

En el caso de un contratista constituido únicamente por personas jurídicas, podrá también reconocerse como experiencia propia, además de la del equipo gestor que la constituye, aquella experiencia propia que le proporcionan las sociedades que la integran como socios directos.

Cuando el profesional que aporte su experiencia personal al contratista haya permanecido fuera de la práctica profesional por un período igual o superior a 5 años ininterrumpidos, para el cómputo de su experiencia se considerará la acumulada a partir de la fecha en que retomó su práctica profesional, más un porcentaje de la acumulada antes de su alejamiento de la práctica profesional; este porcentaje será igual a 90% si el alejamiento fue de 5 años, y decrecerá en 10% por cada año adicional, de modo que luego de 14 años, se llega a 0%, salvo que se trate de experiencia de contratistas relacionados que se encuentren inscritos en el Registro³⁴.

Asimismo, cuando el contratista no presente nuevos certificados que acrediten la ejecución de obras nuevas durante un período ininterrumpido superior o igual a 5 años, quedará suspendido automáticamente y deberá revalidar su inscripción en los registros correspondientes, y el Registro procederá a una nueva evaluación de su experiencia, considerando esta vez, únicamente la experiencia adquirida con posterioridad al período de inactividad mencionado, más un porcentaje de la acumulada antes de su alejamiento de la práctica profesional; este porcentaje será igual a 90% si el

³⁴ Agregado por Decreto MOP N°156, de 2023.

alejamiento fue de 5 años, y decrecerá en 10% por cada año adicional, de modo que luego de 14 años, se llega a 0%.

Jurisprudencia administrativa:

1) Ex funcionario de la Dirección de Vialidad, egresado de la carrera de Construcción Civil, no puede entregar su experiencia a una empresa contratista y, ser acreditada como propia por la empresa (Dictamen N°61.246, de 2005)

ARTICULO 18. (Ex 16)

Las cantidades mínimas de obra o su equivalencia en el valor monetario reajustado para cada categoría, son las que se señalan en el Cuadro N° 2, que se incluye en el documento “Registro de Contratistas – Categorías y Especialidades”.

ARTICULO 19. (Ex 17)

El requisito mínimo de experiencia que se estipula en el Cuadro N° 2 **mencionado en el Artículo anterior** se acreditará con la experiencia adquirida por el contratista en la totalidad de las obras que haya ejecutado y que presenta al momento de ingresar la solicitud de inscripción o modificación, a la Oficina del Registro de Obras Mayores.

Se entenderá por obra ejecutada, la que haya quedado terminada y recibida sin observaciones por parte del mandante, con fecha anterior a la señalada en el inciso **primero de este artículo**.

Podrá también ser aceptada como obra ejecutada, aquella parte de la construcción que esté terminada, y que corresponda a una etapa completa y definida, siempre que no haya observación alguna al cumplimiento del contrato, lo que debe ser certificado por el mandante.

Si una obra ha sido ejecutada por un consorcio, la experiencia se repartirá entre los socios contratistas en relación al porcentaje de participación **en el trabajo que le cupo al contratista en cada especialidad involucrada en la obra. Para el efecto de requerir la inclusión de esta experiencia en los antecedentes del Registro, el contratista deberá entregar el certificado emitido por el mandante, que acredite lo anterior.**

ARTICULO 20. (Ex 18)

La experiencia del contratista se acreditará mediante certificados expedidos por los mandantes, es decir por quienes encomendaron la ejecución de las obras, sean estos públicos o privados.

La experiencia de los integrantes de la empresa del contratista se demostrará mediante certificados expedidos por las empresas que ejecutaron las obras. En casos debidamente calificados se podrá aceptar certificación expedida por los mandantes.

En obras realizadas para el sector privado los certificados deberán complementarse, **cuando ello sea factible**, con el permiso y la recepción municipal.

La experiencia adquirida en el extranjero debe ser certificada por los organismos gubernamentales que encargaron o controlaron las obras, y traducida al español. El documento y su traducción al español deben presentarse debidamente legalizados.

Los certificados presentados para acreditar la experiencia deberán identificar la obra, indicar fecha de iniciación y término, su valor total, características más relevantes, participación que tuvo el contratista, o alguno de sus integrantes bajo su responsabilidad directa, expresada en las mismas unidades señaladas en el Cuadro N° 2 **ya mencionado**, calificación **obtenida** si el organismo respectivo tiene sistema de calificación, y todo otro dato que se solicite en el **instructivo de inscripción al Registro**.

ARTICULO 21. (Ex 19)

La experiencia del contratista podrá computarse considerando la experiencia propia de éste, que corresponde a las obras ejecutadas por él **siempre que el equipo gestor que pertenecía al contratista cuando se realizaron dichas obras cumpla con la calidad profesional establecida en este Reglamento. Si estas obras constituyen un porcentaje menor al 20% de las cantidades de obra señaladas en las tablas del Cuadro N° 2 que se incluye en el documento “Registro de Contratistas – Categorías y Especialidades”, podrá adicionarse como experiencia propia la que le puedan aportar los integrantes de su equipo gestor por su participación en la ejecución de obras fuera de la empresa del contratista que se está inscribiendo. En caso de que la suma de las dos experiencias antes mencionadas sea igual o mayor al 20% de las cantidades de obras requeridas en el mencionado Cuadro N° 2 pero inferior al 100% de las cantidades de obras exigidas en las tablas de dicho cuadro, la experiencia del contratista se podrá complementar con la experiencia de su personal profesional por su participación en la ejecución de obras fuera de la empresa del contratista.**

La acreditación de las experiencias antes mencionadas deberá ser debidamente certificada y presentada en la forma que para cada caso especifica este Reglamento.

Para el efecto de determinar la experiencia no podrá incluirse una obra más de una vez como experiencia propia del contratista o de sus integrantes, y la de estos últimos tendrá validez para el contratista sólo durante el período en que permanezcan en su empresa.

ARTICULO 22. (NUEVO)

En caso de producirse una modificación en la nominación de los profesionales mencionados en el inciso 1º del artículo 21, es decir, si se produce el alejamiento de algunos de los profesionales que aportan experiencia al contratista, esto deberá ser informado al Registro en el plazo máximo de 30 días de producido el cambio, presentando junto a esta información, todos los antecedentes correspondientes de los profesionales que los reemplazarán. Si estos profesionales aportaban experiencia al contratista, ésta será restada del contratista en su totalidad, sumándose la eventual experiencia que aporten los profesionales de reemplazo. El Registro contabilizará la nueva experiencia del contratista y procederá a mantenerlo, o decidirá subirlo o rebajarlo de categoría o eliminarlo de algún registro, según corresponda.

Por otra parte, si el cambio de los profesionales que aportan la experiencia no es informado al Registro y el Ministerio lo detecta, entonces al contratista se le aplicará la sanción establecida en el punto 4) del Artículo 45 de este Reglamento.

Comentario: Sin perjuicio de la eliminación del procedimiento de renovación, es obligación de todo contratista informar oportunamente al Registro de toda modificación que experimente la empresa, bajo sanción por no hacerlo.

ARTICULO 23. (NUEVO)

Cuando se trate de experiencia acreditada a nombre del contratista y se produce el alejamiento de alguno de los integrantes del equipo gestor que la acreditó, ésta continuará siendo válida y reconocida como experiencia propia de la sociedad mientras permanezca en ella al menos uno de los integrantes del mencionado equipo gestor.

Cuando se produzca el alejamiento de todos los integrantes del equipo gestor que acreditaba la experiencia de acuerdo al inciso N° 1 del artículo 21, entonces dicha experiencia será descontada de la experiencia propia del contratista.

ARTICULO 24. (Ex 20)

La experiencia por cada obra ejecutada se distribuirá, salvo que las bases administrativas fijen una forma distinta, en la forma siguiente:

PORCENTAJES MÁXIMOS

- a) Contratista persona natural o jurídica.....100%
- b) Profesionales que **pertenezcan al equipo gestor de la empresa**.....100 % en total
- c) Profesionales residentes a cargo de la obra.....100%
- d) Profesional ayudante residente..... 30%
- e) Profesional **responsable técnico de varias obras**.20%

En ningún caso el profesional podrá obtener en una misma obra, más de uno de los porcentajes señalados.

Para los efectos de este artículo se entiende por “profesional” a aquella persona que se encuentra en poder de algún título profesional universitario, relacionado con el área de la construcción, otorgado por alguna universidad chilena reconocida por el Ministerio de Educación o por alguna extranjera cuyo título se encuentre revalidado en Chile, y con la calidad profesional especificada en los artículos 31, 32 y 33 de este Reglamento para los registros correspondientes.

ARTICULO 25. (Ex 21)

La Comisión del Registro de Obras Mayores podrá aceptar como experiencia de un contratista, la adquirida por profesionales ex-funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, **que se hayan desempeñado en el área de construcción de Obras del MOP.**

Para poder computar esta experiencia, los ex-funcionarios deberán tener a la fecha de la solicitud, la calidad profesional exigida en los artículos 31, 32 y 33 **de este Reglamento para los registros correspondientes.**

La experiencia por cada obra ejecutada se distribuirá en la forma siguiente:

PORCENTAJES

Inspector Fiscal de una Obra	25%
Ayudante(s) del Inspector Fiscal	8%
Jefe(s) Directo(s) del Inspector Fiscal	4%
Especialistas de apoyo al Inspector Fiscal	4% (en su especialidad)
Supervisor de Inspectores Fiscales o Visitador	4%
Director del Servicio correspondiente o cargo equivalente (Nacional o Regional según sea el caso)	1%
Director General correspondiente (si procede)	0,5%

Se considerará que procede la acumulación de experiencia por parte de los directivos, cuando sean éstos quienes firmen el contrato correspondiente.

El Registro General de Contratistas recibirá de la Comisión de Recepción correspondiente, y podrá solicitar verificación al respecto, al término de cada obra y una vez que se haya cumplido la totalidad de las formalidades del contrato y realizada la liquidación correspondiente, en base a los informes emitidos por los Servicios pertinentes, el cómputo de los volúmenes de obra que le corresponderán a cada uno de los profesionales señalados, a excepción de los Directores, para los cuales se realizará un cómputo anual. Toda esta información quedará incorporada en el Registro para su posterior utilización.

Se computará la experiencia a los profesionales que hayan tenido participación directa en las obras. En caso de que alguno de estos profesionales sea sustituido de su rol antes de que la obra haya culminado, se le certificarán los volúmenes de obra porcentuales a su participación.

Para determinar la experiencia de los funcionarios MOP y ex funcionarios MOP, se establece la siguiente modalidad de cálculo:

- ✓ Grupo 1: Funcionarios ex - MOP actualmente inscritos en el Registro: De acuerdo a las categorías en que se encuentren inscritos al momento de

entrada en vigencia del presente Reglamento, se convertirá su experiencia a los volúmenes de obra mínimos exigidos para la categoría correspondiente, los que se sumarán a la experiencia que hayan acumulado fuera del MOP.

- ✓ Grupo 2: Funcionarios ex – MOP no inscritos en el Registro: Considerando la fórmula vigente en el artículo 21 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas contenido en el Decreto MOP N° 15 de 1992, se determinarán los años en que el ex funcionario se desempeñó en la construcción de obras de acuerdo a los roles definidos. En función de esos años le corresponderán determinadas categorías y registros, y se convertirán a los volúmenes de obra mínimos exigidos para la categoría correspondiente, los que se sumarán a la experiencia que haya acumulado fuera del MOP. Estos funcionarios tendrán un plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, para inscribirse en el o los registros que les corresponda; transcurrido dicho plazo, perderán todo derecho a inscribirse en estas condiciones.

- ✓ Grupo 3: Funcionarios MOP activos a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento: Se considerará dos tipos de experiencia:
 - a) La acumulada hasta la entrada en vigencia del presente Reglamento, la cual se considerará de idéntica manera que para el Grupo 2. Esta parte de la experiencia deberá ser certificada por la autoridad máxima del Servicio en el cual trabaja, o trabajó, el funcionario e incluirá todas aquellas obras que a la fecha de vigencia del presente Reglamento se encuentren terminadas, con recepción definitiva por parte del Servicio. Dicha autoridad deberá señalar: años de servicio, cargos, funciones desempeñadas, y todo antecedente que sirva para comprobarla; como asimismo, propondrá los registros para los cuales sería válida esa experiencia.
El Registro traspasará dicha experiencia a volúmenes de obra ejecutados por el profesional, considerando fracciones, es decir, determinando la razón entre su antigüedad en el Ministerio, desempeñando tareas en el área de construcción de obras, y la exigida para calificar en la categoría inmediatamente superior dada por el Reglamento antiguo: ocho, quince y veinte años, según opten a tercera, segunda y primera categoría; la antigüedad máxima a considerar para validar la experiencia del funcionario en esta forma, será de 20 años.

La Comisión determinará según su criterio, el o los registros para los cuales se considera la experiencia propuesta por el Servicio y validada en la forma anterior por el Registro.

- b) La experiencia que se acumule luego de la entrada en vigencia del presente reglamento, se calculará de idéntica forma que para el grupo 4. Se incluirán las obras en las que esté participando a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento, consideradas desde el inicio de la participación del profesional en dichas obras.

Los dos tipos de experiencia serán sumados.

- ✓ Grupo 4: Funcionarios que ingresen al MOP con fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Reglamento: se calculará su experiencia de acuerdo con el presente Reglamento.

ARTICULO 26. (NUEVO)

En el caso de que el contratista haya realizado su trabajo subcontractando a otro contratista, tal como lo señala el artículo 101 del presente Reglamento, a él le será contabilizada sólo la experiencia adquirida por los trabajos efectivamente realizados con su equipo de trabajo, debiendo señalarse en el certificado correspondiente el nombre del contratista, del subcontratista y el trabajo por cada uno de ellos realizado. Las asignaciones de experiencia a contratista y subcontratista serán sometidas a la aprobación del inspector fiscal y, en todo caso, su suma no podrá ser superior al volumen total de la obra.

La supervisión por parte del contratista, de las obras realizadas por el subcontratista, se considerará equivalente a la realización por parte del primero, de un 10% de la obra pertinente, quedando el 90% restante, como experiencia a ser acumulada por el subcontratista.

CAPACIDAD ECONÓMICA

ARTICULO 27. (Ex 22)

La Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas revisará **anualmente**, e informará al **Registro General de Contratistas**, la capacidad económica

que corresponda a cada contratista, **de acuerdo a la metodología que se define a continuación.**

La capacidad económica corresponderá al patrimonio disminuido en:

- los valores del activo que no representan inversiones reales,
- las reservas susceptibles de retiro.

Las reservas susceptibles de retiro **netas al 31 de Diciembre inmediatamente anterior**, podrán ser consideradas, total o parcialmente, para incrementar la capacidad económica.

La opción anterior será válida sólo si se manifiesta en declaración jurada simple³⁵ y autorizada por el Acta de la Junta de Accionistas o Directorio, cuando corresponda.

En dicha declaración deberá indicarse explícitamente el compromiso que no se procederá al retiro de los referidos valores en el ejercicio financiero siguiente.

El no cumplimiento, parcial o total, de dicho compromiso, ameritará la rebaja del valor no cumplido y la no aceptación futura de esta opción, en la determinación de capacidad económica por dos años. En el caso que exista incumplimiento en una segunda ocasión, la no aceptación de esta opción se extenderá por cinco años, y por diez años de verificarse un tercer incumplimiento³⁶.

La fórmula para determinar la capacidad económica, es la siguiente:

$$\mathbf{CE = P - ANI - RSR + DJ}$$

Siendo:

- CE** : Capacidad Económica.
- P** : Patrimonio; **corresponde al total de activos menos los pasivos (circulante, largo plazo e interés minoritario).**
- ANI** : Valores de activo que no representan inversiones reales.
- RSR** : Reservas susceptibles de retiro.

³⁵ Modificado por Decreto MOP N°150, de 2024.

³⁶ Ídem.

DJ : Total o parte de las Reservas Susceptibles de Retiro que no se retirarán en el próximo ejercicio, acreditadas a través de una declaración jurada simple (opcional).

Conjuntamente con toda esta información los contratistas deberán adjuntar los siguientes documentos:

- Certificado de la Tesorería General de la República que acredite que no tiene deuda fiscal morosa a la fecha de presentación de los estados financieros. En caso de tener deuda fiscal morosa, deberá presentar copia o fotocopia legalizada del convenio de pago ante la Tesorería General de la República;
- Certificación de la Dirección del Trabajo de que el contratista no registra deudas laborales morosas o, si las tiene copia o fotocopia legalizada del convenio de pago correspondiente.

Las bases administrativas podrán solicitar mayor información sobre los contratistas, que permita al Registro General de Contratistas complementar el análisis de capacidad económica.

ARTICULO 28. (Ex 23 y 24)

Para los diversos registros, se considerarán como obras de primera, segunda y tercera (A o B) categorías, aquellas cuyo valor estimado por la Dirección esté comprendido entre los límites que se establecen en el Cuadro “Valores del Presupuesto Estimativo para Obras Mayores, excluido I.V.A., en Unidades Tributarias Mensuales” del documento “Registro de Contratistas – Categorías y Especialidades”.

ARTICULO 29. (Ex 25)

El contratista al momento de su inscripción en el Registro de Obras Mayores, deberá acreditar tener una capacidad económica mínima equivalente al 15% de los límites superiores señalados en el artículo 28 para cada categoría de obra.

Para acreditar la capacidad económica mínima exigida, el contratista deberá presentar estados financieros preparados conforme a principios contables generalmente aceptados, con revisión efectuada por auditores externos con inscripción vigente en la Superintendencia de Valores y Seguros.

Los contratistas que soliciten su inscripción o presenten actualización de su capacidad económica en el Registro de Obras Mayores, deberán entregar estados financieros con auditorías completas **al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.**

La capacidad económica determinada por el contratista quedará vigente hasta la **actualización** de su inscripción en el Registro de Obras Mayores. No obstante lo anterior, el Jefe del Registro General de Contratistas podrá solicitar dentro de ese período, si lo estima necesario, estados o información financiera adicional para revisar su capacidad económica. El contratista que no dé cumplimiento a lo requerido en el plazo que dicho funcionario establezca, quedará automáticamente suspendido del Registro hasta que proporcione la información solicitada. La modificación de la capacidad económica que sea consecuencia de esta revisión, afectará su inscripción en los registros pertinentes, si procede.

CALIDAD PROFESIONAL

ARTICULO 30. (Ex 26)

El contratista deberá acreditar la calidad profesional exigida en los artículos 31 a 33, **a través de alguno de los integrantes de su equipo gestor**, ya sea que opte a primera, segunda o tercera (A o B) categoría. Este requisito corresponde a la posesión de una determinada profesión universitaria **relacionada con el área de la construcción y los correspondientes** años de su ejercicio. Para este efecto se considera como inicio de la práctica profesional, la fecha en que se otorgó el título respectivo.

Podrán también inscribirse sociedades cuyos socios sean únicamente personas jurídicas, siempre que una de éstas **tenga la calidad profesional exigida por el Reglamento, a través de su equipo gestor.**

Si los integrantes del equipo gestor que proporcionaban la calidad profesional requerida por este reglamento, dejaren de pertenecer en su totalidad a la empresa del contratista, ésta pierde la calidad profesional que le permitió inscribirse. En esta situación su inscripción como contratista será automáticamente suspendida hasta que se incorpore al menos un profesional a su equipo gestor con las características requeridas.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) No hay sociedad si se pacta que uno de los dos únicos socios, tendrá como sola participación, un porcentaje de los estados de pago que cobre la sociedad (Oficio N°1.732, de 1962)
- 2) Centros organizados como corporaciones no pueden inscribirse como contratistas, ya que ellos no constituyen sociedad (Oficio N°8.012, de 1962)
- 3) No puede inscribirse una sociedad cuyo objeto exclusivo es la compraventa y distribución de materiales de construcción (Oficio N°8.924, de 1962)
- 4) No procede inscribir a asociaciones o cuentas en participación (Oficio N°539, de 1964)
- 5) Mientras la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas no analice la legalidad de las modificaciones de las sociedades inscritas, no procede suscribir con ellas escrituras [*transcripciones*] de ninguna especie (Oficio N°164, de 1966)
- 6) No se pueden inscribir sociedades que no contemplen dentro de su objetivo la ejecución de obras (Oficio N°2.800, de 1969)

ARTICULO 31. (Ex 27)

Los contratistas que deseen inscribirse en los registros de Obras Civiles o Montaje en primera categoría deberán contar en el equipo gestor de su empresa con al menos un profesional que se encuentre en posesión de alguno de los siguientes títulos universitarios: ingenieros civiles con a lo menos 5 años de ejercicio de la profesión para cualquier registro; arquitectos con a lo menos 5 años de ejercicio de la profesión para el registro de Obras de Arquitectura; ingenieros constructores y constructores civiles con a lo menos 8 años de ejercicio de la profesión para cualquier registro, e ingenieros de ejecución y técnicos universitarios con a lo menos 8 años de ejercicio de la profesión que acredite alguna mención relacionada con los registros de Sondajes y Prospecciones, de Dragados, de Montajes de Equipos Eléctricos, Mecánicos y de Estructuras Metálicas y de Calderería.

ARTICULO 32. (Ex 28)

Los contratistas que deseen inscribirse en los registros de Obras Civiles o Montaje en segunda categoría deberán contar en el equipo gestor de su empresa con al menos un profesional que se encuentre en posesión de alguno de los siguientes títulos universitarios: ingenieros civiles con a lo menos 3 años de ejercicio de la profesión para cualquier registro; arquitecto con a lo menos 3 años de ejercicio de la profesión para el registro de Obras de Arquitectura; ingenieros constructores y constructores civiles con a lo menos 5 años de ejercicio de la profesión para cualquier registro, e ingenieros de ejecución y técnicos universitarios con a lo menos 5 años de ejercicio de la profesión que acrediten alguna de las menciones indicadas para ellos en el artículo anterior.

ARTICULO 33. (Ex 29)

Los contratistas que deseen inscribirse en tercera (A o B) categoría deberán cumplir los requisitos de calidad profesional exigidos para la segunda categoría, con excepción del ejercicio de la profesión que será de un año.

ARTICULO 34. (NUEVO)

Para los efectos de este Reglamento, se entenderá como ingeniero civil, al profesional que tenga este título conferido por una Universidad chilena reconocida por el Ministerio de Educación y cuya mención o especialidad esté referida a la construcción de obras, cuyas especialidades se encuentran consideradas en los registros abiertos en el Registro General de Contratistas del MOP.

A título excepcional, para efectos de cumplimiento del contratista de los requerimientos de calidad profesional y del personal profesional requeridos, el Jefe del Registro podrá proponer a la Comisión del Registro la aceptación de ingenieros civiles cuya formación académica no esté referida específicamente a la construcción de obras, siempre que éstos puedan demostrar través de documentos fehacientes, que tienen la experiencia práctica suficiente en la especialidad correspondiente o en el área de la construcción de obras, contada a partir de su titulación, para considerársele comparable al profesional a que se refiere el inciso primero de este Artículo.

Lo anterior es igualmente aplicable para la distribución y acumulación de experiencia, definidas en los Artículos 24 y 55 de este Reglamento.

ARTICULO 35. (Ex 30)

El Jefe del Departamento de Registros podrá aceptar, de acuerdo con los antecedentes acompañados, las solicitudes de inscripción en el Registro de Obras Mayores de personas jurídicas extranjeras, las que deberán tener un representante acreditado en Chile, de personas naturales que posean un título profesional otorgado por alguna universidad extranjera con nivel académico equivalente al nacional y reconocido en Chile, y de personas jurídicas en las cuales tenga participación una persona natural que se encuentre en esta última condición.

Las sociedades anónimas extranjeras deberán además, para el efecto de inscripción, cumplir con las normas que para ellas se determina en la legislación Chilena³⁷.

PERSONAL PROFESIONAL

ARTICULO 36. (Ex 31)

El contratista deberá acreditar al momento de la inscripción, que su organización dispone de una planta propia de profesionales titulados, cuyo título se encuentre esencialmente referido a las especialidades atinentes al, o a los, registros en los cuales se desea inscribir, integrada a lo menos, por las personas que se señalan en el Cuadro “Personal Profesional” del documento “Registro de Contratistas – Categorías y Especialidades”.

³⁷ Ver Ley 18.046, de 1981, sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento aprobado por Decreto N°587, de 1982.

El número mínimo de ingenieros civiles para obras de arquitectura podrá ser reemplazado parcial o totalmente por arquitectos. El contratista persona natural, o los integrantes de su equipo gestor, con la calidad reglamentaria, podrán completar la planta de personal profesional del contratista.

El experto en prevención de riesgos exigido para las diferentes categorías del Registro General de Contratistas, deberá cumplir con los requisitos de clasificación señalados en el artículo N° 9 del D.S. N° 95 de 1995, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y además cumplir con la calificación de idoneidad en la materia otorgada por el Ministerio de Salud. Según la categoría de la empresa a la cual pertenece, el experto en prevención de riesgos deberá acreditar – mediante certificado otorgado por el mandante que contrató sus servicios profesionales como tal – haberse desempeñado en trabajos relacionados con la construcción de obras. Dicha experiencia deberá ser acorde con los años que debe acreditar, según pertenezca a una empresa de primera, segunda o tercera (A o B) categoría.

Para la primera categoría, el experto profesional en prevención de riesgos deberá ser un profesional de la empresa con contrato a jornada completa, e independiente del resto de los profesionales que pertenecen al personal profesional del contratista.

El experto profesional en prevención de riesgos exigido para la segunda categoría y el técnico en prevención de riesgos exigido para la tercera (A o B) categoría, podrá ser uno de los profesionales de la planta del contratista que cumpla, además, con la calificación de idoneidad en la materia.

Se aceptará la inclusión en la organización del contratista, a ingenieros politécnicos de las Fuerzas Armadas y de Orden para aquellos registros de Montaje que correspondan a la especialidad estudiada por el profesional.

Los ingenieros civiles eléctricos, los ingenieros eléctricos, los ingenieros de ejecución eléctricos y técnicos universitarios eléctricos, no necesitan acreditar la autorización del SEC.

ARTICULO 37. (Ex 32)

El personal profesional del contratista que se inscriba en cualquier categoría de un registro, deberá tener suscrito con éste un contrato de trabajo por un plazo mínimo de un año de permanencia ininterrumpida en su organización, contado desde la fecha de la solicitud de inscripción, o modificación, con jornada completa y acreditado

mediante el respectivo contrato y³⁸ declaración jurada simple³⁹, suscrita por el contratista y el profesional. Para corroborar esta situación, a requerimiento del Registro, el contratista deberá presentar una copia de la planilla del pago previsional de sus trabajadores acreditados en el Registro General de Contratistas.

En el evento que la referida planilla dé cuenta que el profesional mantiene una o más relaciones laborales con empleadores distintos al contratista, éste deberá acreditar que la jornada pactada cumple la exigencia precedente⁴⁰.

Si en esa ocasión, el Registro detecta que el contratista no ha incluido en sus pagos previsionales al profesional acreditado ante el Registro sin que el contratista hubiera presentado alguna modificación de su planta profesional que hubiera incluido a dicho profesional, y no obtiene una explicación satisfactoria al respecto dentro del plazo que éste conceda, el Jefe del Registro procederá a aplicar la sanción establecida en el punto 4) del Artículo 45 de este Reglamento. Igual sanción se impondrá si se verifica la inexistencia del contrato de trabajo o la jornada laboral no cumple la condición dispuesta en este artículo⁴¹.

El personal de los contratistas que se inscriban en primera o segunda categoría deberá, además, tener como mínimo tres años de ejercicio de la profesión.

El experto de prevención de riesgos exigido para segunda y tercera (A o B) categoría podrá tener suscrito con la empresa un contrato de trabajo a tiempo parcial, como mínimo por un año, contado desde la fecha de la solicitud de inscripción o modificación y acreditado mediante declaración simple⁴² en la forma señalada en el inciso primero.

INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN

ARTICULO 38. (Ex 33)

Los contratistas requerirán su inscripción o modificación en el Registro General, por medio de una solicitud dirigida al Jefe del Registro, acompañada de los formularios de inscripción que para tal efecto se encuentran a su disposición en el Registro, con todos los datos, antecedentes y certificados requeridos. Sin perjuicio de lo anterior, estas

³⁸ Agregado por Decreto MOP N°150, de 2024.

³⁹ Ídem

⁴⁰ Ídem.

⁴¹ Ídem.

⁴² Modificado por Decreto MOP N°150, de 2024.

solicitudes podrán presentarse en las Secretarías Regionales para la evaluación y resolución por parte del Registro General de Contratistas.

Si la inscripción fuere solicitada por una sociedad, deberá acompañarse la documentación que acredite su constitución legal, que para estos efectos requiera el Registro, la que tendrá que ser informada por la Fiscalía del Ministerio.

El Jefe del Registro podrá solicitar aclaraciones o información complementaria para mejor decidir. La inscripción o modificación, en caso de ser aprobada, será comunicada por el Jefe del Registro dentro de 15 días de recibida conforme toda la información requerida.

El contratista deberá retirar los antecedentes entregados en su solicitud de inscripción, si ésta es rechazada. De no hacerlo dentro del plazo de 45 días de la fecha en que el Registro le comunicó el rechazo, el Registro podrá deshacerse de ellos en la forma en que lo estime conveniente

ARTICULO 39. (Ex 34)

Las solicitudes de inscripción y de modificación serán resueltas por el Jefe del Registro e informadas a la Comisión del Registro General de Contratistas.

El Jefe del Registro considerará y evaluará, ateniéndose al presente Reglamento, todos los antecedentes entregados por el contratista en su solicitud de inscripción o modificación y resolverá la clasificación en las distintas categorías de los registros en los cuales quedará inscrito o modificará su categoría. Cualquier irregularidad en cuanto a la veracidad y autenticidad de los antecedentes presentados, será causal suficiente para rechazar su inscripción o modificación.

Entre los antecedentes que considerará el Jefe del Registro para analizar una solicitud de inscripción o modificación, incluirá la lista de profesionales de empresas que hubieren sido suspendidas del Registro, de modo de no aceptar que aporten experiencia, o sean integrados, en una nueva sociedad – durante el período de vigencia de la suspensión - , los profesionales que hayan provocado dicha suspensión; esto es, los miembros del equipo gestor de la empresa suspendida y eventualmente, en casos calificados, el profesional residente de la obra que causó la suspensión de la empresa.

No se aceptará la inscripción o modificación del contratista que aparezca en el Boletín Comercial con documento protestado, que no haya sido debidamente aclarado, o que aparezca registrado en la Dirección del Trabajo con deudas laborales o que aparezca registrado en Tesorería General de la República con deudas fiscales morosas que no estén debidamente respaldadas por un convenio de pago ante la Tesorería General de

la República, caso en el cual el contratista deberá enviar al Registro, copia de cada comprobante de pago del mencionado convenio, dentro de cinco días hábiles de realizado éste. En caso de darse alguna de estas condiciones anormales estando el contratista inscrito, éste será automáticamente suspendido del Registro, hasta el momento en que su nombre aparezca en el Boletín Comercial sin documento protestado, en la Dirección del Trabajo sin deudas provisionales y en Tesorería sin deudas tributarias que no hayan sido regularizadas a satisfacción del Registro. Para todos los casos, rige lo establecido en el último inciso del artículo 15 de este Reglamento.

ARTICULO 40. (Ex inciso 2° Art. 35)

La información sobre el contratista, que se encuentre en poder del Registro y que no haya variado, no deberá ser presentada nuevamente; será necesario solamente presentar la información que avale la solicitud de modificación.

Cuando la solicitud de modificación sea reparada por el MOP debido a incumplimiento de las exigencias referidas en este Reglamento, y dichos reparos afecten la regularidad de la inscripción vigente y no se subsanen satisfactoriamente dentro del plazo de 30 días a contar del despacho de las observaciones que al efecto el Jefe del Departamento de Registros de la Dirección General de Obras Públicas comunique al contratista afectado, si el contratista no atiende satisfactoriamente lo observado, se le aplicará la medida de suspensión automática, la que regirá hasta el momento en que se subsanen todos los reparos formulados.

ARTICULO 41. (Ex 36)

Un contratista no podrá inscribirse en más de una categoría de un mismo registro, sea como persona natural o como integrante del equipo gestor de una sociedad constructora⁴³.

No obstante lo consignado en el inciso primero de este artículo, los expertos, profesionales o técnicos en prevención de riesgos podrán suscribir contratos a jornada parcial hasta con un total de tres (3) empresas inscritas en 2da. y/o 3era. (A o B) categorías de un mismo registro.

Las personas que hayan sido condenadas por crimen o delito que merezcan pena aflictiva, sólo podrán inscribirse o modificar su inscripción una vez transcurridos 2

⁴³ Modificado por Decreto MOP N°156, de 2023.

años del término del cumplimiento de la pena. Podrá rechazarse la solicitud de inscripción, o modificación de una persona que hubiere sido condenada por delito de menor gravedad que los que merecen pena aflictiva, siempre que por su naturaleza, o el bien jurídico protegido, se estimare que afectan la idoneidad profesional del contratista, o la aptitud y responsabilidad de la empresa considerada como ente económico. **Los mismos criterios se aplicarán a personas que estando inscritas en uno o más registros, cometieren un delito en las condiciones descritas.**

Las normas de los incisos precedentes serán aplicables a las personas jurídicas cuando alguno de sus socios, directores o profesionales integrantes de su equipo gestor estuviere afectado por las causales de inhabilidad indicadas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de este reglamento, las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro General de Contratistas deberán comunicarle al Jefe/a del Registro, dentro de los treinta días siguientes a su perfeccionamiento, la incorporación o participación en otra empresa contratista o cualquier cambio en su estructura, conformación o administración que configuren alguna de las figuras previstas en la definición de contratistas relacionados. En caso que la comunicación señalada en el inciso anterior, no se realice, o se efectúe con posterioridad al plazo establecido, los contratistas afectados serán suspendidos automáticamente del Registro por un plazo de 6 meses, contados desde la verificación de dicha circunstancia por el Jefe/a del Registro.⁴⁴

ARTICULO 42. (Ex 37)

Los contratistas deberán comunicar oficialmente al Registro, dentro de un plazo máximo de 30 días de ocurridos, los cambios producidos en la planta de su personal profesional, **los reemplazos de los directores de las sociedades anónimas y del representante legal de la empresa,** y las modificaciones o transformaciones de las personas jurídicas. **En este último caso deberán acompañar los antecedentes legales para su informe por la Fiscalía del Ministerio. En caso que la tramitación de los cambios requiera, por razones que escapen al dominio del contratista, un plazo mayor, éste deberá comunicar por escrito, dentro del plazo más arriba establecido, el cambio en proceso, solicitando un plazo adicional de hasta 30 días para la presentación de toda la documentación completa definitiva. El no cumplimiento de los referidos plazos será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 45.**

⁴⁴ Agregado por Decreto MOP N°156, de 2023.

SANCIONES

ARTICULO 43. (Ex 38)

El contratista que no diere cumplimiento a su contrato, podrá ser **suspendido del Registro General de Contratistas** por la Comisión de este Registro, a propuesta de la Dirección afectada. **Dicho Servicio deberá fundamentar su solicitud y poner a disposición de la Comisión de Registros los antecedentes del caso.**

La suspensión de un contratista del Registro, implicará que ni éste, ni su equipo gestor, podrán integrar otras empresas inscritas, o que postulen a inscribirse, en los Registros del MOP. Eventualmente, en casos calificados, quedará igualmente excluido del Registro el profesional residente de la obra o el subcontratista que causó la suspensión de la empresa.

Asimismo, la **suspensión** del Registro de un contratista que actúa en calidad de persona natural, - o el incumplimiento de éste en un contrato que lo haga acreedor, a juicio de la Comisión de Registros, a su suspensión del Registro General -, inhabilita o suspende, según corresponda, la inscripción en dicho Registro de toda persona jurídica en que esa persona natural participe, invistiendo alguna de las calidades indicadas en el inciso precedente.

Si esa persona natural aporta experiencia a la persona jurídica sólo como profesional, se restará su aporte de experiencia. En este caso, o cuando la persona natural sea sólo parte del personal profesional mínimo exigido, deberá ser sustituido para no afectar su categoría.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Estas sanciones no afectan a los contratos ya adjudicados (Oficio N°930, de 1966)
- 2) La aplicación de las sanciones debe hacerse a través de una resolución del Director General de Obras Públicas (Oficio N°12.614, de 1967)

ARTICULO 44. (Ex 39)

La Comisión del Registro General de Contratistas podrá suspender de este Registro por el plazo que determine, al contratista que a su juicio haya cometido faltas graves o infracciones reiteradas a lo establecido en este Reglamento, o por otros motivos que en su opinión lo aconsejen, situación que deberá quedar debidamente fundada en el Acta correspondiente de esta Comisión y puesta en conocimiento del contratista suspendido.

ARTICULO 45. (NUEVO)

Sin perjuicio de las sanciones mencionadas en otros Artículos de este Reglamento, se aplicarán las sanciones que se expresan a continuación.

1) Sanciones por mala calificación en la gestión del contratista, en relación a la obra ejecutada:

a) El contratista inscrito en el Registro de Obras Mayores, o en el de Obras Menores, que en un contrato obtenga una calificación con nota inferior a 4,5 será rebajado automáticamente en una categoría, en los registros que hubieren sido exigidos para el contrato en que obtuvo tal calificación, o será suspendido por un año si está inscrito en la última categoría de un registro;

b) El contratista que obtenga dos calificaciones dentro de un período cualquiera de 5 años, con notas inferiores a 4,5 en contratos que incluyan un mismo registro, será suspendido por dos años de ese registro;

c) El contratista que obtenga tres calificaciones dentro de un período cualquiera de 5 años, con nota inferior a 4,5 será suspendido por dos años del Registro de Obras Mayores o Menores, según sea el caso.

Sin perjuicio de lo anterior, si el contratista al momento de caer en una sanción de suspensión mantiene en ejecución contratos con el Ministerio, éstos deberán ser ejecutados hasta su total terminación, conforme a lo convenido;

d) El contratista que tenga un promedio de nota inferior a 5,5 no podrá inscribirse en Registros Especiales ni conformar consorcios. El promedio se obtendrá entre todas las notas asignadas en los dos años anteriores a la fecha del llamado a inscripción de ese Registro o de la formación del consorcio.

Tampoco podrá inscribirse en este Registro ni formar consorcios, el contratista que esté afecto a algunas de las sanciones definidas en la letra b) o c) de este numeral.

2) Sanciones por no cumplimiento oportuno de suscripción o protocolización de transcripciones del decreto o resolución que aprueba el contrato:

Si el contratista no suscribe ni protocoliza las transcripciones del contrato, tal como lo señalan los artículos 90 y 95, dentro de los plazos que en ellos se indican, y sin perjuicio de lo allí señalado, será suspendido del Registro General de Contratistas, hasta por un período de un año, y a solicitud del Servicio correspondiente.

3) Sanciones por no presentación o renovación de la boleta bancaria o póliza de seguro:

Si el contratista – cuyo contrato se aceptó – no presenta o renueva la boleta bancaria o póliza de seguro, según se establece en los artículos 96 o 158 respectivamente, el contratista será suspendido del Registro, hasta por un período de un año, previa solicitud del Servicio correspondiente.

4) Sanciones por no cumplimiento de las siguientes obligaciones⁴⁵:

4.1) Ante un cambio en su constitución legal no informado por el contratista, en el plazo que se establece en el artículo 42° del Reglamento, el Registro aplicará al contratista la medida de suspensión automática de tres meses, en todos sus registros; salvo que al contratista se le hubiere adjudicado un contrato, en cuyo caso la suspensión podrá ampliarse hasta seis meses. No se aplicará la sanción señalada, cuando las modificaciones legales recaigan en cláusulas no esenciales del contrato de sociedad y no afecten la inscripción del contratista en el Registro.

4.2) Ante un cambio producido en el staff profesional que incluye los profesionales del equipo gestor del contratista, no informado por el contratista en el plazo que se establece en el artículo 42° del reglamento o, si se verifica la inexistencia del contrato de trabajo o la jornada laboral no cumple la condición dispuesta en el artículo 37 de este reglamento⁴⁶, el Registro procederá de acuerdo a una de las siguientes maneras:

a) Si la persona que se alejó de la planta profesional del contratista permitía la calificación de éste en determinado registro y/o en determinada categoría, al contratista se le aplicará la suspensión automática en los registros correspondientes, por un período de tres meses. Sin embargo, si el contratista demuestra con documentos fehacientes que en reemplazo del profesional que se alejó, contrató desde el inicio de la falta, un profesional que cumpla con todas las características profesionales y de ejercicio de la profesión exigidas en el Reglamento; en este caso, el contratista permanecerá suspendido sólo por el período necesario para que el Registro pueda certificar en forma satisfactoria dicho cambio.

b) Si el contratista adicionalmente se adjudicó algún contrato en el período de la falta, la medida de suspensión podrá ampliarse hasta seis meses a menos que el contratista justifique en dicho período, la contratación de algún profesional

⁴⁵ Número 4) modificado por Decreto MOP N°810, de 2008.

⁴⁶ Agregado por Decreto MOP N°150, de 2024.

de reemplazo que cumpla con todas las características profesionales y de ejercicio de la profesión exigidas en el Reglamento; en este caso, la suspensión será solo de tres meses.

4.3) Si el contratista no realiza o efectúa con posterioridad al plazo dispuesto en el artículo 41 de este reglamento, la comunicación que dicho precepto establece, será suspendido automáticamente del Registro por un plazo de 6 meses, contados desde la verificación de dicha circunstancia por el Jefe/a del Registro.⁴⁷

5) Sanciones por presentación de documentación falsificada⁴⁸.

La presentación de documentos falsificados o de información falsa al Ministerio será causal suficiente para el rechazo de la solicitud de inscripción, actualización y modificación, aplicándose la sanción de suspensión del Registro General de Contratistas por un período de hasta 8 años, sin perjuicio de las acciones judiciales que procedan. En estos casos, la sanción de suspensión será aplicada por la Comisión de Registros, previo estudio de los antecedentes presentados por el contratista.

Las sanciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de la obligación del contratista sancionado, de cumplir a cabalidad con sus contratos vigentes, a menos que en los casos de los numerales 4) o 5) de este Artículo, el MOP ejerza su opción establecida en la letra j) del Artículo 151, de poner término administrativamente a uno o más contratos de dicho contratista.

En todos los casos de suspensión automática que se prolongue por un plazo superior a un año, una vez superada la causal de suspensión, el contratista podrá solicitar que se le considere con su inscripción vigente, para lo que deberá actualizar toda la información requerida normalmente por el Registro. Si el plazo de suspensión automática es menor, sólo deberá informar si hay cambios en su situación como empresa, que tengan efecto en su inscripción, en lo relativo a los registros y sus respectivas categorías.

Si la suspensión se origina en lo dispuesto en las letras b) o c) del número 1) de este Artículo 45, o en los números 2) o 3) del mismo Artículo, podrá solicitar su reincorporación una vez cumplidos dichos plazos, para lo que deberá igualmente actualizar toda la información requerida normalmente por el Registro.

⁴⁷ El numeral 4.4 fue eliminado por Decreto MOP N°150, de 2024.

⁴⁸ Número 5) modificado por Decreto MOP N°810, de 2008.

La reincorporación de un contratista una vez cumplido el plazo establecido, está condicionada a que éste nada adeude al Fisco con motivo de los contratos celebrados con el Ministerio.

Concordancia NRCOP: Artículos 95°, 96°, 101°, 111°, 119°, 123°, 124°, 126°, 143°, 158°, 167°, 173°.

Jurisprudencia Administrativa:

- 1) Para que la medida o sanción de suspensión sea válida, es menester que la Administración de cumplimiento a los principios de contradictoriedad e impugnabilidad consagrados en la Ley 19.880, debiéndosele dar al afectado el derecho de ejercer los recursos que correspondan, a fin de impugnar en sede administrativa la sanción que se le aplicó (Dictamen N°33.727, de 2009)
- 2) En materia de la aplicación de la medida de suspensión del Registro de manera automática, por la existencia de deuda fiscal morosa, ha señalado que no existe algún grado de discrecionalidad por parte de la autoridad pública para calificar la existencia de una deuda fiscal, por una parte y, además, que no existen otras excepciones a las reguladas en el artículo 43 del RCOP, es decir, Convenio de Pago o acreditar el pago total de la deuda (Dictamen N°29.192, de 2006; Dictamen N°51.951, de 2011)

ESTÍMULOS

ARTICULO 46. (NUEVO)

El contratista que obtenga tres calificaciones consecutivas con nota superior a 6,4 en contratos que pertenezcan a un mismo registro, podrá ser ascendido, previa solicitud al Registro, y con todos los antecedentes que se encuentran en el instructivo que proporcione el Registro, a la categoría inmediatamente superior a ese registro.

Para obtener el ascenso mencionado, no necesita acreditar los requisitos mínimos de experiencia, pero sí los de capacidad económica, calidad profesional y personal profesional que se exija para la categoría a la cual solicita su promoción, según lo establecido en este Reglamento. Deberá, además, tener a lo menos 3 años de inscripción en la respectiva categoría y no haber sido calificado en ningún contrato con una nota inferior a 4,5 en el período de 3 años anteriores a la fecha de la última calificación.

Comentario: Esta disposición corresponde al ex 178°, reubicado en este Título y modificado en cuanto a las notas mínimas exigidas.

ARTICULO 47. (NUEVO)

El contratista que hubiere sido rebajado de categoría en un registro podrá solicitar su reincorporación en dicha categoría, si cumple con los requisitos respectivos, después de haber obtenido dos calificaciones consecutivas con nota superior a 6,4 en licitaciones realizadas para la construcción de obras que incluyan el mismo registro en que fue rebajado de categoría, o después de haber transcurrido 2 años

computados desde la fecha de la sanción del descenso, sin calificaciones inferiores a 4,5 en el mismo registro.

Comentario: Esta disposición corresponde al ex 180° y reubicado en este Título, modificándose la calificación mínima para acceder a la reincorporación.

REGISTRO DE OBRAS MENORES

ARTICULO 48. (Ex 40)

Para obras cuyo presupuesto estimativo en unidades tributarias mensuales⁴⁹, excluido el I.V.A., no exceda del monto que se defina en el documento 'Registro de Contratistas - Categorías y Especialidades'⁵⁰, la Dirección General de Obras Públicas tendrá un Registro de Obras Menores, que será único para todo el país y que será operado a través de las Secretarías Regionales correspondientes, en el cual podrán inscribirse los contratistas que, sin tener los requisitos para optar a la tercera categoría del Registro de Obras Mayores, cumplan con las exigencias que se establecen más adelante.

La inscripción en este Registro no habilita a un contratista para ejecutar obras correspondientes al Registro de Obras Mayores.

Concordancia RCOP: Artículos 38°, 62°, 63° y 65°.

Comentario: A partir del nuevo Reglamento, el Registro de Obras Menores es único.

ARTICULO 49. (Ex 41)

Las normas para el Registro de Obras Mayores a que se refieren los artículos anteriores, regirán también para el Registro de Obras Menores, en lo que no se oponga a lo prescrito especialmente para este Registro.

ARTICULO 50. (Ex 42)

El Registro de Obras Menores mantendrá la misma información relativa a las personas naturales y jurídicas inscritas como contratistas, solicitada en el artículo 7° - a excepción de la letra j) -, y en el artículo 8° - a excepción de la letra f) -.

⁴⁹ Agregado por Decreto MOP N°150, de 2024.

⁵⁰ Ídem.

ARTICULO 51. (Ex 43)

Para el efecto de clasificar a los contratistas, el Registro de Obras Menores estará dividido en los registros que se indican en el cuadro “Registros de Obras Menores”, del documento “Registro de Contratistas – Categorías y Especialidades”.

Cada registro se encuentra dividido en dos categorías, A superior, A y B, atendida la experiencia, capacidad económica y calidad profesional del equipo gestor del contratista, salvo en el registro 19.O.M. que tiene sólo la categoría B. Considerando lo anterior, para este último registro no será exigible lo consignado en las letras e) y h) del artículo 7.

ARTICULO 52. (Ex 45)

Para quedar inscrito en una de las categorías en que está dividido cada registro de Obras Menores, deberán cumplirse satisfactoriamente y ser demostradas fehacientemente todas y cada una de las exigencias que se estipulan en el presente Reglamento, para los requisitos de experiencia, capacidad económica y calidad profesional.

ARTICULO 53. (NUEVO)

La actualización de la inscripción del contratista de Obras Menores se hará de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de este Reglamento, y considerando que las normas señaladas en los incisos 3º y 4º de dicho artículo regirán también para el Registro de Obras Menores.

De igual modo, el Secretario Regional tiene, en este caso, los mismos derechos de requerir información de los contratistas, que se establecen para Obras Mayores en el último inciso del mencionado Artículo 13.

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE**EXPERIENCIA****ARTICULO 54.** (Ex 47)

Para solicitar la inscripción en cualquiera de los registros, deberá acreditarse para cada categoría, los niveles de experiencia mínima, que se indican en el cuadro N° 3,

“Experiencia Acumulada Mínima”, y que corresponde al Cuadro N° 3 del documento “Registro de Contratistas – Categorías y Especialidades”.

ARTICULO 55. (Ex 48)

Los ingenieros civiles – entendiéndose como tales a los profesionales que se señalan en el artículo 34 - , los ingenieros constructores, los constructores civiles y los arquitectos no necesitarán acreditar experiencia para inscribirse en la categoría B de cualquiera de los registros de su especialidad. Estos mismos profesionales, para optar a las categorías A superior y A de su especialidad, deberán acreditar la experiencia requerida según Cuadro N° 3, o en subsidio, un mínimo de tres años de ejercicio profesional, contados desde la fecha de su titulación.

De los tres años de ejercicio de la profesión, durante al menos dos de ellos el profesional deberá haber desarrollado específicamente trabajos relacionados con las especialidades consideradas por este Registro y en las cuales se desea inscribir o subir de categoría, lo cual deberá ser acreditado mediante certificado extendido por el(los) empleador(es) que contrató(aron) sus servicios profesionales.

Los ingenieros de ejecución o técnicos universitarios no necesitarán acreditar experiencia para inscribirse en la categoría B de los registros de su mención, la cual deberá estar especificada en el título. Por el contrario, para optar a cualquier otro registro de la categoría B – que no corresponda a la especialidad señalada en su título - deberán acreditar la experiencia requerida para la categoría B que se señala en el Cuadro N° 3 mencionado en el Artículo anterior. Estos mismos profesionales para optar a la categoría A en los registros de su mención, deberán acreditar la experiencia requerida según el Cuadro N° 3, o en subsidio, un mínimo de tres años de ejercicio profesional, contados desde la fecha de titulación.

De los tres años de ejercicio de la profesión, durante al menos dos de ellos el profesional deberá haber desarrollado específicamente trabajos relacionados con las especialidades consideradas en el Registro de Obras Menores y en las cuales se desea inscribir o subir de categoría, lo cual deberá ser acreditado mediante certificado extendido por el o los empleadores que contrataron sus servicios profesionales.

ARTICULO 56. (Ex 49)

Cuando el contratista deba acreditar experiencia, ésta deberá corresponder a la adquirida en obras ejecutadas a su nombre o las realizadas por su equipo gestor, de acuerdo a lo señalado en el artículo 21, y contadas hasta la fecha de la solicitud de la inscripción, modificación o actualización de la inscripción. En este caso no se considerará la experiencia que pueda aportar el personal profesional del contratista.

Dicha experiencia se demostrará mediante certificados comprobatorios conforme a lo dispuesto en el artículo 20 y en el Cuadro N° 3 del documento “Registro de Contratistas – Categorías y Especialidades”.

CAPACIDAD ECONÓMICA

ARTICULO 57. (Ex 50)

Para los diversos registros, se considerarán como obras de categorías A superior, A o B, aquellas cuyo valor estimado por la Dirección esté comprendido entre los límites que se establecen bajo el título Valores del Presupuesto Estimativo, excluido I.V.A. en Unidades Tributarias Mensuales, en el documento “Registro de Contratistas – Categorías y Especialidades”.

ARTICULO 58. (Ex 51)

Los contratistas para inscribirse en cualesquiera de los registros de Obras Menores, deberán acreditar tener una capacidad económica mínima equivalente al 15% del límite superior fijado en el artículo anterior, según opten a la categoría A superior, A o B.

Las normas sobre fechas de los estados financieros señalados en el inciso 4 del artículo 29, regirán igualmente para el Registro de Obras Menores.

Para acreditar la capacidad económica mínima, el contratista deberá presentar estados financieros preparados conforme a principios contables generalmente aceptados y el cálculo de su capacidad económica, de acuerdo a los procedimientos y normas señaladas por el artículo 27.

ARTICULO 59. (Ex 52)

Para participar en las licitaciones los contratistas deberán acreditar una capacidad económica disponible mínima del 15% del valor del presupuesto estimativo u oficial, según proceda. Si el plazo de ejecución de la obra es superior a un año, el presupuesto estimativo u oficial será el correspondiente a la inversión estimada por la Dirección para el primer año de trabajo.

En casos especiales, las Direcciones podrán fijar condiciones distintas a las indicadas en el inciso anterior.

La capacidad económica disponible mínima del contratista corresponderá al capital acreditado ante el Registro, disminuido en un 15% del saldo financiero de todas las obras que tenga contratadas para ser ejecutada durante los 12 meses siguientes a la fecha de apertura de la propuesta. Los saldos de obras se reajustarán al mes inmediatamente anterior al de fecha de apertura de la propuesta, conforme al sistema de reajuste establecido en el contrato.

El capital del contratista se acreditará en la forma establecida en el artículo 73, a través del Registro de Obras Menores pertinente.

CALIDAD PROFESIONAL

ARTICULO 60. (Ex 54)

La calidad profesional para optar a cualquiera de las categorías de los registros del Registro de Obras Menores deberá tenerla el equipo gestor del contratista; es decir, el contratista deberá acreditar la calidad profesional exigida en el artículo 55, a través de alguno de los integrantes de su equipo gestor, ya sea que opte a categoría A superior, A o B, salvo excepciones establecidas expresamente en el Anexo Registros. Este requisito será evaluado en la misma forma que se señala en el artículo 30 del presente Reglamento. En sociedades cuyos socios sean únicamente personas jurídicas, la calidad profesional la deberá tener a lo menos uno de los integrantes del equipo gestor de la sociedad que desea inscribirse.

Para optar a la categoría B sólo es necesario haber aprobado el 4º año medio o equivalente, y siempre y cuando se demuestre tener la experiencia solicitada en el Cuadro N° 3 del documento “Registro de Contratistas – Categorías y Especialidades” para dicha categoría.

INSCRIPCIÓN

ARTICULO 61. (Ex 55)

La inscripción será **solicitada** al Secretario Regional por medio de una solicitud acompañada de los formularios respectivos, con todos los datos, antecedentes y certificados en ellos requeridos.

Para la inscripción de un contratista en el Registro de Obras Menores, en cuanto a su tramitación y vigencia, es válida toda la normativa reglamentaria establecida en el Registro de Obras Mayores.

ARTICULO 62. (Ex 56)

Las solicitudes de inscripción y modificación, así como las actualizaciones, serán resueltas, sin ulterior apelación, en cada Región, por una comisión denominada Comisión del Registro de Obras Menores, presidida por el Secretario Regional e integrada a lo menos, por tres Directores Regionales.

ARTICULO 63. (Ex 57)

Los contratistas no podrán estar inscritos simultáneamente en el Registro de Obras Menores y en el Registro de Obras Mayores del Registro General de Contratistas en aquellos registros que sean equivalentes, de acuerdo a la tabla Equivalencias entre Registros de Contratistas incluida en el documento “Registro de Contratistas – Categorías y Especialidades”.

El contratista inscrito en el Registro de Obras Menores, podrá participar en licitaciones de todas las regiones del país, siempre que mantenga vigente su inscripción al momento de la apertura de la propuesta y al momento de la evaluación de ella.

Para la actualización o modificación de su inscripción el contratista deberá presentar sus antecedentes en la Región en la cual se encuentre a la fecha.

ARTICULO 64. (Ex 58)

El contratista, persona jurídica, que efectúe cualquier modificación a sus estatutos deberá comunicarlo a la Secretaría Regional donde está inscrito, en el plazo que se establece en el artículo 42 de este Reglamento, acompañando los antecedentes que procedan.

SANCIONES

ARTICULO 65. (Ex 59)

Todas las sanciones establecidas para los contratistas de Obras Mayores, y contenidas en los artículos 43, 44 y 45 de este Reglamento, serán igualmente válidas para los contratistas de Obras Menores.

Todos los acuerdos de la Comisión del Registro de Obras Menores sobre sanción o rehabilitación de un contratista serán aprobados por resolución del Secretario Regional e informados al contratista.

ARTICULO 66. (Ex 60)

La Comisión del Registro de Obras Menores tendrá las mismas facultades en materia de sanciones que las establecidas para la Comisión del Registro de Obras Mayores.

Los antecedentes que motiven la suspensión de un contratista, **así como cualquier otra medida que se aplique a éste, tales como contratos adjudicados, calificaciones obtenidas,** deberán ser puestos a disposición de todo el Ministerio, a través de un sistema computacional o de los mecanismos que lo reemplacen.

ARTICULO 67. (Ex 62)

El Registro de Obras Menores llevará la Hoja de Vida de todos los contratistas inscritos en su Registro, la que tendrá el mismo objetivo que el que lleva el Registro de Obras Mayores **y deberá contener todos los antecedentes señalados en el Artículo 66.**

TITULO III

DE LAS LICITACIONES

ARTICULO 68. (Ex 63)

La licitación será autorizada por la autoridad que corresponda, en relación al monto del presupuesto estimativo u oficial de la obra, de acuerdo al Reglamento de Montos dictado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 del D.F.L. MOP. N° 850, de 1997. El llamado a licitación lo hará el Director General o el Secretario Regional, según proceda, siempre que haya autorización de fondos⁵¹ y se disponga de los antecedentes estipulados en el artículo 2°.

Cuando se presenten en una licitación, ofertas simultáneas por parte de empresas relacionadas, ya sea individualmente o formando un consorcio con otro u otros contratistas, la respectiva Comisión de Evaluación considerará para efectos de la evaluación de la licitación, sólo la oferta más conveniente, conforme lo dispuesto en el artículo 84 de este reglamento, de aquellas presentadas por los contratistas relacionados o por el o los consorcios que integren, y declarará inadmisibles la o las demás.

En caso que se tome conocimiento de la participación de empresas relacionadas en una misma licitación una vez adjudicada a una de éstas, se aplicará al contratista adjudicatario una multa equivalente al 25% del valor de la boleta o póliza de garantía que caucione su cumplimiento. La indicada multa se descontará del estado de pago siguiente al de su aplicación⁵².

En estos casos, la sanción de suspensión será aplicada por la Comisión del Registro, previo estudio de los antecedentes presentados por el contratista. En caso que se tome conocimiento de la infracción con posterioridad a la adjudicación, se aplicará una multa equivalente al 25% del valor de la boleta o póliza de garantía que caucione su cumplimiento, quedando la Dirección facultada para poner término anticipado al contrato. La indicada multa se descontará del estado de pago siguiente al de su aplicación. Todo lo anterior sin perjuicio de la suspensión en el Registro indicada en el inciso anterior.

⁵¹ Ver art. 19 Bis del Decreto Ley 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del estado.

⁵² Nuevos incisos 2 y 3 agregados por Decreto MOP N°150, de 2024.

De contemplarse un procedimiento previo de cotización, destinado a la contratación por trato directo, cuando dicha forma de contratación proceda conforme la normativa vigente, la Dirección deberá velar por que las empresas convocadas no se encuentren relacionadas, consultando para estos efectos al Registro de Contratistas⁵³.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) El procedimiento de propuesta pública se rige por dos principios de derecho público que son: La observancia estricta de las bases que rigen el respectivo contrato y la igualdad de los licitantes. El primero de ellos radica en el hecho de que las cláusulas de las Bases Administrativas constituyen la fuente principal de los derechos y obligaciones tanto de la Administración como de los oponentes, de manera que su transgresión desvirtúa todo el procedimiento. El otro principio garantiza la actuación imparcial de la Administración frente a todos los proponentes y para ello es imprescindible que las bases establezcan requisitos impersonales y de aplicación general. Compete a la autoridad administrativa velar por que ambos principios sean respetados (Dictamen N°16.432, de 1969, y N°36.253, de 1982)
- 2) El principio de razonabilidad –que debe informar la licitación- obliga a que los órganos del Estado en sus procedimientos de contratación, entreguen a los interesados información coherente y no inductiva a error, como exigencia mínima de seriedad de esos procesos. En ese contexto, y siendo obligación de la Administración llevar a cabo procedimientos de licitación públicos, transparentes e imparciales, que permitan a todos los interesados conocer con exactitud el objeto de la convocatoria, a los efectos de que éstos formulen sus ofertas en igualdad de condiciones, es dable sostener que las eventuales diferencias o contradicciones entre los antecedentes que rigen una licitación -y que no hayan sido salvadas con las correspondientes aclaraciones- son, en principio, de responsabilidad de la propia Administración, y, por tanto, ella debe hacerse cargo de las consecuencias económicas de esos errores, a menos que se demuestre que no podían sino haber sido advertidas por los oferentes, lo cual debe ser analizado en cada caso según las diversas situaciones que se presenten (Dictamen N°44.066, de 2009)

ARTICULO 69. (Ex 64)

Para participar en una licitación y para la adjudicación de un contrato, el contratista deberá encontrarse con su inscripción vigente en el registro o en los registros de Obras Mayores o de Obras Menores del Registro General de Contratistas que se determine en las bases administrativas, o haber sido aceptado en el Registro Especial indicado en el artículo 10 si es el caso.

Con todo, el contratista que fuere suspendido automáticamente del mencionado Registro conforme lo dispuesto en los artículos 15, 17, 29, 30, 39, 40 y 43, todos del presente reglamento, durante el proceso de licitación, podrá seguir participando del certamen respectivo y, cuando corresponda, serle adjudicado el contrato, si la inscripción es revalidada dentro de los treinta días siguientes a la fecha de apertura de las ofertas económicas. Transcurrido dicho plazo, la oferta del contratista que se mantuviere suspendido será inadmisibile⁵⁴.

Las bases administrativas indicarán la categoría de cada registro, con sujeción a lo prescrito en los artículos 28, o 57 según corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, sobre Registro Especial. En caso de varios registros, al más representativo del Proyecto se le asignará la categoría de la obra según el monto total

⁵³ Incisos nuevos agregados por Decreto MOP N°156, de 2023.

⁵⁴ Nuevo inciso 2 agregado por Decreto MOP N°150, de 2024.

del presupuesto oficial, y a los demás registros se les otorgará la categoría en conformidad al monto de la parte del presupuesto oficial asignado a las especialidades respectivas.

Los contratistas inscritos en una categoría del registro, superior a la indicada en las bases de licitación, podrán también participar en dicha licitación

Los contratistas inscritos en el Registro de Obras Mayores quedarán habilitados para desempeñarse como contratistas de Obras Menores en los registros **equivalentes definidos en la tabla de equivalencias entre registros de contratistas, que se menciona en el artículo 63 de este Reglamento.**

Los contratistas de cada categoría en que se divide el registro de obras mayores, que no sea la primera, y de cada categoría en que se divide el registro de obras menores, podrán postular a licitaciones y a contratos cuyo presupuesto estimativo corresponda hasta un máximo de un 30% del rango que conforma la categoría inmediatamente superior a aquella en que se encontraren registrados⁵⁵.

ARTICULO 70. (Ex 65)

En cada licitación se fijará la fecha de presentación de las propuestas, lo que se comunicará en el primer aviso o publicación del llamado a concurso. Para tal objeto regirán los siguientes plazos mínimos entre la publicación del llamado y su apertura.

- i. De un costo total estimado menor a **1.000 unidades tributarias mensuales**: 15 días;
- ii. De un costo total estimado de entre **1.000 y menos de 20.000 unidades tributarias mensuales**: 30 días;
- iii. De un costo total estimado de entre **20.000 y 80.000 unidades tributarias mensuales**: 45 días; y
- iv. De un costo total estimado mayor a **80.000 unidades tributarias mensuales**: 60 días.

La autoridad que llama a licitación podrá, cuando circunstancias especiales lo aconsejen, modificar los plazos precitados.

Comentario: Se cambia el factor mediante el cual se fijaban los plazos mínimos entre la publicación y la apertura, esto es, desde la categoría de la obra a un monto expresado en UTM.

⁵⁵ Inciso final eliminado por Decreto MOP N°156, de 2023.

Jurisprudencia administrativa:

1) No existe impedimento de orden legal para publicar los llamados a propuestas en diarios particulares, además de hacerlo en el Diario Oficial (Oficio N°1.505, de 1975)

ARTICULO 71. (Ex 66)

Los proponentes presentarán sus propuestas en un formulario especial firmado por el Director o por el funcionario que éste autorice por resolución, con el nombre del licitante, o bien foliado y registrado a su nombre.

ARTICULO 72. (Ex 67)

Sólo podrán participar en licitación con Registro Especial las personas naturales o jurídicas que hayan sido aceptadas en ese Registro. **La Dirección correspondiente deberá informar al Departamento de Registros la nómina de los contratistas que sean precalificados para participar en esta licitación y los antecedentes que haya obtenido para permitirle precalificarlos.**

Comentario: Corresponde a la Dirección informar al Registro, para cada licitación, la nómina de proponentes precalificados.

ARTICULO 73. (Ex 69)

Será condición indispensable para que un contratista pueda participar en una licitación, acreditar una capacidad económica disponible mínima del 10%⁵⁶ del valor del presupuesto oficial o estimativo, según proceda.

Si el plazo de ejecución de la obra es superior a un año, el presupuesto oficial o estimativo, para los efectos del inciso anterior, será el correspondiente a la inversión considerada por la Dirección para el primer año de trabajo. Las Direcciones podrán fijar, en las bases administrativas, condiciones distintas a las indicadas⁵⁷.

La capacidad económica disponible mínima del contratista corresponderá a la capacidad económica acreditada a la fecha de su participación en la licitación, ante el Registro de Obras Mayores, de Obras Menores, o Especial según corresponda, calculada según se establece en el artículo 27, y disminuida en un 10% del saldo financiero de todas las obras ya iniciadas o por iniciarse, que tenga contratadas para ser ejecutadas durante los 12 meses siguientes a la fecha de apertura de la licitación. Los saldos de obra se reajustarán al mes inmediatamente anterior al de la fecha de su apertura, conforme al sistema de reajuste del contrato.

⁵⁶ Guarismo modificado por Decreto MOP N°223, de 2009.

⁵⁷ Frase agregada por Decreto MOP N°810, de 2008.

ARTICULO 74. (NUEVO)

Con la venta de las bases⁵⁸ de la licitación se proporcionará el formulario especial, para la oferta económica.

En caso de que el formulario se altere como resultado de las preguntas y aclaraciones a la licitación, el MOP entregará hasta tres días hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación un nuevo formulario. El retiro o cambio de formulario, se podrá efectuar hasta 24 horas antes de la apertura.

ARTICULO 75. (Ex 70)

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados, caratulados **Propuesta Económica y Propuesta Técnica**. En ambos sobres se indicará el nombre del proponente y la licitación de que se trate.

Las propuestas deberán presentarse en idioma **español**, las medidas en unidades métricas y los valores en moneda nacional, salvo estipulación especial en las bases de la licitación.

ARTICULO 76. (NUEVO)

1. Propuesta Técnica

En el sobre Propuesta Técnica el proponente incluirá los antecedentes siguientes:

- a) Nómina de la totalidad de las obras ya iniciadas o por iniciarse, que tenga contratadas para ser ejecutadas durante los 12 meses siguientes a la fecha de apertura de la licitación, incluidos aquellos en que intervenga en calidad de socio de un consorcio, celebrados con particulares o con el Fisco, servicios, organismos, instituciones o empresas del Estado, fiscales, semifiscales, municipales o autónomas, y sociedades en que el Estado tenga representación o aporte mayoritario, con indicación de sus montos iniciales, obra ejecutada y saldo por ejecutar actualizado, de acuerdo al último índice conocido que afecte al reajuste de dichos contratosu otra forma de asociación, tal como la unión temporal de proveedores contemplada en el decreto supremo N° 250, de

⁵⁸ Ver Artículo Único del Decreto Ley 2.136, de 1976, que autoriza a los Servicios Públicos a cobrar por la venta de bases, sustituido por el art. 83 de la Ley 18.768.

2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos y Prestación de Servicios⁵⁹.

Deberá entregarse el cálculo de la capacidad mínima disponible definido en el Artículo 73, más toda la información de respaldo que permita al MOP verificar dicho cálculo.

- b) Declaración que consigne lo siguiente:
- 1) Haber estudiado todos los antecedentes de la licitación y verificado la concordancia entre ellos, incluyendo aquellos proyectos u obras que podrían incidir con el desarrollo de su obra y los cronogramas de expropiaciones y de entregas por parte del MOP, de terrenos, de materiales y de equipos comprometidos por éste.
 - 2) Haber visitado y conocido la topografía del terreno y demás características que incidan directamente en la ejecución de la obra, que sean apreciables en una inspección visual cuidadosa, incluyendo accesibilidad al lugar de las obras, existencia de materias primas y materiales, empréstitos y botaderos y todo otro factor que pueda incidir en su propuesta.
 - 3) Estar conforme con las condiciones generales del proyecto o, en su defecto, hacer presente las observaciones que le ha merecido.
 - 4) La intención del contratista, que del total del personal ocupado en la obra, un porcentaje no inferior al 10% o el que se defina en los documentos de la licitación, será femenino, compuesto por mujeres profesionales, técnicas o trabajadoras con o sin calificación⁶⁰.
- c) Programa de Trabajo, en forma de carta Gantt con relación de precedencia, o en el formato especial que se entregue con el Proyecto para este objeto, en el que se indicarán las fechas de inicio y término de las diversas secciones o etapas de la obra, y el que deberá incluir todos los distintos ítems de la licitación. Si el Proyecto así lo requiere, en esta etapa deberá entregarse un programa detallado, tipo “ruta crítica”, incluyendo todos los ítems, el camino crítico, las holguras principales y toda la información pertinente a este tipo de diagramas.

⁵⁹ Agregado por Decreto MOP N°156, de 2023.

⁶⁰ Ídem.

- d) Si se solicita en las bases administrativas, lista de los elementos, maquinarias y equipos con que contará para ejecutar las obras, sean propias o arrendadas, según requerimiento del Proyecto;
- e) Si se solicita en las bases administrativas, listado de los profesionales que actuarán en la obra a tiempo completo o parcial, según lista especificada en el Proyecto y que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las mismas, con sus correspondientes Curricula Vitae; como mínimo, en este listado se incluirán el profesional residente y los especialistas considerados de especial relevancia para el tipo de obra de que se trate;
Respecto a los profesionales descritos en el inciso anterior, una vez adjudicado el contrato, el contratista tendrá un plazo de 15 días para someter a la aprobación del inspector fiscal cualquier cambio que requiera; el profesional de reemplazo deberá tener calificaciones al menos iguales al profesional reemplazado.
- f) Programa Mensual de Inversiones o necesidades de fondos para el normal desarrollo de la obra, de acuerdo con el programa de trabajo, expresada en porcentajes del valor de la propuesta; y
- g) Declaración jurada que acredite tener actualizada la información indicada en el inciso quinto del artículo 41 del presente reglamento⁶¹.
- h) Otros antecedentes que puedan requerirse en las bases de licitación.
- i) Podrá exigirse en las bases administrativas de la licitación, si la Dirección lo estima conveniente, que los proponentes entreguen una boleta bancaria, para garantizar la seriedad de sus ofertas, las que deberán tener una vigencia de seis meses contados desde la fecha del acto de apertura, salvo que ellas establezcan una vigencia distinta. Las bases administrativas determinarán el monto de dicha garantía y, a falta de determinación, corresponderá al 2% del monto del presupuesto oficial o estimado, y se devolverá a los proponentes cuando la propuesta se haya adjudicado. Sin embargo, al contratista favorecido con la propuesta se le devolverá una vez constituida la garantía definitiva del contrato.

La falta de presentación de cualquiera de ellos, lo excluirá de la licitación.

⁶¹ Ídem.

La omisión de cualquier obra que el proponente esté ejecutando o en vías de iniciar, en la nómina a la que se refiere la letra a) de este artículo, será causal suficiente para no considerar o rechazar una propuesta.

Las medidas previstas en el inciso anterior, no procederán cuando la o las obras omitidas de la mencionada nómina hayan sido contratadas por el MOP, caso en el que la información referida a los montos iniciales, obra ejecutada y saldo por ejecutar actualizado, de el o los contratos preteridos, se deberá recabar, por la Comisión de Evaluación, directamente desde los sistemas informáticos de que dispone el MOP o en su defecto, requiriéndola a las demás direcciones que de él dependen, adicionando esos antecedentes, a los demás que haya proporcionado el contratista para la determinación de la capacidad económica mínima disponible, definida en el artículo 73 del presente reglamento⁶².

2. Propuesta Económica

En el sobre Propuesta Económica se incluirá la propuesta hecha en el formulario especial entregado al proponente.

Adicionalmente se incluirá un análisis detallado de costos, cuyo desglose será el establecido en el presupuesto oficial o el que se señale en las bases administrativas, y ciñéndose al mismo esquema considerado en éste; separadamente se indicarán los montos o porcentajes correspondientes a gastos generales y utilidades⁶³.

Jurisprudencia Administrativa.-

- 1) La suspensión temporal del procedimiento judicial de apremio de cobro de deuda tributaria no posee el mismo efecto o naturaleza que un Convenio de Pago o un Certificado de Deuda Fiscal Inexistente, en aplicación a la limitación a que se refiere la letra g) del artículo 3.2 de las Bases Tipo, aprobadas por Resolución DGOP Exenta N°258, de 2009 (Sentencia 05.04.12, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta; Rol N°108-2012)
- 2) Ver jurisprudencia art. 15°.
- 3) En el caso de los profesionales con títulos otorgados en el extranjero, se deberá contabilizar la experiencia desde la obtención del título, a pesar de que la revalidación en Chile sea posterior (Dicámenes 29.826 y 43.409, de 2016)

ARTICULO 77. (Ex 73)

La Dirección confeccionará el presupuesto oficial del proyecto, el que se entregará a los interesados junto con los demás antecedentes de la licitación, salvo que las bases establezcan que el presupuesto oficial se entregará a lo menos, cinco días antes de la fecha de su apertura o que se mantendrá en reserva hasta el mismo acto citado, oportunidad en que se dará a conocer.

⁶² Ídem.

⁶³ Modificado por Decreto MOP N°223, de 2009.

El presupuesto oficial será solamente informativo y servirá para fijar los precios unitarios compensados, cuando de acuerdo a las bases se emplee este criterio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 80.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) El error de cálculo en el Presupuesto Oficial no es determinante para producir la nulidad de la propuesta, por ser éste de carácter meramente informativo (Oficio N°419, de 1971)

ARTICULO 78. (Ex 74)

Las propuestas, según dispongan las bases administrativas, deberán hacerse por serie de precios unitarios, por suma alzada u otro sistema definido en este reglamento. Estas podrán incluir valores pro forma y globales fijos.

En las propuestas a serie de precios unitarios, el valor de la propuesta quedará fijado por la suma de los productos de los precios unitarios del proponente multiplicados por las cantidades de obras establecidas por la Dirección. Las cantidades de obras serán determinadas por la Dirección en conformidad a los planos que se entregarán a los proponentes junto a los antecedentes de la licitación, y deben estimarse como informativas y se suponen fijas sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y comparación de sus valores totales.

En la propuesta por suma alzada, el valor de la propuesta quedará fijado por la suma total indicada por el proponente. Las cantidades de obras deben ser determinadas por el proponente, teniendo sólo valor ilustrativo las cantidades de obras que entregue la Dirección al pedir la licitación. En caso de desacuerdo entre los planos y las especificaciones, el contratista debe atenerse a los planos y a su verificación en el terreno.

En casos calificados por el Director Nacional podrá autorizarse la ejecución de obras por administración delegada, sin perjuicio de las limitaciones por monto que estén establecidas en el Decreto MOP N° 1093 de septiembre de 2003, Reglamento de Montos.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) En los contratos a suma alzada no es posible efectuar aumentos de obras por las alzas que experimenten los precios unitarios y las cubicaciones de obras, ya que si ello se aceptara, se estaría desvirtuando el régimen de la suma alzada, en el cual el contratista toma sobre sí los riesgos que eventualmente pueden afectar a la obra, en lo referente a mayores precios y cubicaciones (Dictamen N°8.151, de 1966)
- 2) En contratos a suma alzada no se debe pagar el valor de un ítem que no se ejecutó y que estaba consultado en el presupuesto oficial y en el presupuesto del contratista, aunque esté omitido en las especificaciones técnicas y planos (Oficio N°1.925, de 1981)
- 3) Si ni la Administración ni el contratista previeron que un contrato está afecto al IVA, procede que aquélla reembolse a la empresa adjudicataria las cantidades pagadas por ese concepto, aun cuando se trate de un contrato a suma alzada, si

dicho rubro no ha sido considerado en las bases administrativas ni en el presupuesto oficial de la propuesta (Dictamen N°30.697, de 1981)

- 4) En los contratos a suma alzada corresponde al contratista efectuar en su oferta el cálculo de la cantidad efectiva de obras que va a realizar, de modo que no es lícito que con posterioridad alegue una cubicación mayor a la de su propia evaluación y dado que es de la naturaleza de la suma alzada el riesgo que debe soportar el contratista de ejecutar un volumen de obras mayor que el que previó inicialmente, salvo que en las bases se haya estipulado expresamente la revisión de la cubicación de ciertas obras (Dictamen N°13.044, de 1982)
- 5) El contratista tiene derecho a percibir la totalidad de la suma alzada que se le aceptó, no obstante no haber ejecutado algunas obras que omitió eliminar de su presupuesto, y que habían sido suprimidas del proyecto oficial por la Administración con anterioridad a la apertura de la propuesta, porque la sola circunstancia de que algunas obras hayan figurado en el detalle del presupuesto del contratista no hace que ellas formen parte del contrato adjudicado. Así como sería inaceptable que en la situación inversa, pudiera un contratista no ejecutar con cargo a la suma alzada de un contrato una parte de la obra inequívocamente incluida en el proyecto licitado, pretextando que no lo consideró en el detalle de su oferta (Dictamen N°4.045, de 1986)
- 6) Es deber del contratista estudiar y analizar todos los antecedentes del contrato, de manera que sus consultas deben formularse en el período pre licitación. Si no lo hace, no tendrá derecho a cobrar mayores costos u obras extraordinarias (Dictámenes N°44.220, de 2008, y N°3.838, de 2009)
- 7) Las partidas o valores globales solo pueden ser pagados en la medida que se encuentren completamente ejecutadas y no admiten, por tanto, pagarse por porcentaje de avance al igual que las partidas a suma alzada, conforme al artículo 154° del RCOP (Dictámenes N°25.086 y N°48.491, de 2011)

ARTICULO 79. (Ex 75)

Los proponentes, además de la propuesta correspondiente al proyecto oficial y en un mismo acto, podrán presentar, siempre que las bases administrativas de licitación lo autoricen expresamente, variantes a partes específicas del proyecto oficial, que signifiquen una economía para el Fisco, **cumpliendo con los requisitos de calidad exigidos. Las variantes deberán presentarse en la forma que se indique en los documentos de licitación y por suma alzada. Se realizará la evaluación técnica y económica de todos los proyectos, tanto del oficial como de sus variantes, y se adjudicará el más conveniente para el Fisco.**

En caso de adjudicarse una oferta que considere variantes, el contratista tendrá derecho a un premio equivalente a un 30 % de la diferencia entre la propuesta del proyecto original que siendo técnicamente válida tenga el menor precio, y el valor de la propuesta con variantes adoptada, el que se le pagará al terminar la ejecución del proyecto, siempre que se concrete el ahorro propuesto.

Comentario: A partir del NRCOP, se dispone de un premio al contratista que presentó variantes.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Debe presentarse en todo caso una propuesta conforme al proyecto y precios oficiales. Si conjuntamente con dicha propuesta se presenta un proyecto nuevo, la propuesta correspondiente a éste, debe ser a suma alzada. Si se presenta una variante, la propuesta debe descomponerse en la siguiente forma: la parte que se ciñe al proyecto oficial, debe mantenerse el sistema fijado por la Administración y la parte correspondiente a la variante debe ser a suma alzada (Oficio N°8.585, de 1966)
- 2) No es necesario que el proponente, al presentar una alternativa, deje expresa constancia que ella se ejecutará a suma alzada, por emanar ello del propio Reglamento, al cual los contratistas se someten al presentarse a una propuesta. Por el contrario, si la ofrece a serie de precios unitarios o ello se desprende de su presentación, no puede ella considerarse (Oficio N°3.580, de 1977)

ARTICULO 80. (Ex 76)

Los precios que serán empleados para el pago del valor de los contratos a serie de precios unitarios, o a suma alzada si procede, serán los que estén estipulados en la propuesta del contratista técnicamente aceptado, que presente la oferta económica más conveniente.

Sólo en los casos en que los documentos de licitación lo estipulen expresamente, se empleará como presupuesto para el pago del contrato, el presupuesto compensado, según se define en el punto 32) del Artículo 4 del presente Reglamento. En este caso, los precios unitarios compensados serán los que regirán para todos los efectos del contrato, los que multiplicados por las cantidades de obras fijadas por la Dirección, en el caso de los contratos a serie de precios unitarios, formarán el presupuesto inicial convenido.

ARTICULO 81. (Ex inciso 1° Art. 77)

Las propuestas se abrirán ante los funcionarios designados por la autoridad establecida en las bases, que formarán la “Comisión de Apertura” de las ofertas técnicas y económicas, lo cual se efectuará el día, hora y en el o los lugares que se indique en el aviso correspondiente, en presencia de los interesados que concurren. Una vez iniciado el acto de apertura, no se permitirá la entrada de otros proponentes o de sus ofertas.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) La recepción y apertura de propuestas públicas hechas fuera del plazo fijado en las respectivas Bases, no se ajustan a derecho, por lo que el procedimiento se encuentra viciado y debe llamarse a nuevas propuestas (Dictamen N° 77.411, de 1963)
- 2) Para declararse desierta una propuesta, sea pública o privada, es menester que a dicho acto no se haya presentado licitante alguno (Dictamen N° 59.241, 1976, y N° 16.337, de 1979)
- 3) El hecho de que una de las propuestas haya ingresado a la sala después de la hora programada para la apertura de las mismas, invalida absolutamente el proceso de selección, sin que pueda admitirse que haya existido un vicio de nulidad relativa renunciable por los oferentes y la autoridad administrativa (Dictamen N° 36.253, de 1982)
- 4) Se ajusta a derecho el dejar sin efecto apertura de una propuesta procediendo a fijar nuevo día y hora para su apertura a través de un nuevo aviso en el Diario Oficial, si hay contradicción entre las bases administrativas y el aviso en el Diario Oficial en cuanto a la hora de apertura, sin que el Servicio haya podido dar la suficiente publicidad a la rectificación de ese error (Dictamen N° 4.769, de 1984)

ARTÍCULO 82. (NUEVO)

La autoridad a que se refiere el artículo 81, requerirá al funcionario que pretende nominar como inspector fiscal de la obra, conjuntamente con la nominación de la “Comisión de Apertura”, o a otro profesional con experiencia en el tema, analizar el proyecto previo a la adjudicación de la obra, quien deberá emitir un informe de inspeccionabilidad del proyecto, estableciendo las condiciones necesarias para el desarrollo adecuado de la inspección fiscal; este informe será remitido a la

Comisión de Evaluación y a la autoridad, previo a la adjudicación, para permitirle tomar acciones oportunas al respecto.

ARTICULO 83. (Ex 78)

Cada acta de apertura de la licitación deberá contener los datos necesarios para individualizar las propuestas. El funcionario autorizado deberá dejar constancia de las observaciones o reclamos que efectúen en ese acto los proponentes.

El proponente que efectúe algún reclamo u observación deberá fundamentarlo por escrito ante la autoridad que llamó a la licitación, por medio de una presentación que deberá ingresar a su oficina de partes, el día hábil siguiente a la fecha de la apertura, bajo apercibimiento de tenerse por desistido si no lo hiciera.

Cada acta de apertura será firmada por los funcionarios autorizados y por los proponentes o sus representantes que deseen hacerlo.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Dos son los requisitos que debe cumplir un contratista si tiene algún reclamo u observación que hacer al abrirse una propuesta: a) Debe dejar constancia de su reclamo en el Acta de Apertura, y b) Fundamentarlo ante el Director respectivo al día siguiente hábil de la fecha de apertura (Oficio N° 10.813, de 1962)
- 2) Un contratista no puede en el Acta de Apertura de una propuesta, aclarar o modificar su cotización (Oficio N° 2.571, de 1977)

ARTÍCULO 84. (NUEVO)

La evaluación de las Ofertas, técnica y económica, la realizará una “Comisión de Evaluación”, integrada por al menos tres profesionales, definiéndose en las bases de la licitación la autoridad que las nombra.

El proceso de recepción, evaluación y adjudicación de las ofertas se realizará de la siguiente manera:

- 1° : Recepción y Apertura de las Ofertas Técnicas:
La “Comisión de Apertura” mencionada en el Artículo 81, abrirá primeramente el sobre Propuesta Técnica de todos los proponentes, verificando la inclusión de cada uno de los antecedentes pedidos en el Proyecto.
- 2° : Evaluación de las Ofertas Técnicas:
La revisión y análisis detallado de estos documentos la efectuará la “Comisión de Evaluación”, quien verificará en esta ocasión, si se han

incluido correctamente todos los requisitos técnicos exigidos en el Proyecto, rechazando todas las ofertas que no cumplan lo especificado.

Adicionalmente, esta Comisión verificará el estricto cumplimiento de la capacidad económica mínima disponible, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 73.

Si los documentos de licitación no indicaren otra modalidad, se entenderá que la apertura de las ofertas económicas se realizará dos semanas después de la apertura de las ofertas técnicas.

La “Comisión de Evaluación” deberá emitir un informe que incluya los fundamentos de rechazo de las propuestas técnicas que así lo ameriten.

- 3° : Apertura de Ofertas Económicas
En esta ocasión, la “Comisión de Apertura” informará sobre las ofertas que han sido técnicamente aprobadas o rechazadas y devolverá sin abrir los sobres de oferta económica de aquellos oferentes que están en esta última situación. A continuación abrirá los sobres de las ofertas económicas cuyas ofertas técnicas fueron aceptadas, y dará a conocer los valores totales cotizados por cada proponente con oferta técnicamente aprobada.
- 4° : Análisis de Ofertas Económicas
La “Comisión de Evaluación” procederá a comprobar la consistencia entre la oferta técnica y el análisis de precios correspondiente entregado en la oferta económica, con el objetivo de detectar posibles errores aritméticos, y seleccionar la propuesta económicamente más conveniente.

El análisis de las ofertas económicas se realizará de acuerdo a la metodología que se indica a continuación, la que consistirá de dos etapas:

1. Pre-selección de la oferta económicamente más conveniente

La Comisión de Evaluación pre-seleccionará la oferta económicamente más conveniente para el MOP, tanto para la contratación a precios unitarios, como para la contratación a suma alzada en que puedan presentarse aumentos de obras. Esta pre-selección se realizará de acuerdo a una de las siguientes metodologías, la que será determinada en las bases.

- 1.1. Con precios unitarios del contratista sin analizar, desde el punto de vista de su efecto ante variaciones eventuales de cantidades de obra
Se pre-seleccionará la oferta más económica para el MOP.
- 1.2. Con precios unitarios del contratista analizados, desde el punto de vista de su efecto ante variaciones eventuales de cantidades de obra
En este caso el MOP detallará en las bases de la licitación la metodología que se aplicará para el análisis de los precios unitarios del contratista y para la selección de la oferta más conveniente

En el silencio de las bases, se aplicará lo señalado en el punto 1.1 anterior.

2. Validación aritmética

La oferta pre-seleccionada será validada por la “Comisión de Evaluación” a fin de determinar si existen errores en los productos de las cantidades de obra por los precios unitarios ofrecidos, o en la suma de los productos señalados.

Si la oferta pre-seleccionada no presenta errores se procederá a adjudicar la licitación a esta oferta. En caso de presentar errores se corregirá el producto de las cantidades de obra solicitadas por la Dirección, por los precios unitarios ofrecidos por el contratista en su oferta, y sumando los productos obtenidos. Cuando existan discrepancias entre los precios unitarios ofrecidos en el presupuesto de la obra y los calculados en el documento análisis de precios unitarios, o cuando existan errores en dicho análisis, prevalecerán siempre los primeros. Si la corrección de estos errores implica que el valor total de la oferta es inferior al valor leído a la fecha de la apertura de las ofertas económicas, prevalecerá como valor de la oferta, el valor correcto; la autoridad correspondiente informará al proponente adjudicatario sobre esta situación, quien podrá decidir retirar su oferta y el MOP hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 89 de este Reglamento. Si por el contrario, la corrección lleva a un valor total mayor, prevalecerá el valor correcto, y se reevaluarán las ofertas económicas de acuerdo a la etapa a) de esta metodología.

- 5° : Informe de Adjudicación

La “Comisión de Evaluación” emitirá un informe con la propuesta de adjudicación, a la autoridad correspondiente.

En su informe, la “Comisión de Evaluación” propondrá la oferta económicamente más conveniente para el MOP.

- 6° : Comunicación de Adjudicación

La autoridad correspondiente, en caso de no tener observaciones al Informe de Adjudicación, lo comunicará a los interesados.

Excepcionalmente y por motivos fundados, se procederá a evaluar en un solo acto las ofertas técnicas y económicas, quedando así establecido en los documentos de licitación.

Comentario: A partir del NRCOP cambia substancialmente el procedimiento de apertura, quedando ahora regulada en dos actos separados y sucesivos e incorporándose evaluaciones, tanto en la apertura técnica cuanto en la apertura económica.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Los precios del formulario de la propuesta son los determinantes para la fijación del presupuesto y precios compensados. La omisión de un precio de un ítem hace que la propuesta sea incompleta (Oficio N°2.533, de 1969)
- 2) Si las bases de la propuesta exigen que los precios se indiquen en números y letras, su incumplimiento invalida la propuesta.
- 3) La omisión de un antecedente en un formulario de la propuesta misma deja al oponente fuera de bases, ya que necesariamente debió presentarse en esa oportunidad y en el formulario que se exigía y no en otro (Dictamen N°23.065, de 1982)
- 4) Sobre quienes postulan a una propuesta pública pesa la obligación de acompañar todos los documentos que exigen las bases administrativas. Por tanto, procede eliminar de una licitación al oferente que no acompañó fotocopia del comprobante de pago de las bases administrativas, documento que era exigido por ellas (Dictamen N°9.535, de 1983)
- 5) Debe desecharse la oferta que en la licitación incluyó, por error, en el sobre “propuesta” sólo hoja de la oferta, y el detalle de los precios lo incluyó en el sobre de “documentos anexos” [hoy “Oferta Técnica”], si las bases administrativas exigían que la oferta [económica] debía materializarse en un formulario entregado por la Administración, y que debía adjuntarse en el sobre propuesta, y en el correspondiente a documentos anexos debían incluirse las aclaraciones firmadas por el proponente (Dictamen N°27.852, de 1985)

ARTICULO 85. (Ex 79)

La autoridad correspondiente podrá solicitar por escrito a los proponentes, aclaraciones con respecto a sus propuestas. Éstas no podrán alterar la esencia de la oferta o el precio de la misma, ni violar el principio de igualdad de los licitantes.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) La Dirección puede pedir aclaraciones en relación a las propuestas con el objeto de resolver dudas existentes y precisar los puntos que se planteen, siempre que no se altere la esencia de la oferta o su precio, ni viole el principio de igualdad de los licitantes (Dictamen N°30.619, de 1999)

ARTICULO 86. (Ex 80)

La adjudicación de las propuestas **la efectuará la autoridad que corresponda**, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Montos del MOP, dictado en base a lo dispuesto en el artículo 85 del D.F.L. MOP N° 850 de 1997.

Si la resolución que adjudique una propuesta no se dicta dentro de los **noventa⁶⁴ días** siguientes a la fecha de apertura de las ofertas económicas⁶⁵ de la licitación, los proponentes tendrán derecho a desistirse de sus propuestas y a retirar los antecedentes presentados, salvo que las bases administrativas hayan fijado un plazo diferente para resolverla. Pasados noventa días desde la dictación de la aludida resolución, sin que se encuentre totalmente tramitada, la Dirección correspondiente notificará al contratista favorecido dicha circunstancia, pudiendo éste desistirse de su oferta o ratificarla del modo dispuesto en el inciso siguiente⁶⁶.

Vencido el plazo de vigencia de las ofertas, la Dirección correspondiente solicitará a los proponentes o en su caso al contratista favorecido, la ratificación por escrito de ellas por plazos iguales o superiores al precedentemente indicado. Ratificadas las ofertas, éstas se entenderán, para todos los efectos a que haya lugar, íntegramente vigentes, en las mismas condiciones con que fueron presentadas. Las ofertas que no sean ratificadas dentro de los cinco días siguientes a la referida solicitud, se tendrán por desistidas⁶⁷.

La resolución que acepte una propuesta, deberá aprobar las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos generales, presupuesto y, en general, todos los antecedentes que sirvieron de base para la licitación.

Los planos de detalle que se entreguen posteriormente, sólo servirán para aclarar y precisar en mejor forma las obras consultadas en los antecedentes ya señalados, los que en ningún caso podrán agregar nuevas obras.

Las modificaciones y todos los demás actos administrativos del contrato serán resueltos por la autoridad que corresponda, de acuerdo al Reglamento de Montos.

Comentario: Se eleva a 60 días el plazo que tiene la Dirección para dictar la respectiva resolución adjudicatoria. A partir de la modificación, la resolución adjudicatoria no debe aprobar sino "Ratificar" los documentos de la licitación.

⁶⁴ Modificado por Decreto MOP N°150, de 2024.

⁶⁵ Agregado por Decreto MOP N°150, de 2024.

⁶⁶ Ídem.

⁶⁷ Ídem.

Jurisprudencia administrativa:

- 2) Tramitada una resolución que aprueba un contrato, no procede su derogación por voluntad unilateral del Fisco, sin perjuicio de que se pueda acordar la rescisión del contrato (Oficio N° 7.367, de 1962)
- 3) Es impropio complementar un decreto aceptatorio de propuesta por una simple resolución (Oficio N° 775, de 1962)
- 4) La demora en la tramitación de la resolución aceptatoria de un contrato, no da derecho al desistimiento (Oficio N° 2.964, de 1964)
- 5) La facultad de desistirse de una propuesta por no haberse dictado la resolución que la acepta, se extingue al dictarse dicha resolución, ya que con la aceptación de una de las propuestas, concluye la tramitación del llamado a propuestas y queda elegido el contratista que ejecutará la obra pertinente, devolviéndose a los demás proponentes, los antecedentes y documentos presentados (Dictamen N° 35.164, de 1969)
- 6) La dilación por responsabilidad de la Administración en adjudicar un contrato más allá de los 60 días a que alude la norma, da derecho a restablecer el equilibrio económico de las prestaciones mutuas de las partes, debiendo aquella actualizar el valor de la oferta, ya que ésta no altera el valor ofertado (Dictamen 37.409, de 2017)

ARTICULO 87. (Ex 81)

Durante el análisis de las ofertas técnicas la comisión de evaluación calificará a las propuestas previamente definidas como técnicamente aceptables o rechazables, según lo establecido en el Artículo 84. Si la cantidad de ofertas así elegidas fuere inferior a tres, ello podrá ser causal para que la autoridad pertinente pueda desechar todas las ofertas, según se establece en el inciso segundo de este Artículo. Sólo se abrirán las ofertas económicas de las propuestas seleccionadas y la autoridad pertinente adjudicará la propuesta a aquel licitante que tenga el menor costo para el Fisco.

La autoridad pertinente podrá desechar todas las propuestas, con expresión de causa. Los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas no tendrán derecho a indemnización ni se les devolverán los antecedentes presentados. En el caso que un contratista se encuentre en primer lugar para la adjudicación de dos o más contratos de obras y su capacidad económica no le permita adjudicarse todos ellos, se le adjudicarán aquellos que más convengan al interés fiscal.

A título excepcional, por razones debidamente fundadas y con la aprobación del Director General, se podrán establecer en las bases criterios diferentes para la selección del proponente adjudicatario.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Las resoluciones que rechazan propuestas públicas no deben enviarse a tramitación a la Contraloría General de la República (Dictamen N° 80.806, de 1965)
- 2) La Contraloría no está facultada para ponderar las ofertas presentadas a una propuesta pública, ya que se le entrega a la Administración Activa las atribuciones para seleccionar aun a aquellas que no fueren las más bajas, siempre que sea conveniente para los intereses fiscales, circunstancias que también le compete evaluar a ésta (Dictamen N° 63.785, de 1975)
- 3) La Administración activa puede abstenerse de elegir para adjudicación de una propuesta a un oponente cuya capacidad económica, a su juicio, fuere dudosa, aun cuando hubiere reunido los requisitos reglamentarios exigibles para la postulación (Dictamen N° 15.147, de 1980)
- 4) La inobservancia de alguna formalidad producirá o no la ineficacia de la propuesta solo si se constata que la omisión causa desmedro a los valores protegidos. además, art/13 de ley 19880, que consagra el principio de la no

formalización del procedimiento administrativo, establece, en lo pertinente, que el vicio de forma únicamente afecta la validez de aquel cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado. La situación debe resolverse haciendo una **interpretación finalista** de las normas que establecen las formalidades en una licitación pública. En otras palabras, el interprete ha de considerar en forma preferente el interés público que la preceptiva encierra, evitar el análisis formalista, enmendando irregularidades de detalle y centrar el examen en los aspectos de fondo de cada oferta (Dictamen N°62.483, de 2004)

ARTÍCULO 88⁶⁸. (NUEVO)

Cualquier proponente podrá hacer valer los recursos a que hace mención el Artículo 189 del presente Reglamento.

Concordancia NRCOP: Artículo 189°.

Comentario: Esta disposición es la aplicación de los principios y recursos que contiene la Ley 19.880.

⁶⁸ Artículo tácitamente derogado por el Capítulo V de la Ley 19.886, en materia de Tribunal de Contratación Pública.

TITULO IV

DEL CONTRATO, SUS GARANTÍAS Y MODIFICACIONES

ARTICULO 89. (Ex 83)

Todo contrato de ejecución de obra pública se perfeccionará y regirá desde la fecha en que la resolución o decreto que aceptó la propuesta o adjudicó el contrato, ingrese totalmente tramitado a la oficina de partes del Ministerio, de la Dirección General o de la Dirección, según proceda. La oficina de partes consignará dicha fecha en las transcripciones de los documentos correspondientes.

Formarán parte del contrato los siguientes documentos:

- El presente Reglamento.
- Las Bases Administrativas y Técnicas, Especificaciones, planos y todo otro documento entregado o puesto a disposición de los proponentes para concursar.
- La serie de Preguntas y Respuestas y toda la documentación adicional aclaratoria que haya emitido el MOP en el período previo a la apertura de las ofertas.
- Todo otro documento que se defina en las Bases.
- La oferta del contratista a quien se le adjudica el Contrato, y las aclaraciones solicitadas oficialmente por el MOP, durante el análisis de las ofertas.

Concordancia: Artículos 137° y 160°.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) De acuerdo a los principios establecidos en los arts. 1546 y 1560 del Código Civil, los contratos deben ejecutarse de buena fe e interpretarse según la intención claramente conocida de los contratantes (Oficio N° 2.761, de 1970)
- 2) Las bases, sólo si son aprobadas por decreto supremo, pueden modificar las normas que, en materia de cómputo de plazos, prevé el Reglamento. La autoridad debe abstenerse de disponer por simple resolución, términos que empiecen a correr con antelación a la fecha permitida (Dictamen N° 21.264, de 1976)
- 3) Los reversos en blanco de una Resolución deben inutilizarse con la firma y timbre del ministro de fe respectivo (Dictámenes N°44.409, de 2010; 2.241, de 2011; 11.206, de 2013)
- 4) La buena fe en el Derecho Administrativo exige que tanto el órgano como el particular, deben actuar de manera leal, clara y transparente, sin el ánimo de sacar provecho injustificado de la contraparte y guiados siempre por la idea de mutua confianza (Sentencia Corte Suprema de fecha 27.08.24, Rol N°248.062-2023)

ARTICULO 90. (Ex 84)

Una vez tramitado por la Contraloría General de la República el decreto o resolución que apruebe un contrato de ejecución de obra pública, sus modificaciones o liquidación, tres transcripciones de ellos deberán ser suscritas ante notario, por el

contratista de la obra en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizarse ante el mismo notario uno de los ejemplares.

Dentro del plazo de treinta días, contados desde el ingreso del decreto o resolución a la oficina de partes, dos copias de la protocolización a que se refiere el inciso anterior, serán entregadas por el contratista a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas para que ésta, una vez verificado el cumplimiento de dicho trámite, proceda a remitir uno de los ejemplares a la respectiva Dirección para su archivo. Dicha Dirección comunicará al Registro General de Contratistas las características esenciales del contrato, destacándose:

- Tipo de contrato
- Contratista adjudicatario
- Monto
- Fecha de inicio y plazo de ejecución

Las transcripciones suscritas en la forma señalada en el inciso primero, harán fe respecto de toda persona y tendrán mérito ejecutivo⁶⁹ sin necesidad de reconocimiento previo.

Comentario: A partir del nuevo reglamento, el contratista debe entregar directamente a Fiscalía las copias firmadas ante Notario y acreditar la correspondiente protocolización. Se establece la obligación de comunicar con posterioridad al acto de adjudicación, los elementos del contrato al Registro, aunque no se señala plazo para ello.

Jurisprudencia administrativa:

1) No procede reducir a escritura pública una resolución, antes de su total tramitación (Oficio N° 6.399, de 1964)

ARTICULO 91. (Ex 85)

Todos los gastos notariales e impuestos⁷⁰ correspondientes al contrato serán de cargo del contratista.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Corresponde pagar derechos municipales de edificación a las obras públicas que se ejecutan por intermedio de contratistas en virtud de contratos que no sean de administración delegada (Dictamen N° 16.050, de 1968)
- 2) Los contratistas de obras públicas, por ser particulares, están obligados al pago de los respectivos derechos municipales por la extracción de arena, ripio y otros materiales de los bienes nacionales de uso público o pozos lastreiros de propiedad particular, de acuerdo con lo prescrito en el N° 3 del artículo 42 del DL 3.063, de 1979.

ARTICULO 92. (Ex 86)

Dentro de los primeros 30 días del inicio del contrato, las bases administrativas, de prevención de riesgos, ambientales, especificaciones técnicas, planos y demás

⁶⁹ Ver N°7 del Artículo 434° del Código de Procedimiento Civil.

⁷⁰ Ver Artículos 116° y 126° Ley General de Urbanismo.

antecedentes que han servido de fundamento al contrato, deberán ser suscritos por el contratista, o su representante legal, y depositados en el archivo especial de la Dirección correspondiente.

Comentario: Sin perjuicio de la obligación contenida en el artículo 90° del NRCOP, el contratista deberá, además, firmarlas y depositarlas en el Archivo de la Dirección. Esta firma no es ante Notario Público.

ARTICULO 93. (Ex 87)

Aun cuando no se exprese, para todos los efectos legales y reglamentarios, el contratista constituye domicilio civil en Santiago en los contratos correspondientes al Registro de Obras Mayores y Registros Especiales, y lo constituye en la capital regional respectiva, en los del Registro de Obras Menores.

ARTICULO 94. (Ex 88)

Todos los contratos de ejecución de obras públicas se entenderán acordados en moneda nacional, salvo estipulación expresa en contrario en las bases.

ARTICULO 95. (Ex 89)

Si el contratista favorecido, una vez notificado de la tramitación del decreto o resolución que le adjudicó el contrato, no suscribiere ni protocolizare las transcripciones a que se refiere el artículo 90, dentro del plazo que éste señala, se le podrá poner término administrativamente, mediante la dictación de un decreto o resolución que deje sin efecto la adjudicación. Como consecuencia el contratista perderá a favor del Fisco, la garantía de seriedad que hubiere entregado junto a su propuesta, lo cual deberá ser informado al Registro, y será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 45.

Jurisprudencia administrativa:

1) La póliza de garantía de seriedad de la propuesta no puede ser complementada en su monto, para garantizar la correcta ejecución de las obras, ya que su objeto es distinto (Oficio N° 129, de 1964)

ARTICULO 96. (Ex 90)

El contratista cuyo contrato se acepta deberá presentar **como garantía de fiel cumplimiento del contrato**, dentro del plazo que se indica en el inciso 2° del artículo

90, a la orden del Director o del Secretario Regional, según se adjudique la propuesta a nivel nacional o regional, una boleta bancaria⁷¹ o bien una póliza de seguro⁷², conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del D.F.L. MOP N° 850 de 1997, por una cantidad equivalente al 3% del valor del contrato y cuya vigencia será el plazo de éste aumentado en 24 meses para el caso de Obras Mayores, y por una cantidad equivalente al 5% del valor del contrato y con una vigencia del plazo de éste aumentado en 18 meses para Obras Menores, fijándose dicho valor expresado en unidades de fomento. Sin perjuicio de lo anterior, las bases administrativas podrán aumentar el monto de la garantía, fijarla en moneda nacional o extranjera y ampliar su plazo, si a juicio de la Dirección así conviniere.

En caso que el contratista opte por una póliza de seguros, ésta será la inscrita en el Registro de Pólizas de la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el Código POL 1 94 036 y no contendrá cláusula, endoso u otra adición que limite las atribuciones que le confiere al MOP el texto original, cumpliéndose así con lo dispuesto en el artículo 109 del D.F.L. MOP N° 850 de 1997, como se indica en el inciso anterior.

La no entrega del documento de garantía dentro del plazo precitado, dará derecho a la Dirección a aplicar la sanción que señala el artículo 95.

Si en el curso del contrato se introdujeran aumentos de obras u obras nuevas o extraordinarias, deberán también rendirse garantías sobre ellas, en el porcentaje y plazo indicados. En caso de implicar aumento de plazo del contrato, el contratista deberá extender consecuentemente el plazo de vigencia de las garantías, de modo que todas tengan idéntica fecha de vencimiento.

Será responsabilidad del contratista renovar la garantía si el contrato se extiende más allá del plazo de su vigencia, por el período que determine la Dirección. Si no la renovare antes de 30 días de su vencimiento, la Dirección queda facultada para hacerla efectiva. La no renovación según se establece en el Artículo 158, constituye falta grave a lo establecido en este reglamento, y será sancionada de acuerdo a lo establecido en el artículo 45.

Siempre que se haga efectiva una garantía, deberá informarse al Registro General de Contratistas.

Comentario: Se reduce el plazo de garantía para las obras mayores de 28 a 24 meses.

⁷¹ Ver Ley 18.045, de Mercado de Valores, y Capítulos 8 al 14 de las Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

⁷² Ver Título VIII del Código de Comercio; DFL N°251/31, sobre Compañías de Seguro, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Las garantías de un contrato no pueden hacerse extensivas a otro contrato, y en caso de quiebra deben ser devueltas al Síndico correspondiente (Oficio N° 1.142, de 1964)
- 2) El contratista tiene derecho a que se le reembolse la suma que, por concepto de mayor valor en la tasa de impuesto, afecta a la boleta que garantiza el cumplimiento del contrato (Dictamen N° 17.596, de 1967)
- 3) Las pólizas de seguro cubren al asegurado, que es el Fisco, de los gastos, pérdidas de dinero y demás perjuicios que le irroga el incumplimiento por parte del tercero, en este caso, el contratista, tanto de las obligaciones que le impone el contrato a que se refiere la póliza, como de las obligaciones que el tercero haya contraído con el asegurado a causa y con ocasión del mismo contrato y sea que el incumplimiento fuere imputable al tercero o provenga de caso fortuito o fuerza mayor. La responsabilidad de la Compañía aseguradora cesa cuando la Dirección extiende la escritura de cancelación del respectivo contrato (Oficio N° 3.809, de 1968)
- 4) Las garantías de un contrato por ser accesorias a él no pueden ser traspasadas a otro, ni aún con el consentimiento del contratista (Oficio N° 1.557, de 1969)
- 5) No procede aceptar como garantía, certificados de ahorro reajustables (Oficio N° 2.047, de 1969)
- 6) En caso de recepción parcial de las obras y liquidación del contrato por sectores, se devolverán las garantías del sector, en proporción al valor de las obras recibidas, una vez aprobada por la autoridad competente su liquidación. Si las garantías cubren el contrato en forma total, se devolverán de esas garantías la parte correspondiente al valor de las obras recibidas, siempre que a juicio de la Dirección respectiva, no haya peligro para el interés fiscal en tal devolución (Oficio N° 3.203, de 1971)
- 7) No procede la devolución actualizada de las boletas de garantía bancaria sino sólo el reembolso de los gastos efectivos en que incurra el contratista para mantener la vigencia de dichos documentos, en el caso de que la resolución aprobatoria de las obras se dicte pasados los 90 días contados desde la fecha en que se cumplieron las observaciones por la comisión de recepción provisional (Dictamen N° 58.501, de 1979)
- 8) No hay inconveniente en que un tercero y no el propio contratista tome una boleta de garantía bancaria a favor del Fisco para responder por el cumplimiento del contrato (**Dictamen N°12.937, de 2000**; Oficio N° 2.452, de 1979)
- 9) El Fisco no puede hacer efectiva la boleta de garantía con la cual un contratista ha caucionado un contrato determinado para responder de saldos adeudados en otro contrato celebrado entre las partes, ya sea que la boleta de garantía la haya tomado el contratista o un tercero (Dictamen N°3.920, de 1981)
- 10) No debe exigirse al contratista nuevas garantías por aumentos de obra y obras extraordinarias si a su vez el contrato ha sufrido disminuciones que, en definitiva, han significado una disminución efectiva del valor del mismo, a menos que las rendidas erróneamente, garanticen sólo las obras contratadas en la resolución que aceptó la propuesta (Dictamen N°19.653, de 1982)
- 11) Cuando la obra es financiada con FNDR, y conforme al Convenio Mandato suscrito, la garantía de fiel cumplimiento ha de ser extendida a nombre del Gobierno Regional respectivo (Dictamen N°24.919, de 2008)
- 12) La devolución de eventuales saldos de una garantía hecha efectiva por no renovación debe hacerse a la empresa contratista y no a la aseguradora (Dictamen N°23.884, de 2020)

ARTÍCULO 97. (Ex 91)

El contratista deberá mantener vigente durante todo el contrato la garantía, siendo de su cargo los gastos que ello le irroque.

Concordancia NRCOP: Artículo 184° inciso 3.

ARTICULO 98. (Ex 92)

Se exigirá garantía adicional a la garantía por fiel cumplimiento del contrato, que consistirá en una boleta bancaria o una póliza de seguro, expresada en unidades de fomento en la forma señalada en el artículo 96, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en más de un 15% del presupuesto oficial, o de un 20% en el caso de la alternativa a que se refiere el artículo 79, salvo que en las bases

administrativas se estipule un porcentaje diferente. Esta garantía adicional de fiel cumplimiento del contrato deberá constituirse por un monto equivalente a la diferencia entre el valor del presupuesto oficial rebajado en un 15% o en un 20% según concierna, o en el porcentaje que indiquen las bases, y el valor de la propuesta aceptada, fijándose dicho valor expresado en unidades de fomento. El documento de garantía deberá tener una vigencia similar a la establecida en el artículo 158 para las retenciones, y será devuelta conforme a lo dispuesto en el artículo 169.

Si el presupuesto oficial no se ha dado a conocer a los proponentes antes de la fecha de apertura de la propuesta, se reembolsará al contratista el costo efectivo que origine la garantía adicional y hasta por un máximo equivalente a un 6% anual sobre el monto de esta garantía.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Si en un contrato afecto a garantía adicional se aprueba una disminución de obra, procede recalcular dicha garantía (Oficio N° 9.141, de 1970)
- 2) Los costos que no guardan relación directa y exclusiva con la garantía adicional no se comprenden en aquellos que pueden ser reembolsados conforme a la preceptiva analizada (Dictamen N°25.262, de 2016)

ARTICULO 99. (Ex 93)

La boleta o documento de garantía que entregue el contratista para el fiel cumplimiento del contrato, será remitida a la Dirección de Contabilidad y Finanzas y quedará en su poder hasta la liquidación final, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 177.

ARTICULO 100. (Ex 94)

Sólo en caso especial, plenamente justificado, el contratista podrá solicitar el traspaso de un contrato, cuestión que deberá resolverse mediante Resolución de la autoridad competente. Si esta medida procede a juicio de la autoridad que haya aceptado la propuesta, ésta fijará la garantía del nuevo contratista, la que se rendirá antes de suscribir ante notario la resolución de autorización del traspaso, en la forma indicada en el artículo 90, y que no podrá ser inferior a la ya constituida. De igual modo, el nuevo contratista deberá rendir garantías por los canjes de retenciones que se hubieren efectuado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 158.

El traspaso del contrato importa solamente el cambio del contratista, de manera que las obligaciones y derechos del contrato permanecen iguales. El contratista que asume la continuidad del contrato debe cumplir con los requisitos exigidos en el

llamado a licitación y se hace cargo de todas las obligaciones y derechos contraídos por el primitivo contratista, sin exclusiones de ningún tipo.

En el caso de estados de pago presentados por el contratista original, que proceda pagarlos durante el proceso de traspaso o con posterioridad a él, será procedente que el pago se realice al contratista que realizó la obra. Ello sin perjuicio de que los contratistas puedan pactar entre ellos un mandato para recibir el pago, liberando de toda responsabilidad al Ministerio sobre dicho pago.

Previo al traspaso del contrato, el contratista original debe demostrar a satisfacción del MOP, que ha alzado los gravámenes y limitaciones de dominio que haya establecido sobre los estados de pago pendientes y futuros del contrato.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) El traspaso de un contrato de obra pública importa solamente el cambio de la persona del contratista, de manera que las obligaciones y derechos del contrato permanecen iguales (Dictamen 98.883, de 1965)
- 2) Para acceder al traspaso de un contrato debe comprobarse que el nuevo contratista se encuentra inscrito en la misma especialidad y categoría, o en una superior, de las que facultaron a la firma traspasante a optar a la propuesta (Oficio N°5.508, de 1965)
- 3) La transformación de una sociedad de personas en anónima, obliga al traspaso a ésta de los contratos que aquella tenía pendiente (Oficios N°7.336, de 1966, y N°2.821, de 1971)
- 4) Mientras no se otorgue la escritura [hoy "transcripción"] de la resolución a que se refiere este artículo, no procede cursar estados de pago al nuevo contratista (Oficio N°7.567, de 1966)

ARTICULO 101. (Ex 95)

El contratista sólo podrá subcontratar parte de las obras siempre que obtenga la autorización de la Dirección, pero entendiéndose, en todo caso, que éste se mantiene como responsable de todas las obligaciones contraídas con el Ministerio en virtud del contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, que omita pagar el subcontratista, siendo aplicable lo dispuesto en los artículos 131 y 132.

Las bases administrativas establecerán el porcentaje máximo de subcontratación que no podrá superar el 50% del valor total del contrato. Las bases podrán señalar fundadamente, además, partes de la obra que no podrán ser subcontratadas. Los subcontratistas podrán encontrarse inscritos en el Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas. En tal caso deberán contar con inscripción vigente en el o los registros y categorías del Registro que procedan según los documentos de licitación y de acuerdo con el monto de actividades que desarrollarán. En caso de no encontrarse inscritos en el Registro, los subcontratistas tendrán que poseer la experiencia técnica definida en los cuadros N° 2 o N° 3 del documento "Registro de

Contratistas - Categorías y Especialidades", según la naturaleza y monto de las obras que se subcontratarán.

En todo caso no podrán ser subcontratados los contratistas que participaron como oferentes en la misma licitación que da origen al contrato, así como aquellos que se encuentren suspendidos, por cualquier circunstancia, del Registro General de Contratistas.

El contratista deberá presentar a la Dirección, conjuntamente con la solicitud de autorización, los siguientes antecedentes:

- La o las partes de la obra a subcontratar y su monto, según el presupuesto del contrato aceptado, lo que se deberá indicar aun cuando la subcontratación se trate de la parcialidad de una partida o no represente un ítem completo.
- La identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista.
- Los antecedentes que acrediten la experiencia técnica del subcontratista, bastando para estos efectos, el certificado de inscripción vigente para los subcontratistas inscritos en el Registro y la declaración jurada simple del contratista que deje constancia que ha verificado la experiencia de los subcontratistas no inscritos, ajustándose ésta a la requerida, según lo señalado en el inciso tercero de este artículo.
- Declaración jurada simple del subcontratista que deje constancia que cumple los requisitos y condiciones a que se refiere este artículo y de no estar afectado por alguna de las incompatibilidades para ser contratado por la Dirección, establecidas en el artículo 35 quáter de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- Cualquier otro antecedente que se determine en las bases administrativas.

La Dirección deberá pronunciarse en un plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud en su oficina de partes; si no se pronunciare, ésta se entenderá aceptada. La aceptación o el rechazo de la solicitud será informada al Inspector Fiscal respectivo. La Dirección podrá, en cualquier momento, solicitar al contratista los antecedentes que permitan verificar que el subcontratista no inscrito posee la experiencia técnica declarada, lo que de no constatarse, facultará a imponer la multa indicada en el inciso octavo de este artículo y ordenar la separación inmediata del subcontratista, que no podrá ser reemplazado, salvo que el contratista no cuente con inscripción en la especialidad requerida para la ejecución de la parte de la obra que se subcontrató. En caso que el contratista emplee subcontratistas en la ejecución de las obras sin haber presentado la solicitud de subcontratación o habiéndola presentado, ésta haya sido rechazada; supere el porcentaje máximo o subcontrate partes de la obra que no es posible subcontratar según las bases, se le aplicará una multa equivalente al 10% del valor total de las partidas subcontratadas

según el precio de éstas en el presupuesto del contrato aceptado. La referida multa se descontará del estado de pago siguiente al de su aplicación⁷³.

Concordancia: Artículo 131°.

Jurisprudencia administrativa:

1) No procede hacer pagos directos a subcontratistas a no mediar el consentimiento escrito del contratista principal (Oficio N°5.127, de 1967)

ARTÍCULO 101 BIS.

El contratista deberá informar al Inspector Fiscal el inicio y la finalización de la participación de los subcontratistas en la ejecución de la obra. Asimismo, el contratista acreditará el cumplimiento de los pagos realizados a éstos, una vez concluida su intervención o a más tardar, una vez producida la recepción provisional o única de la obra, mediante copia de la o las facturas o los instrumentos tributarios correspondientes, certificados de pago entregados por el subcontratista o algún otro antecedente que dé cuenta fehaciente de su solución.

Si el contratista no acredita lo anterior, o no justifica la falta de pago en la existencia de controversias relativas a los trabajos ejecutados por el subcontratista, sometidas al conocimiento de la justicia ordinaria o arbitral; hallarse vigentes acuerdos de pago, o en la reclamación, conforme lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.983, de la o las facturas emitidas por el subcontratista, la devolución de las retenciones procederá en la oportunidad dispuesta en el inciso segundo del artículo 169 del presente reglamento .

ARTÍCULO 101 TER.

La comisión de recepción provisional o única, en el informe dispuesto en el artículo 179 de este reglamento, junto con indicar la nómina de todos los subcontratistas, inscritos o no inscritos, con sus correspondientes volúmenes de obra por especialidad, dejará constancia del desempeño de éstos, el que se evaluará como bueno, regular o deficiente, en base a las anotaciones en el libro de obras e informes que al efecto elabore la inspección fiscal.

El Registro General de Contratistas anotará dicho resultado en la hoja de vida de aquellos subcontratistas que se encuentren inscritos, e implementará, para los no inscritos, un listado en el que se recopilen los datos referidos, pudiendo entregar comprobantes en que conste esta información, la que, además, servirá para acreditar

⁷³ Nuevos incisos 2, 3 y 4 agregados por Decreto MOP N°150, de 2024.

la experiencia requerida para la inscripción, siempre que el desempeño del subcontratista no haya sido evaluado como deficiente⁷⁴.

ARTICULO 102. (Ex 96)

En los contratos a serie de precios unitarios, el Ministerio podrá disminuir las cantidades de obras contempladas, reduciendo al mismo tiempo el plazo de ejecución de la obra, si procede de acuerdo al programa de trabajo, teniendo derecho el contratista a una indemnización igual al 10% de la disminución que resulte de la liquidación final de los aumentos y disminuciones parciales de obras, a menos que la disminución derive de las causales que señala el artículo 151.

Esta disminución podrá también efectuarse en los contratos a suma alzada, en las condiciones indicadas, siempre que se trate de modificaciones del proyecto contratado y que la disminución comprenda partidas o porcentajes de ellas perfectamente determinadas y valorizadas. En ambos casos se rebajará el valor del contrato, en la proporción que concierna o de acuerdo al procedimiento que indiquen las bases administrativas.

El Ministerio podrá, además, aumentar en los contratos a serie de precios unitarios las cantidades de obras hasta en un 30% de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el contratista tendrá derecho a su pago, a los precios unitarios convenidos en el contrato, y a un aumento del plazo proporcional al aumento que haya tenido el contrato inicial. Sin embargo, podrá disponer de un plazo diferente al señalado, por resolución fundada de la autoridad pertinente.

El límite de aumento hasta el 30% no se aplicará a las partidas contratadas como valores pro forma, sin perjuicio de lo cual, para la incorporación de nuevas partidas que tengan esta naturaleza, no contempladas en el presupuesto oficial, se requerirá aprobación previa de la Dirección General de Obras Públicas, debiendo el acto administrativo que apruebe dichas modificaciones ser resuelto por la autoridad que corresponda, de acuerdo al Reglamento de Montos, aprobado por el decreto supremo N° 1.093, de 2003, del Ministerio de Obras Públicas⁷⁵.

ARTICULO 103. (Ex 97)

En caso de urgencia, a solicitud escrita del inspector fiscal, y con aprobación previa de la autoridad que corresponda, como Orden de Ejecución Inmediata según el

⁷⁴ Ídem.

⁷⁵ Agregado por Decreto MOP N°156, de 2023.

Reglamento de Montos del MOP, letra A, número 2.5, podrá acordarse con el contratista, de acuerdo a lo contemplado en los artículos 102 y 104, la ejecución de aumentos en las cantidades de obras del contrato, sin esperar la dictación y tramitación de la resolución respectiva, y la emisión de las garantías establecidas en el inciso 4 del Artículo 96 de este Reglamento.

Si la ejecución del aumento de obras resulta indispensable para la continuidad de los trabajos o en el evento que los trámites y gestiones necesarios para la dictación de la resolución que apruebe la modificación provoque la paralización temporal, total o parcial, de éstos y a fin de evitar que ello ocurra, podrá, de igual forma a la señalada precedentemente, acordarse con el contratista su materialización inmediata⁷⁶.

El Ministerio podrá autorizar el pago a cuenta hasta del 80% de las obras realizadas, imputándolo provisoriamente al contrato, mientras se dicta la resolución y se suscribe y protocoliza dicho instrumento, en el entendido que ese pago, para todos los efectos se considera como anticipo, sirviendo las retenciones y garantía para responder o restituir este anticipo.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Las meras afirmaciones que indiquen la necesidad de utilizar este mecanismo no justifica en sí la urgencia (Dictamen N°14.124, de 2008)

ARTICULO 104. (Ex 98)

En caso calificado, en el contrato a serie de precios unitarios podrá disponerse por resolución, aumentos en las cantidades de obras contratadas más allá de los límites parciales indicados en el artículo 102, siempre que corresponda a complementaciones de la obra contratada inicialmente, fijándose previamente los precios unitarios de común acuerdo con el contratista, como asimismo, conviniéndose el plazo.

Los precios que se pacten para los aumentos a que se alude en el inciso anterior no podrán exceder, según lo prescrito en el artículo 11 del Decreto Ley N° 534 de 1974, de los precios convenidos en el contrato, actualizados de acuerdo con el sistema de reajustes establecidos en las bases administrativas, desde la fecha a la cual corresponden los precios hasta un mes antes del nuevo convenio.

Si no se llega a acuerdo con el contratista respecto a los precios unitarios de los aumentos de obra a que se refiere este artículo, y la realización de esas obras es urgente, la autoridad podrá ordenar por resolución al contratista la ejecución

⁷⁶ Ídem.

inmediata de ellas, quien deberá efectuarlas a los precios máximos indicados en el inciso anterior.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Es impropio aumentar una partida cuyo precio se ha convenido en forma global, con el fin de compensar un error de cálculo habido en el presupuesto, ya que al hacerlo así, se evidencia que el valor asignado a esa partida no es representativo de un estudio detallado y preciso (Dictamen N°61.466, de 1965)
- 2) La disminución de obras, no implica necesariamente disminución en el plazo de ejecución (Oficio N°8.946, de 1967)
- 3) Si se han contratado conjuntamente dos obras y se decide eliminar una de ellas, para fijar la indemnización hay que esperar la liquidación final del contrato (Oficio N°12.620, de 1967)
- 4) El plazo superior al proporcional que autoriza otorgar el Reglamento en casos especiales, debe tener su origen en la naturaleza especial del aumento de obras que se apruebe y no en causales que se produjeron en relación con obras anteriormente ejecutadas (Oficio N°145, de 1968)
- 5) En las propuestas a suma alzada, las modificaciones del contrato que impliquen disminución de las obras, tienen incidencia en su precio (Dictamen N°13.481, de 1975)
- 6) No procede autorizar aumento de obras con posterioridad a la recepción provisional, ya que mediante ella la Administración se hace cargo de las obras, desvinculándose de éstas el contratista (Dictamen N°1.544, de 1985)
- 7) Si al término de un contrato hay un ítem que sólo se puede recibir en parte por no haberlo podido ejecutar el contratista, sólo se debe pagar la parte de obra realmente hecha, aún cuando el contrato sea a suma alzada si hay partidas determinadas y valorizadas (Dictamen N°1.544, de 1985)
- 8) Para calcular el reajuste por un aumento de obras a precios convenidos, debe compararse el índice correspondiente al mes en que se suscribió el presupuesto de aumento y no el del mes de la apertura de la propuesta (Dictamen N°84.243, de 1965)
- 9) Si las bases del contrato han dispuesto que las condiciones de las obras son inamovibles y la oferta a precio fijo, no cabe pagar mayores obras ejecutadas por el contratista, aun cuando exista cualquier error en los estudios realizados (Dictamen N°11.840, de 1978)

ARTICULO 105. (Ex 99)

La autoridad correspondiente podrá ordenar dentro de los límites permitidos y con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, la modificación de obras previstas, la ejecución de obras nuevas o extraordinarias, o el empleo de materiales no considerados. En estos casos deberá convenirse con el contratista los precios teniendo en consideración, cuando concierna, lo señalado en el inciso 2° del artículo anterior y los plazos que procedan.

En la evaluación de posibles modificaciones al proyecto durante la etapa de construcción, deberá participar personal perteneciente al área que intervino en la etapa de ingeniería o de arquitectura según corresponda, u otro personal debidamente calificado, según disponga el Director correspondiente.

A falta de acuerdo, podrá disponerse, en caso de urgencia, la realización de esas obras pagándose al contratista los gastos directos comprobados, más 30% de esos valores para compensar gastos generales y utilidad. El pago se efectuará una vez aprobado por resolución el detalle y justificación de dichos gastos.

El monto total de las obras que se ejecutan en base a lo señalado en este artículo, no podrá superar el 30% del valor del contrato inicial. Para la aplicación de esta norma deberá actualizarse el valor primitivo del contrato, en base al procedimiento indicado en el inciso 2° del artículo 108, entre el mes anterior en que éste se adjudicó y el mes anterior al de la autorización de las obras extraordinarias, sin considerar para este efecto los aumentos y disminuciones de obras.

Lo dispuesto en el artículo 103, regirá también para las obras a las que se refiere este artículo, debiendo en esta circunstancia existir además un convenio suscrito con el contratista, en que se indiquen características, cantidades de obras, precios y plazos de realización de ellas.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) En los contratos a suma alzada, las obras extraordinarias solo proceden cuando derivan de un cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta, conforme a los antecedentes de licitación (Dictamen N°50.527, de 2011)

ARTICULO 106. (Ex 100)

Los aumentos efectivos de un contrato, provenientes de aumentos de obra, obras nuevas o extraordinarias, modificación de las obras previstas o el empleo de materiales no considerados, no podrán sobrepasar, en conjunto, el 35% del monto del contrato inicial, contabilizando las disminuciones convenidas. Para este efecto, deberá actualizarse el valor del contrato primitivo y cada una de sus modificaciones en base a un sistema de reajuste.

Cumplido el aumento del 35% precitado, deberá procederse a la liquidación del contrato y las obras no realizadas se considerarán obra nueva, debiendo contratarse como tales.

Con todo, en casos calificados y previamente autorizados por la Dirección General de Obras Públicas, los porcentajes máximos de aumentos y/o de obras nuevas o extraordinarias, en conjunto, podrán excederse hasta un máximo de un 50% del monto inicial del contrato. Todos valores que deberán actualizarse de conformidad a lo señalado precedentemente. Cumplido dicho porcentaje, deberá procederse de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior.

Dicha autorización no corresponderá cuando los aumentos de obras o las obras nuevas o extraordinarias que se pretendan ejecutar, incorporen infraestructura o edificaciones no consideradas en el contrato original o éstas se sustituyan por otras diferentes, variando el objeto y características esenciales del proyecto que se ejecuta. Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a los contratos de

conservación de cualquier tipo, salvo en casos de urgencia o emergencia calificados previamente por el Director General de Obras Públicas⁷⁷.

Comentario: El nuevo Reglamento disminuye de un 50% a un 35% el límite máximo de los aumentos efectivos del contrato.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) El porcentaje de reajuste que se aplica a las obras extraordinarias o nuevas es el mismo que rige respecto del contrato primitivo, sin que sea posible pactar un reajuste mayor. Sin embargo, podrá convenirse un reajuste menor que aquél que se aplica al contrato primitivo (Dictamen N°49.928, de 1963)

ARTICULO 107. (Ex 101)

El contratista, durante la ejecución del contrato, podrá proponer por escrito, variaciones a partes de obra, a suma alzada, que impliquen economías al costo de dichas partes de obra calculado según el proyecto contratado; si después de estudiadas **variantes por la autoridad respectiva, éstas fueren aceptadas**, el contratista tendrá derecho a un premio equivalente a un 30 % del valor de la economía efectiva, el que se le pagará al terminar la ejecución de la variante ofrecida.

La demora en la tramitación para aceptar esta clase de variantes, no dará lugar a un aumento de plazo de ejecución de los trabajos, salvo casos plenamente justificados, en opinión de la Dirección. **Se pactará un plazo para la evaluación de las variantes propuestas; vencido dicho plazo, si la Dirección no se pronuncia, se entenderá no aceptada la proposición y el contratista deberá continuar con la obra original sin derecho a ningún tipo de indemnización, ni aumento de plazo.**

Comentario: Se otorga efecto jurídico al silencio administrativo.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) El monto de la economía debe calcularse en relación al menor precio efectivo que resulte de los estudios practicados por la Dirección. En caso de desacuerdo con el contratista, prima el criterio de la Dirección (Oficio N°1.502, de 1961)
- 2) Es la autoridad técnica a la que, una vez realizados los estudios pertinentes, le corresponde determinar si es conveniente la modificación propuesta y si ésta importa una economía (Oficio N°7.607, de 1965)

ARTICULO 108. (Ex 102)

El valor convenido para la suma alzada o para los precios unitarios de las obras contratadas se considerará invariable. Sin embargo, estos contratos podrán estar afectos al sistema de reajuste que se estipule en las bases administrativas.

Si éstas nada señalan, la obra pagada en los estados de pago, se reajustará en la variación del índice de precios al consumidor (IPC), determinado por el Instituto

⁷⁷ Nuevos incisos 3 y 4 agregados por Decreto N°150, de 2024.

Nacional de Estadísticas, para el mes inmediatamente anterior al de la fecha del estado de pago, con relación al mes que antecede al de la apertura de la propuesta.

El reajuste se pagará mediante estado de pago, conjuntamente con el estado de pago de obra, debiendo individualizarse el estado de pago de obra que corresponda al reajuste que se paga.

Cada vez que proceda el pago de reajuste en los contratos, el valor de éstos se entenderá automáticamente aumentado o rebajado, según proceda, sin perjuicio de la posterior resolución que apruebe el mencionado reajuste. En caso de reparos a estas resoluciones, las retenciones y garantías del contrato servirán para responder o restituir las sumas que pudieran haberse pagado de más. No obstante lo anterior, los precios unitarios consultados en el presupuesto convenido en el contrato, mantendrán su vigencia para todos los demás efectos previstos en este reglamento, distintos de los relativos a presupuesto y pago.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Es improcedente ordenar, con posterioridad a la liquidación del contrato, el pago del reajuste dispuesto en este artículo, a un contratista que no formuló reserva ni reclamo de la liquidación en el cual no se incluyó ese reajuste (Dictamen N°95.517, de 1964)
- 2) Los estados de pago formulados vencido el plazo del contrato, pero que corresponden a obra ejecutada dentro de él, tienen derecho al reajuste que señala este artículo (Dictamen N°25.875, de 1965, y N°68.446, de 1975)
- 3) Esta disposición no es aplicable a un contrato cuyas Bases Administrativas lo declaran no reajutable (Oficio N°6.326, de 1966)
- 4) La renuncia a cobrar indemnización de perjuicios, no implica la renuncia a cobrar los reajustes reglamentarios (Oficio N°12.453, de 1967)
- 5) El aumento del valor que implica reajuste, no da lugar a aumento de plazo (Dictamen N°61.163, de 1967)
- 6) Para que la Contraloría pueda pronunciarse sobre la procedencia del pago de reajustes, debe enviársele copia autorizada del estado de pago que se reajusta (Dictamen N°74.263, de 1967)

ARTICULO 109. (Ex 103)

Si durante el plazo del contrato se aumentaran los derechos de aduana o los impuestos fiscales directos que lo gravan, vigentes a la fecha de la licitación o de la celebración del contrato a trato directo, el contratista tendrá derecho a que se le reembolse lo que compruebe haber pagado de más por este motivo.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Se debe reembolsar al contratista el valor del IVA con que se gravaron los estados de pago por los trabajos de conservación de obras públicas afectos a aquél y que el mismo contratista enteró en Tesorería, si ninguno de los contratantes pensó en incluir el valor del IVA en los precios, tanto del presupuesto oficial como de la oferta de los proponentes, de manera que aún tratándose de un contrato a suma alzada, no debe considerársele como gastos generales. Además, se trata de un tributo que se suma al valor del servicio o prestación, de modo que si no se ha señalado expresamente ni en el convenio ni en las bases administrativas que será incluido en los precios, no es posible estimarlo así (Dictamen N°16.367, de 1983)
- 2) El aumento de la tasa del IVA obliga al Servicio a restituir al contratista el mayor valor pagado por éste por ese concepto, por ser el Fisco el dueño de la obra. Este mayor valor es asumido por el Fisco, por expreso mandato legal y sin necesidad de que se dicte una resolución en tal sentido (Dictámenes N°7.635 y 2.549, de 1991; N°22.758, de 1990, y N°4.080, de 1993; y Oficio N°3.609, del 2003)

- 3) No corresponde emitir factura exclusivamente por concepto de multas aplicadas en contratos de obras públicas, pues ellas constituyen una pena o sanción pecuniaria (Oficio N°1644, de 1999, del Servicio de Impuestos Internos)
- 4) El contratista debe otorgar una garantía adicional a consecuencia del aumento del IVA (Oficio N°3.609, del 2003)
- 5) Sólo al Director General de Impuestos Internos le corresponde pronunciarse sobre los impuestos a que están afectos los contratos de obras públicas y los contratistas (Oficio N°1.927, de 1962)
- 6) Cuando se ejecuta una obra estatal, los derechos municipales deben ser soportados por el Estado y no por los contratistas (Dictamen 11.824, de 2009)
- 7) Viviendas, oficinas, casetas de peajes y talleres erigidos por el titular de una concesión en el áreas de ésta, pasan a formar parte de obras de infraestructura, no afectas al pago de derechos municipales (Dictamen 50.985, de 2002)
- 8) Las obras referentes a polideportivos pagan derechos municipales, pues no forman parte del concepto de obras de infraestructura a que se refiere el artículo 116° DFL 458, de 1975, de Vivienda, y el Decreto N°47, de 1992, de Vivienda.
- 9) Se entiende por obras de infraestructura, conforme al artículo 2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción:
 - a. Edificaciones o instalaciones y las redes o trazados destinados a la infraestructura de transporte (vías y estaciones ferroviarias, terminales de transporte terrestre, recintos marítimos o portuarios, instalaciones o recintos aeroportuarios),
 - b. Infraestructura sanitaria (plantas de captación, distribución o tratamiento de agua potable o aguas servidas, de aguas lluvias, rellenos sanitarios, estaciones exclusivas de transferencia de residuos)
 - c. Infraestructura energética (centrales de generación o distribución de energía, de gas y telecomunicaciones, gasoductos)
 - d. Obras de mejoramiento de equipamiento comunitario en espacios públicos.

TITULO V

DE LA INSPECCIÓN FISCAL

ARTICULO 110. (Ex 105)

Para todos los efectos del presente reglamento, se entenderá por inspector fiscal el profesional funcionario, nombrado por la autoridad competente, a quien se le haya encargado velar directamente por la correcta ejecución de una obra y, en general, por el cumplimiento de un contrato⁷⁸.

El inspector fiscal deberá contar para el desempeño de su cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado **Libro de Obras**, foliado y en triplicado, en el cual se individualizará la obra a ejecutar, al contratista y al inspector fiscal con mención de las resoluciones pertinentes. *En aquellos contratos que las Bases Administrativas establezcan que el Libro de Obras es digital, el contratista deberá digitalizar su firma y/o la de sus representantes legales y la del profesional residente del contrato correspondiente*⁷⁹⁸⁰.

Cualquier orden o comunicación que el inspector fiscal dirija al contratista, a través del Libro de Obras, deberá ser recibida por el profesional del contratista a cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando

⁷⁸ Ver letra a) del Artículo 61° del Estatuto Administrativo.

⁷⁹ Agregado por Decreto MOP N°810, de 2008.

⁸⁰ Ver Ley 21.180, de 2019 sobre transformación digital del Estado de Chile.

constancia de la recepción en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el contratista se negare a firmar el inspector fiscal deberá dejar constancia de tal hecho.

Toda comunicación en faena entre todo el personal del MOP que actúe dentro de la obra y el personal del contratista, se canalizará a través del inspector fiscal, quien definirá el procedimiento práctico a aplicar en cada caso, sin que ello implique limitaciones a la responsabilidad del inspector fiscal al respecto.

Toda comunicación escrita cursada entre las partes – inspección fiscal y contratista - se considerará como antecedentes anexos al Libro de Obras.

El libro comenzará indicando la fecha de entrega del terreno y del trazado y continuará señalando los hechos más importantes durante el curso de la ejecución de la obra, en especial el cumplimiento por parte del contratista de las especificaciones técnicas y de las obligaciones contraídas en conformidad a las bases administrativas. En este libro sólo podrá hacer anotación el inspector fiscal sobre materias inherentes a la ejecución de la obra, debiendo dejar constancia de las notas o informes que le requiera el contratista.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, la autoridad que decidirá sobre la adjudicación de la obra, podrá ordenar que el inspector fiscal reciba la colaboración de la Asesoría a la Inspección Fiscal, definida en el Artículo 4º del Reglamento, debidamente inscrita en el Registro General de Consultores. Las actividades y obligaciones del asesor se establecerán en el contrato que con él se celebre.

Comentario: La nueva disposición elimina el segundo libro de obra.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) El Inspector Fiscal no está autorizado para celebrar contratos de arrendamiento de maquinarias que se ocuparán en un contrato por Administración Delegada.
- 3) La ausencia del Inspector Fiscal puede constituir entorpecimiento en la ejecución de los trabajos teniendo derecho éste a que se le aumente el plazo de ejecución en los días en que efectivamente esa ausencia ocasionó entorpecimiento (Dictamen N°4.779, de 1984)
- 4) “El Libro de Obra Digital es] un libro electrónico en el que se registran las diversas comunicaciones entre las contrapartes municipales y los contratistas, vinculadas al cumplimiento y desarrollo de los contratos de obra pública y de suministro y prestación de servicios que celebre” (Dictamen N°64.072, de 2020)

ARTICULO 111. (Ex 106)

El contratista deberá someterse a las órdenes del inspector fiscal, las que se impartirán siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejándose constancia en el Libro de Obras.

El incumplimiento de cada orden será sancionado con una multa diaria aplicada administrativamente, durante el lapso en el cual no sea acatada, de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales, en los contratos del Registro de Obras Menores y de 3 a 8 unidades tributarias mensuales en los del Registro de Obras Mayores o de un Registro Especial, salvo que las bases administrativas establezcan condiciones distintas a las señaladas.

En caso de reincidencia, el inspector fiscal dará cuenta a la Dirección a fin de que ella proceda de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117.

ARTICULO 112. (Ex 107)

El inspector fiscal podrá exigir la separación de cualquier subcontratista o trabajador del contratista, por insubordinación, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado. El contratista quedará siempre responsable de los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer la persona separada.

ARTICULO 113. (Ex 108)

El contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el inspector fiscal.

ARTICULO 114. (Ex 109)

El inspector fiscal podrá ordenar el retiro fuera de la zona de faenas, de los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podrá ser sancionada en la forma dispuesta en el artículo 111, sin perjuicio de ordenar la paralización de los trabajos en los cuales se utilizaría el material rechazado.

ARTICULO 115. (Ex 110)

El contratista podrá hacer valer los recursos a que hace mención el artículo 189 del presente Reglamento.

Comentario: En este aspecto, el nuevo Reglamento aplica los principios y normativa contenidos en la Ley 19.880, sobre Actos y Procedimientos Administrativos.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Los oficios de proposición de multas acerca de cuya impugnabilidad se consulta, solamente constituyen una comunicación por la cual el inspector fiscal pone en conocimiento de la sociedad concesionaria la circunstancia de que, frente a determinados hechos, procederá en conformidad a la preceptiva precitada, y no una orden o resolución de aquéllas a que aluden los antedichos artículo 43 y punto 1.8.4., que, por ende, sea susceptible de ser objeto de recurso de reposición (Dictamen N°70.679, de 2013)

ARTICULO 116. (Ex 111)

Todo reclamo o solicitud del contratista que se relacione con los trabajos, deberá presentarse por escrito al inspector fiscal. Si fuere necesario, éste lo enviará con informe a la Dirección para su resolución o para que se someta a la consideración del Director General.

ARTICULO 117. (Ex 112)

Si el contratista no **recurriere** de acuerdo al artículo 115, o si **los recursos fueren rechazados**, y se resistiese a acatar la orden impartida, la autoridad que haya adjudicado el contrato podrá, previa notificación, suspender la tramitación de los estados de pago y aplicar los fondos retenidos, y aun la garantía, si fuere necesario, para su cumplimiento.

Podrá asimismo, según la gravedad del caso, y previa notificación hecha con 15 días de plazo, poner término anticipado al contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 151. En esta situación se aplicarán también para este objeto los fondos provenientes de las retenciones y quedará a beneficio fiscal un porcentaje de esta garantía, según lo establecido en el inciso 2° del artículo 152.

ARTICULO 118. (Ex 113)

La cantidad que eventualmente, la Dirección deba pagar al contratista como resultado de un reclamo acogido favorablemente, se hará en el estado de pago más próximo. En caso de atraso regirá lo prescrito en el artículo 156.

TITULO VI

DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ARTÍCULO 119. (Ex 114)

Los contratistas **extranjeros** se considerarán chilenos para los efectos de los reclamos o interpretación del contrato y, en consecuencia, no podrán invocar la protección de sus gobiernos ni entablar reclamaciones por la vía diplomática, bajo ningún pretexto.

La contravención de este artículo será motivo para que se elimine al contratista del Registro General de Contratistas o de Registros Especiales.

ARTICULO 120. (Ex 115)

El contratista deberá designar un profesional, de acuerdo a los requisitos que establezcan las bases administrativas, para dirigir personalmente los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten cumpliendo en todo, con lo establecido en los documentos contractuales.

En el silencio de las bases, se entenderá que este profesional será de dedicación exclusiva, debiendo permanecer en obra durante todos los días hábiles de trabajo. Sólo podrá ausentarse por causa justificada, previa autorización del inspector fiscal. Si se ausenta por períodos que puedan afectar el avance de la obra, deberá dejar un profesional reemplazante autorizado por el inspector fiscal. La Dirección podrá, por causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al contratista el término de las funciones del reemplazante.

Comentario: Se consagra expresamente que el Jefe de Obra debe dedicación exclusiva al contrato para el cual fue contratado.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Se puede admitir que un profesional sea cambiado por otro que no tenga la misma calificación y experiencia del reemplazado, en la medida que ello no hubiese afectado la adjudicación en los términos antes indicados, que el reemplazante reúna los requisitos mínimos fijados en las bases para el respectivo profesional y que la Dirección de Vialidad así lo resuelva de manera fundada y en base a circunstancias especialmente calificadas que incidan de manera efectiva en el reemplazo. (Dictamen N°46.030, de 2020) * **Aunque este dictamen se refiere a asesoría a la inspección fiscal, podría aplicarse también a los contratos de obra pública ***

ARTICULO 121. (Ex 116)

El contratista deberá dar cumplimiento a lo determinado en las bases de licitación del contrato, respecto a la calidad y número de profesionales que debe mantener en terreno durante la ejecución de la obra. }

ARTICULO 122. (Ex 117)

El contratista o el jefe de la obra a cargo de los trabajos, estará obligado a acompañar a los funcionarios de la Dirección que tengan encargo de visitar o inspeccionar la obra, debiendo suministrar instrumentos, herramientas u otros medios que les permitan hacer una revisión prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden relación con el contrato.

ARTICULO 123. (Ex 118)

El contratista deberá proporcionar a la Dirección General, a la inspección fiscal y a la Dirección del Trabajo, los datos que éstos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios que para este objeto se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes incurrirá en una multa de **1 unidad tributaria mensual** por cada día de atraso, a menos que las bases de licitación indiquen algo diferente. La aplicación de esta multa se hará administrativamente y se descontará de los estados de pago de obra, y en subsidio de las retenciones o garantías del contrato.

ARTICULO 124. (Ex 119)

Es obligación del contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la inspección fiscal de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes de ocurridos los hechos. Su incumplimiento será sancionado en la forma indicada en el artículo anterior.

ARTICULO 125. ⁸¹(Ex 120)

El contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias laborales y de protección a los trabajadores, contenidas en el Código del Trabajo y otros cuerpos legales⁸² que regulan las relaciones con los trabajadores.

⁸¹ Ver artículos 64° y 64 bis del Código del Trabajo

Su incumplimiento deberá ser un factor a considerar por el inspector fiscal al momento de emitir sus informes y por la comisión de recepción de las obras al momento de realizar la calificación de gestión del contratista.

ARTICULO 126. (Ex 121)

El contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El contratista deberá asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan estas materias.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo será sancionado en la forma indicada en el artículo 123.

ARTICULO 127. (Ex 122)

El contratista está obligado a proporcionar a los trabajadores que están en obras alejadas de centros poblados, campamentos que los protejan satisfactoriamente de las lluvias, viento y humedad, los que deben cumplir con las exigencias mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad, establecidas en cuerpos legales y reglamentarios vigentes sobre estas materias: Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, D.S. N° 594/99 del Minsal, anexo campamento de las bases administrativas de prevención de riesgos.

ARTICULO 128. (Ex 123)

Cuando la obra se ejecute lejos de centros poblados, el contratista asegurará el aprovisionamiento de los trabajadores con víveres y elementos de primera necesidad, manteniendo la libertad de comercio. El precio de estos productos no deberá exceder de los que se cobren en la ciudad o pueblo más cercano, recargados en el valor del flete.

ARTICULO 129. (Ex 124)

El contratista deberá cumplir con la legislación vigente con relación a la contratación de trabajadores extranjeros⁸³.

⁸² Ver N°2 del Artículo 445° del Código de Procedimiento Civil.

⁸³ Ver artículos 19° y 20° del Código del Trabajo.

ARTICULO 130. (Ex 125)

El período para el pago de las remuneraciones será semanal, quincenal o mensual, según se establezca en los contratos celebrados entre el contratista y sus trabajadores, y si el trabajo es a trato, deberá concederse el anticipo con relación a la labor realizada.

Las remuneraciones deberán pagarse en dinero efectivo o de acuerdo a otro sistema que el trabajador convenga con el empleador y no podrán ser inferiores a las legales vigentes en la zona correspondiente. Sin embargo, cuando la Dirección General lo estime conveniente, podrá fijar en las bases administrativas de cada contrato las remuneraciones mínimas que el contratista deberá pagar a sus trabajadores, no pudiendo ser éstas inferiores al ingreso mínimo vigente.

El contratista queda obligado a pagar a sus trabajadores por cada día de lluvia no trabajado una suma equivalente a la estipulada en la legislación vigente.

ARTICULO 131. (Ex 126)

En caso que el contratista o un subcontratista no diere cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, el inspector fiscal queda facultado para pagar, a través de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, con cargo a los estados de pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe, los sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como también los gastos originados por esta diligencia. Si los estados de pago pendientes son insuficientes, se utilizarán las retenciones y garantías del contrato.

Igual medida se adoptará cuando dicha circunstancia afecte a trabajadores que se desempeñen para prestadores de servicios que se desarrollan en forma constante y continua, que no tengan por objeto la ejecución de parte de las obras.

Dicha medida, en todo caso, no se aplicará respecto de:

- Los trabajadores de prestadores de servicios que se prestan de manera discontinua o esporádica, en los términos dispuestos en el artículo 183-A, del Código del Trabajo;
- Los trabajadores suministrados por una Empresa de Servicios Transitorios, según las normas contempladas en el párrafo 2º, del Título VII, del aludido Código;
- Trabajadores independientes, conforme lo definido en el literal c), del artículo 3º, del señalado cuerpo legal, y

- Los trabajadores de empresas que suministren los insumos, herramientas, mercancías, bienes o maquinarias que el contratista requiera⁸⁴.

Este acto se hará administrativamente sobre la base de los libros del contratista y de la nómina de los trabajadores entregada por éste al inspector fiscal, según lo prescrito en el inciso 3° del artículo 143.

Asimismo la Dirección podrá hacer uso de los estados de pago pendientes para mantener en vigencia las pólizas de seguro o las boletas de garantía del contrato, si éstas no fueren oportunamente renovadas por el contratista.

Iguales disposiciones se podrán tomar en caso de liquidación o terminación anticipada del contrato, si el contratista no hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente, o no hubiere renovado la vigencia de las garantías correspondientes.

Jurisprudencia administrativa:

- 2) Declarado en quiebra un contratista y si los obreros han cobrado directamente los salarios que se le adeuden, verificado sus créditos no hay inconveniente en devolver los documentos de las garantías al Síndico de Quiebras correspondiente (Oficio N°6.878, de 1962)
- 3) El Ministerio está habilitado legalmente para cumplir con el pago de las remuneraciones y prestaciones laborales impagas que mantenga el contratista con sus trabajadores en caso de quiebra de ésta, en la medida que la autoridad ministerial haya declarado el término anticipado de la relación contractual con aquel contratista (Oficio N°1768, de 2013)
- 4) Existiendo un incumplimiento de las obligaciones laborales y/o previsionales por parte de las empresas contratistas con los trabajadores de una obra encomendada al MOP -completa e irrevocablemente-, esa repartición está facultada para no dar curso a los estados de pago o bien ordenar la retención de los montos adeudados por dichos conceptos. Sin embargo, el MOP no se encuentra facultado para pagar directamente las obligaciones laborales y/o previsionales adeudadas, ni tampoco procede que el mandante ponga a disposición del servicio ocurren caudales para que pague por cuenta del contratista las deudas antes indicadas, toda vez que ello no resulta compatible con la normativa especial que rige los convenios mandatos y con la naturaleza jurídica de dicho encargo (Dictamen N°422.380, de 2023)
- 5) El pago de las obligaciones laborales y/o previsionales adeudadas por las empresas contratistas a sus trabajadores debe ser efectuado por la entidad pública mandante de la obra -y no por el MOP en su calidad de mandatario-, ya que a esa entidad es a la que le corresponde la atención financiera de la misma (Dictamen N°422.380, de 2023)

ARTICULO 132. (Ex 127)

Los funcionarios autorizados para formular estados de pago quedan facultados para no darles curso, cuando el contratista no acredite el pago oportuno de las remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la ley 16.744 de los trabajadores ocupados en las faenas, incluidos aquellos a los que se refiere el inciso segundo del artículo anterior,⁸⁵ o bien, podrán ordenar que se retenga de dichos estados de pago las cantidades adeudadas por tales conceptos, las que serán pagadas por cuenta del contratista a las personas o a las instituciones que corresponda, a través de la Dirección de Contabilidad y Finanzas.

⁸⁴ Agregados por Decreto MOP N°150, de 2024.

⁸⁵ Ídem.

Lo mismo se adoptará en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

ARTICULO 133. (Ex 128)

El contratista deberá mantener a su costa la circulación por las vías públicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos, tomando todas las precauciones para proteger las obras en ejecución y la seguridad del tránsito. Asimismo tendrá que mantener el libre escurrimiento de las aguas, construyendo a su costo las obras que sean necesarias para ello, y responderá por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupación temporal de terrenos, corte de árboles u otros. **Todas aquellas actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, serán de responsabilidad y costo exclusivo del Contratista, salvo que lo contrario esté expresamente señalado en las Bases.**

Jurisprudencia administrativa:

- 1) El contratista responde de los perjuicios que ocasionen las obras desde la entrega del trazado y el Fisco responde de los daños causados con motivo del estudio y confección de proyectos (Oficio N°1.951, de 1962)
- 2) No procede que el Fisco pague indemnización que debe el contratista, con cargo a las retenciones del contrato, ya que éstas tienen como objeto garantizar la correcta ejecución de los trabajos y el cumplimiento de todas las obligaciones del contrato (Oficio N°8.430, de 1964)

ARTICULO 134. (Ex 129)

Todo daño de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecución de la obra se cause a terceros, será de exclusiva responsabilidad del contratista, salvo las expropiaciones y los daños que, según la ley y el contrato, sean de cuenta del Fisco. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad del Director General, de calificar casos como extraordinarios y ajenos a toda previsión, como lo señala el Artículo 150 de este Reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, en las bases administrativas se podrá exigir al contratista un seguro de responsabilidad civil ante terceros, derivado de la ejecución de la obra. **Dichas pólizas deberán tener una vigencia equivalente al plazo del contrato de ejecución de obras más un año, y podrán contemplar un deducible no superior a un 2% del monto asegurado, salvo que las Bases Administrativas contemplen algo diferente.**

Dentro del mismo contexto, todo daño de cualquier naturaleza, incluyendo fuerza mayor o caso fortuito, que por razones ajenas al MOP, sufran las obras durante el período de construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista y deberá

ser reparado a su costa y cargo, teniendo presente la facultad de éste de tomar los seguros que estime pertinentes. Cualquier costo eventualmente no cubierto por el seguro, incluyendo deducibles, será igualmente de cargo del contratista.

Comentario: A partir del nuevo Reglamento se autoriza que la póliza de responsabilidad extracontractual contenga un deducible, es decir, una cláusula que limita los derechos del asegurado, el Fisco.

Jurisprudencia administrativa:

1) Las inundaciones provenientes de erosión provocada por la construcción de un camino, deben ser indemnizadas por el contratista.

ARTÍCULO 135. (NUEVO)

Los montos de las multas que se establecen en el presente Reglamento podrán ser modificados en las Bases de Licitación, de acuerdo con la magnitud de la obra, su duración, grado de urgencia e importancia, u otros motivos que se consideren de importancia. En todo caso, la multa total por atraso en la terminación de las obras no podrá exceder del 15 % del valor del contrato, como se señala en el Artículo 163.

Respecto a eventuales multas por incumplimientos técnicos, ellas quedarán claramente establecidas en las bases. El inspector fiscal comunicará al contratista en el caso de considerar que se hace acreedor a alguna de ellas, a más tardar 15 días luego de haber tomado conocimiento de las circunstancias que la provocan, como es el caso de resultados de ensayos en terreno o de laboratorio.

En relación con eventuales multas por atrasos, motivados en fuerza mayor o caso fortuito, el Director General correspondiente podrá en forma fundada, reducir el monto o eximir al contratista del pago de la multa, a solicitud de este último, quien deberá proporcionar toda la información estimada necesaria por el Director General para estos efectos.

ARTICULO 136. (NUEVO)

El incumplimiento por parte del contratista, de las disposiciones contenidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300 y sus Reglamentos, y de las normas que regulan los efectos sobre el medio ambiente, será especialmente considerado por el inspector fiscal al emitir sus informes que servirán de base para calificación.

TITULO VII

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

ARTICULO 137. (Ex 130)

Una vez tramitado el decreto o resolución que adjudicó el contrato, suscritas y protocolizadas sus transcripciones en conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 y depositada la garantía, la Dirección proporcionará, sin cargo para el contratista, dos copias de los planos, especificaciones y demás antecedentes del proyecto y le comunicará por escrito el día en que deberá tener lugar la entrega del terreno y del trazado de la obra.

El calendario de entrega de los terrenos y del trazado con sus diversas modalidades se fijará en las bases administrativas. Si en ellas nada se indica, esto deberá hacerse dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que el contratista o su representante legal den cumplimiento a lo indicado en el inciso anterior y suscriban los antecedentes señalados en el artículo 86.

Si el contratista o su representante legal no concurrieren el día fijado para la entrega, la Dirección le señalará un nuevo plazo que no exceda de ocho días. Expirado éste, y si no asistiera, se podrá poner término anticipado administrativamente al contrato, de acuerdo con el artículo 151.

Se dejará constancia de la entrega del terreno y trazado, en un acta que será firmada por el contratista y el inspector fiscal.

ARTICULO 138. (Ex 131)

En los contratos de construcción de cualquier obra que deba realizarse en un plazo mayor de un año, bastará entregar al contratista para que éste inicie los trabajos, el terreno y el trazado o los puntos de referencia de una de las secciones en que esté dividida la obra, en conformidad con el programa de trabajo para que éste pueda desarrollarse normalmente.

El MOP deberá entregar al contratista las sucesivas secciones en función a lo establecido en el calendario de entrega de terrenos y trazado mencionado en el

artículo anterior. Si la falta de la entrega de terrenos no fuere imputable al contratista y le ocasionare atrasos en relación con dicho programa, le serán indemnizados los daños, sobre la base de los gastos directos justificados que el contratista haya tenido y que la inspección fiscal haya verificado, recargados en el porcentaje establecido en el artículo 105. Asimismo, se aumentará el plazo del contrato en conformidad con el atraso que se produzca por el motivo indicado.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) El atraso en la entrega del terreno da origen a una prórroga de plazo (Oficio N°7.513, de 1965)
- 2) La indemnización no procede por el solo hecho de concederse un aumento de plazo, sino que es necesario que el contratista haya sufrido perjuicio por el atraso (Oficio N°5.608, de 1964)
- 3) En la aplicación de este artículo el contratista deberá justificar los gastos directos que haya tenido, los que deberán ser verificados por el Inspector Fiscal y recargados en el porcentaje establecido en el artículo 49 del Reglamento [hoy artículo 105°] (Dictamen N°20.571, de 1968)
- 4) La paralización de una obra por la falta de entrega del trazado, se debe indemnizar en conformidad a este artículo (Oficio N°711, de 1970)
- 5) La indemnización [de este artículo] no comprende los intereses bancarios de los créditos solicitados por el contratista (Dictamen N°32.033, de 1979)

ARTICULO 139. (Ex 132)

Dentro de los primeros 30 días luego de adjudicado el contrato, salvo que en las Bases se establezca otro plazo, el contratista someterá a la aprobación del inspector fiscal un Programa Oficial, aplicando un método de programación del tipo “ruta crítica”, incluyendo todos ítems, cantidades de obras, el camino crítico, las holguras principales y toda la información pertinente a este tipo de diagramas. Este programa deberá ser consistente con el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean debidamente aceptados por el MOP. El plazo total no podrá ser superior al establecido en el Proyecto u ofrecido por el proponente, si este último es más breve. En él deberán ser respetados además, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto. Este Programa será invariable, salvo cambios respaldados por Resolución de la autoridad respectiva.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista entregará uno o más programas de trabajo, basados en el avance efectivo de las obras y que deberán ser actualizados con la periodicidad que el inspector fiscal señale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El contratista deberá iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos según el programa oficial.

La demora por más de 15 días en la iniciación de los trabajos, o cualquier interrupción en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por

fuerza mayor o caso fortuito⁸⁶, o justificada plenamente ante el inspector fiscal, dará derecho a la Dirección para poner término anticipado administrativamente al contrato, de acuerdo con el artículo 151.

Comentario: El nuevo Reglamento introduce el deber del contratista de entregar un Programa Oficial al inspector fiscal después de adjudicado el contrato.

ARTICULO 140. (Ex 133)

El contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones que sirvan de base al contrato, y si lo hiciere, deberá reconstruir las obras sin cargo para el Fisco, o reemplazar por su cuenta los materiales que, a juicio de la inspección fiscal, se aparten de las condiciones del contrato.

ARTICULO 141. (Ex 134)

A menos que en las bases administrativas se estipule otra cosa, serán de cuenta del contratista la provisión de los materiales, de la maquinaria y las herramientas necesarias para los trabajos, la instalación de faenas, almacenes y depósitos de materiales, la construcción de andamios, de puentes y caminos de servicios, la conservación y reposición de los estacados y, en general, todos los gastos que se originen con la obra.

La Dirección no tiene obligación de proporcionar sino los materiales a que expresamente se obligó, en la forma y épocas determinadas en las bases administrativas.

ARTICULO 142. (Ex 135)

El contratista debe ejecutar los trabajos con arreglo a las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos generales y de detalle, perfiles y pliego de condiciones del proyecto.

Dichos antecedentes se interpretarán siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica.

El contratista será el responsable de los métodos y medios constructivos, métodos técnicos, secuencias de trabajo y su coordinación; dicha responsabilidad no impedirá

⁸⁶ Ver artículo 45° del Código Civil.

o limitará la facultad de la Dirección para establecer medidas de control sobre las acciones u omisiones, que en esos aspectos, adopte o incurra el contratista⁸⁷.

ARTICULO 143. (Ex 136)

El número de trabajadores que se ocupe en la obra deberá tener relación con la cantidad de obras por ejecutar, de acuerdo con el programa de trabajo. Si por cualquier causa no existiera este programa, la Dirección estará facultada para fijarlo, a fin de que ella se termine en el plazo pactado.

Si el programa de trabajo se está realizando con retraso, la Dirección tendrá facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las faenas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 161. El contratista deberá dar cumplimiento a las instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de 15 días contados desde que se le notifiquen, bajo apercibimiento de ponerse término anticipado al contrato.

El contratista deberá entregar mensualmente al inspector fiscal una nómina de los trabajadores que estén en actividad en las diversas faenas y de aquellos a los que se refiere el inciso segundo del artículo 131 de este reglamento⁸⁸, **incluyendo los trabajadores de subcontratistas, dentro de los cinco días siguientes al mes que se informa. Por cada día de atraso se aplicará una multa de 1 U.T.M.**

El inspector fiscal podrá presenciar el pago de las remuneraciones, si así lo estima conveniente.

Concordancia NRCOP: Artículo 151°.

ARTICULO 144. (Ex 137)

Los materiales que se empleen en la obra deberán ser de buena calidad y provenir de las canteras o de las fábricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulación, deberá ser de la mejor calidad y procedencia en su especie.

Antes de ser empleados en la obra deberá darse aviso al inspector fiscal, para que éste, visto los análisis y pruebas, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo.

⁸⁷ Agregado por Decreto MOP N°150, de 2024.

⁸⁸ Ídem.

No obstante, si durante el período de construcción o del plazo de garantía, se comprobare que el material aceptado por el inspector fiscal ha resultado deficiente, el contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstituir a su costa la obra en que fue empleado.

ARTICULO 145. (Ex 138)

Las bases administrativas podrán ordenar el empleo de materiales pertenecientes al Fisco, fijando las condiciones en que los proporcionará. Si la entrega de ellos ocasiona atraso en el programa de trabajo, la Dirección autorizará el aumento de plazo y, asimismo, la adquisición de ellos por el contratista, previas cotizaciones controladas por el inspector fiscal, reembolsándole su valor.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) El atraso en la entrega de materiales fiscales da origen a un aumento de plazo (Oficio N°3.648, de 1961)
- 2) El reembolso por materiales adquiridos por el contratista corresponde sólo al valor facturado, no pudiendo incrementar dicho valor con gastos generales (Oficio N°6.597, de 1970)
- 3) El material suministrado al contratista y que no fue colocado en la obra debe ser devuelto al Fisco y no cancelado a él, por cuanto no le fue vendido sino que suministrado para el fin específico de ser incorporado en la obra (Oficio N°3.706, de 1974)

ARTICULO 146. (Ex 139)

Cuando las circunstancias especiales lo aconsejen, la Dirección, a recomendación del inspector fiscal, podrá modificar el programa de trabajo, indemnizando, si procede, al contratista por los perjuicios que esta medida pueda ocasionarle, en la forma establecida en el artículo siguiente. Esta indemnización no corresponde cuando la modificación del programa de trabajo tiene origen en otras causales de aumento de plazo previstas en este Reglamento.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Para el cálculo de esta indemnización, el valor de la propuesta debe entenderse como el costo directo de la licitación, es decir, la oferta adjudicada con exclusión de los gastos generales, utilidad, IVA y valores proforma (Dictamen N°37.930, de 2013)
- 2) El caso fortuito y la fuerza mayor no dan derecho a indemnización (Dictamen N°35.248, de 2010)

ARTICULO 147. (Ex 140)

Si en virtud de la aplicación de los artículos 145 y 146, se aumentare el plazo del contrato, se indemnizarán al contratista los mayores gastos generales proporcionales al aumento de plazo en que se incurra. Para este efecto, y en el silencio de las bases,

se determina que la partida gastos generales corresponde a un 12 % del valor total de la propuesta y que la indemnización será proporcional al aumento de plazo en relación con el plazo inicial.

Para el cálculo de la indemnización, la propuesta se reajustará en base a lo prescrito en el inciso segundo del artículo 108, entre el mes anterior a la fecha de su apertura y el mes anterior a la fecha del estado de pago de la indemnización.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) La indemnización a que tenga derecho el contratista debe cancelarse una vez que se practique la liquidación del contrato, ya que esa es la única forma de que los intereses fiscales queden debidamente resguardados para el caso que el contratista quede afecto al pago de alguna multa y las garantías y retenciones del contrato no sean suficientes para cubrirlos (Oficio N°905, de 1968)
- 2) La Dirección puede fijar una fecha anterior al término del contrato para pagar la indemnización si los intereses fiscales quedan debidamente resguardados (Oficio N°4.350, de 1971)
- 3) La indemnización de este artículo y el premio del artículo 51° [hoy 107°], deben pagarse descontando las sumas canceladas en exceso en los estados de pago, ya que respecto de las deudas recíprocas, opera la compensación (Dictamen N°24.848, de 1984)
- 4) Si un aumento de plazo comprende el período de paralización, en conjunto con el dado por aumento de cubos y el necesario para que el contratista retome el ritmo normal de faenas, la indemnización deberá calcularse sólo en relación al tiempo otorgado por la paralización de obras y no al total del aumento de plazo (Dictamen 32.762, de 1984)

ARTICULO 148. (Ex 141)

La Dirección tiene derecho a poner término anticipadamente a un contrato, o a ordenar la paralización de la obra, cuando no haya fondos disponibles para llevarla adelante, o cuando así lo aconsejen sus necesidades. Lo anterior deberá ser comunicado al contratista por escrito.

El aviso de término de un contrato deberá ser dado al contratista con una anticipación de, por lo menos, 45 días.

En caso de paralización de faenas ordenadas por la Dirección, se indemnizará al contratista en la forma establecida en el artículo anterior. Si esta excede de dos meses, el contratista podrá pedir, al ordenarse la paralización, la liquidación de su contrato, en cuyo evento solo se le indemnizará de acuerdo a lo indicado en el inciso siguiente.

El término anticipado del contrato dará derecho al contratista a recibir una única indemnización de un porcentaje (P) del valor líquido a que alcance la disminución del valor primitivo del contrato. Para este cálculo deberán considerarse los aumentos y disminuciones parciales de obras que éste haya tenido. Todos los valores se actualizarán de acuerdo al sistema de reajuste del contrato, al mes anterior al de la fecha en que se fija la indemnización. Ésta se pagará dentro del plazo de 30 días a

contar de la fecha en que sea tramitada la resolución que la determinó, correspondiendo en caso de atraso aplicar el artículo 156.

El porcentaje mencionado anteriormente se calculará de la manera siguiente:

$$P = 15 - 12 \frac{\text{V.L.D.}}{\text{V.C.}} (\%)$$

Siendo: P : Porcentaje que se aplicará al valor líquido de la disminución del contrato, para determinar la indemnización a pagar.

V.L.D. : Valor líquido de la disminución del valor primitivo del contrato, excluidos los valores pro forma.

V.C. : Valor primitivo del contrato, excluido los valores pro forma.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Aun cuando el Reglamento sólo prevé la paralización de obras en ejecución, se entiende que el Fisco está autorizado para ordenar la no iniciación de las obras en la forma establecida en este artículo (Oficio N°4.244, de 1962)
- 2) La orden de paralización debe constar fehacientemente para los efectos de este artículo (Oficio N°719, de 1964)
- 3) El contratista no puede paralizar faenas sin autorización de la Dirección respectiva (Oficio N°2.229, de 1964)
- 4) La paralización de faenas da derecho al contratista a pedir prórroga de plazo e indemnización, la que se calcula en la forma establecida en el artículo 89 [hoy 147°] (Oficio N°4.651, de 1968)
- 5) La paralización de las obras por caso fortuito o fuerza mayor no da derecho al contratista a cobrar indemnización (Oficio N°6.133, de 1970;)
- 6) El reajuste polinómico previsto en las bases administrativas, no rige para las indemnizaciones, por cuanto esa alternativa no esta considerada en el Reglamento (Dictamen N°28.905, de 1985)

ARTÍCULO 149. (Ex 141 bis)

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando no haya fondos disponibles para continuar una obra o cuando así lo aconsejen las necesidades, a juicio del Director General de Obras Públicas, la Dirección tendrá la facultad para proponer al contratista un sistema de pago distinto del programa de inversión vigente, de conformidad con el cual los estados de pago que no sean pagados dentro de los 30 días siguientes a su fecha, devenguen, a contar del término de dicho plazo y hasta la fecha del pago efectivo, el interés corriente que para operaciones reajustables en moneda nacional determina la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Dicho interés se aplicará mensualmente sobre el monto no reajustado establecido en el estado de pago respectivo, conforme la tasa que rijan durante ese mes. Los reajustes se recalcularán separadamente según lo dispuesto en el artículo

156. Se considerará como fecha del estado de pago la que fija el inciso 2° del artículo 154 y como fecha de pago efectivo la del cheque o documento correspondiente.

Será necesaria la aprobación del Ministerio de Hacienda, cada vez que se ejerza la facultad indicada en el inciso anterior.

Cuando los estados de pagos se originen a consecuencia de un adelanto en la ejecución de la obra por parte del contratista, respecto del programa de inversión vigente, el cálculo del interés que se indica en el inciso primero se hará sólo sobre el monto programado y efectivamente aprobado.

Si el contratista acepta la propuesta a que se refiere el inciso primero, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su notificación. **En caso contrario, podrá aplicarse lo estipulado en el Artículo 148.**

Tanto la propuesta de sistema de pago distinto del programa de inversión vigente, como la aceptación del contratista, se entenderán formar parte del contrato y deberán ser depositados en el archivo especial de la Dirección.

ARTICULO 150. (Ex 142)

Los accidentes que deterioren o derriben la obra, o que ocasionen pérdidas de materiales, serán soportados exclusivamente por el contratista, a menos que la Dirección General califique el caso como extraordinario y ajeno a toda previsión, o que la obra haya sido recibida provisoria o definitivamente.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, serán de cargo del contratista, quien podrá asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepción provisional. La Dirección podrá ordenar, si así lo establece en las Bases, asegurar aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, de modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo menos el 80% de su valor. Asimismo, puede exigir al contratista que exhiba la póliza de seguro para dar curso a los estados de pago. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá responder por el costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

Si el perjuicio tiene origen en algún defecto de construcción de la obra o de los materiales empleados, será siempre responsable el contratista por el término de 5 años, a contar de la fecha de la recepción provisional, de acuerdo a la legislación vigente, con la sola excepción de que el daño provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el Fisco y cuyo uso le haya sido impuesto.

Si alguno de los mencionados defectos proviene de errores en los diseños suministrados por el MOP, debidamente comprobados por el inspector fiscal y el Director o Secretario Regional correspondiente, y el contratista hubiere advertido oportunamente por escrito al inspector fiscal al respecto sin que éste hubiere tomado acciones o hubiere insistido en no corregir los mencionados errores, la reparación de los correspondientes defectos no será de cargo del contratista. En el caso de no advertencia oportuna de parte del contratista, corresponderá al Director General definir el grado de responsabilidad del contratista por no prever, detectar o informar sobre los errores de diseño; este grado de responsabilidad se reflejará en el porcentaje del costo de reparación de la obra, que será de cargo del contratista, y variará entre el 10% y el 50%.

Concordancia NRCOP: Artículos 171° y 176°.

Comentario: El inciso final del presente artículo otorga importantes efectos a los errores de diseño, distinguiendo si éstos fueron o no advertidos por el contratista.

ARTICULO 151. (Ex 143)

La Dirección podrá poner término administrativamente y en forma anticipada a uno o más contratos en los siguientes casos:

- a) Si el contratista o alguno de los socios de la empresa contratista fuera condenado por delito que merezca pena aflictiva⁸⁹, o tratándose de una sociedad anónima, lo fuese alguno de los directores o el gerente, o el contratista persona jurídica, fuera condenado por alguno de los delitos previstos en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica. Asimismo, esta determinación se adoptará en el caso que al contratista, sea persona natural o jurídica, se le imponga la inhabilitación dispuesta en el artículo 33 de la Ley N° 21.595, de Delitos Económicos⁹⁰.
- b) Si el contratista fuere declarado en liquidación forzosa o voluntaria, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo⁹¹, o le fueren protestados⁹² documentos comerciales, que se mantuvieron impagos durante más de 60 días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo;

⁸⁹ Se entiende por "pena aflictiva" la que impone una pena de privación de la libertad desde tres años y un día (artículo 37° del Código penal)

⁹⁰ Agregado por Decreto MOP N°156, de 2023.

⁹¹ Sustituido por Decreto MOP N°156, de 2023.

⁹² Ver DFL N°707. De 1982, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.

- c) Si el contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el artículo 137, a la entrega del terreno y trazado de la obra;
- d) Si el contratista no diere cumplimiento al programa oficial o al programa de trabajo, según corresponda, a que se refieren los artículos 76, 139 y 161, no iniciare oportunamente la obra o incurriere en paralizaciones superiores a los plazos que estipula el artículo 139;
- e) Si el contratista no suscribiere o protocolizare el decreto o resolución a que se refiere el artículo 90, o no entregare la garantía a que alude el artículo 96;
- f) Si el contratista no acatare las órdenes e instrucciones que se le den de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 102, 104, 105, 117 y 143;
- g) Si por error en la ejecución de los trabajos la obra quedara con defectos graves que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a modificaciones sustanciales del proyecto;
- h) Cuando la Dirección de común acuerdo con el contratista, resuelve liquidar anticipadamente el contrato, y
- i) Si el contratista se hubiere adjudicado el contrato estando en situación de incumplimiento con los requisitos establecidos por este Reglamento para mantener vigente su clasificación en el Registro de Contratistas, y

Jurisprudencia administrativa:

- 1) El término anticipado debe ser resuelto por la misma autoridad que aceptó la propuesta (Oficio N°6.744, de 1966)
- 2) Declarado resuelto administrativamente un contrato, no procede modificar o derogar tal resolución, una vez tomada razón, si no se acredita un error de hecho (Dictamen N°74.998, de 1968)
- 3) Si un contrato se resuelve por la causal de la letra d), no procede aprobar posteriormente un convenio sobre disminución de obras, que haría impracticable el cargo por mayor valor de obras no ejecutadas que se le formuló al contratista (Dictamen N°27.250, de 1984)
- 4) Si se pone término a un contrato por incumplimiento del contratista, procede devolverle la garantía de anticipo si no la percibió y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento (Dictamen N°29.926, de 1984)

ARTICULO 152. (Ex 144)

Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causales señaladas en este reglamento, salvo las estipuladas en el Artículo 148 y en la letra h) del artículo anterior, se mantendrán las garantías y retenciones del contrato, las que servirán para responder del mayor precio que pueda costar la obra hecha por administración o por un nuevo contrato, como asimismo, para el pago de las multas que afecten al

contratista, o cualquier otro perjuicio que resultare para el Fisco, con motivo de esa determinación⁹³.

El contratista perderá como sanción, tan pronto se ponga término anticipado al contrato, por lo menos un 25% del valor de las garantías que caucionen su cumplimiento, salvo en el caso estipulado en el Artículo 149 o en la letra h) del artículo anterior o cuando a juicio del Director General no resultare equitativo aplicar dicha sanción.

El contratista a quien se le haya puesto término a un contrato por falta de cumplimiento, será **suspendido del Registro, a proposición de la Dirección del Servicio correspondiente, quien propondrá además el período de suspensión, sobre la base de la importancia del incumplimiento. En todo caso se le deberá calificar y dejar constancia de su incumplimiento en su hoja de vida en el Registro de Contratistas.**

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Antes de autorizar el pago de un saldo favorable al contratista, es necesario verificar si las garantías y retenciones, deducido el 25% de sanción, alcanzan a financiar el mayor costo de ejecución de las obras inconclusas (Oficio N°4.646, de 1966)
- 2) Las multas deben deducirse de los estados de pago, con preferencia a cualquier embargo o retención judicial sobre ellos (Oficio N°7.369, de 1966)
- 3) Para liquidar un contrato, es previo que las obras se hayan recibido definitivamente, aun cuando el contrato se haya resuelto en forma anticipada (Oficio N°7.918, de 1966)
- 4) El mayor valor de la obra no ejecutada debe calcularse a la fecha en que se declara resuelto el contrato (Dictamen N°57.781, de 1967)
- 5) Las cesiones de créditos y embargos, sólo serán eficaces en la medida que en la liquidación del contrato resulten fondos líquidos suficientes a favor del contratista (Oficio N°12.616, de 1967)
- 6) Si se ha declarado resuelto el contrato con cargos, no es posible reglamentariamente ni aun por equidad, condonar al contratista el mayor valor de las obras ejecutadas por administración o por un nuevo contrato (Oficio N°113, de 1970)
- 7) El cálculo de la sanción debe hacerse exclusivamente sobre las garantías del contrato y no sobre las retenciones (Dictamen N°45.035, de 1971)

⁹³ Reemplazada por Decreto MOP N°150, de 2024.

TITULO VIII

DE LOS PAGOS Y RETENCIONES

ARTICULO 153. (Ex 145)

El pago de la obra ejecutada⁹⁴ se hará mediante estado de pago, quincenal o mensual, cuyo monto mínimo será indicado en las bases administrativas y que no podrá ser superior al que resulte de aplicar el artículo siguiente. No obstante, en casos especiales, se podrá aceptar y cursar estados de pago por un monto inferior al fijado en las bases.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, cuando circunstancias especiales lo requieran, y previa autorización del Director General de Obras Públicas, se podrá estipular en las bases administrativas de los contratos, una forma de pago distinta, en conformidad a la legislación vigente.

Los estados de pago no podrán cursarse si el contratista no ha cumplido con lo dispuesto en los artículos 90 y 96, en lo referente a la suscripción y protocolización del documento de adjudicación del contrato y sus modificaciones, y a la entrega de la garantías pertinentes.

También será requisito para cursar un estado de pago que el contratista entregue previamente, al Inspector Fiscal, los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los trabajadores ocupados en la obra por concepto de remuneraciones, imposiciones, Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de impuestos retenidos a dicho personal de sus sueldos y salarios. En el caso que el contratista se encuentre utilizando subcontratistas, y/o prestadores de servicios de aquellos singularizados en el inciso segundo del artículo 131 de este reglamento, deberá acreditar que éstos no poseen deudas con sus trabajadores y con las instituciones correspondientes, por los conceptos antes mencionados⁹⁵.

Concordancia NRCOP: Artículos 131°, 132°.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Los contratistas no tienen derecho a cobrar sino las cantidades que corresponden a obras realizadas, con deducción de las retenciones por concepto de garantía que son usuales en esta clase de contratos (Dictamen N°7.282, de 1967)

⁹⁴ Ver N°7 del Artículo 445° del Código de Procedimiento Civil.

⁹⁵ Reemplazado por Decreto MOP N°150, de 2024.

- 2) Si los Tribunales de Justicia ordenan retener fondos que deben ser pagados a un contratista por el MOP, para que la medida obligue al Fisco es necesario que ella le sea notificada judicialmente al Presidente del Consejo de Defensa del Estado como su representante judicial o, en su caso, al Abogado Procurador Fiscal dentro del territorio jurisdiccional del Tribunal (Dictamen N°1.296, de 1984)
- 3) El contratista no puede constituir prenda a favor de un Banco sobre los créditos que puedan emanar de un contrato de obra pública, porque éstos nacen sólo en la medida que se vaya ejecutando la obra a que se obligó, careciendo por esto, de un crédito cierto y determinado, ya que sólo tiene un crédito sujeto a condición suspensiva o eventual. Por otra parte la prenda requiere que el bien sobre el cual recae, esté en el comercio, quedando excluido los bienes inembargables, entre los que se encuentra, de acuerdo a lo prescrito en el N°7 del Artículo 445° del Código de Procedimiento Civil, “las sumas que se paguen a los empresarios de obras públicas durante la ejecución de los trabajos” (Dictamen del Consejo de Defensa del Estado N°4.743, de 1985)
- 4) Conforme a la jurisprudencia administrativa, se ha aceptado aplicar la teoría de la imprevisión para ajustar el valor de los contratos a circunstancias extraordinarias que afecten el principio de equilibrio económico entre las partes contratantes (Dictamen N°41.409, de 1994)

ARTICULO 154. (Ex 146)

Los estados de pago en contratos a suma alzada o a precios unitarios serán formulados cuando se hayan ejecutado por lo menos las cantidades de obras que se establezcan en las bases y que consten en un avance de obra firmado y fechado por el inspector fiscal. Los estados de pago deberán llevar las firmas del inspector fiscal y del jefe del Departamento Nacional correspondiente o del Director Regional, **así como del contratista o un representante oficial de éste.**

El estado de pago será fechado el día que firme el Jefe de Departamento Nacional o el Director Regional, quedando el contratista, a partir de esa fecha, habilitado para emitir la factura correspondiente, la que, sin perjuicio de lo anterior, podrá, de resultar procedente, ser reclamada por el MOP en los términos dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura⁹⁶.

El contratista que emita la factura previo a que el estado de pago se encuentre fechado, será sancionado con una multa ascendente al 10% del valor, excluido el impuesto al valor agregado, de la factura que se emita en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior⁹⁷.

Los estados de pago en los contratos a serie de precios unitarios se formularán por las cantidades de obras efectivamente ejecutadas y a los precios del presupuesto convenido en el contrato.

Los estados de pago en los contratos a suma alzada se pagarán de acuerdo con el desarrollo de la obra y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados

⁹⁶ Agregado por Decreto MOP N°156, de 2023.

⁹⁷ Ídem.

represente dentro del valor total del contrato y a los precios del presupuesto convenido en el contrato, si el presupuesto oficial está formulado por cantidades de obra.

En ambos casos, podrán agregarse los anticipos que autorice el contrato y deberán deducirse las retenciones a que se refiere el artículo 158 y los demás descuentos que procedan.

Cuando el contratista no acepte el estado de pago o lo haga con reserva, deberá formular sus observaciones por escrito al Director Nacional o al Secretario Regional, dentro del plazo de **7 días hábiles** contados desde la fecha de este documento, transcurrido el cual, las observaciones que haga no serán aceptadas. Vencido ese plazo, el estado de pago podrá continuar cursándose aún cuando no cuente con la firma del contratista.

Los estados de pago serán considerados como abonos parciales que efectúa el Fisco al contratista, a cuenta del valor de la obra que está realizando. En ningún caso se estimará estos abonos como la aceptación por parte de la Dirección de la cantidad y calidad de la obra ejecutada.

En los contratos por administración delegada se reembolsarán al contratista los gastos directos efectuados, debidamente comprobados por la inspección fiscal en la rendición de cuentas, que incluirá los comprobantes de pago. A la rendición se agregará el porcentaje de honorarios y se deducirá lo que proceda de acuerdo con el contrato.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Los anticipos por maquinaria deben ser reembolsados íntegramente antes de la liquidación del respectivo contrato, sin que pueda traspasarse la deuda a otro contrato, en caso de resolución anticipada del primero (Dictamen N°16.632, de 1962)
- 2) El no otorgamiento por el Fisco de un anticipo por maquinaria contemplado, como facultad, en las bases del contrato, no autoriza al contratista a pedir liquidación del mismo, por ese concepto (Oficio N°5.989, de 1962)
- 3) Para que un estado de pago se entienda válido, debe contener todas las firmas que este artículo exige (Oficio N°115, de 1964)
- 4) Los incisos 6 y 7 son aplicables a los estados de pago de reajustes (Dictamen N°78.328, de 1968)
- 5) Los estados de pago por obra ejecutada o los de reajuste de los mismos, sólo son considerados como anticipos concedidos al contratista a cuenta del valor de la obra. Es sólo a la liquidación del contrato cuando se llega a determinar si se ha pagado correctamente la obra contratada en su integridad (Oficio N°3.583, de 1973)
- 6) La facultad de no aceptar un estado de pago o de aceptarlo con reservas se refiere evidentemente a probables errores de cálculo de que éste pueda adolecer, ya sea en cuanto a sumas que se cancelan o a cantidades de obras realizadas, pero en ningún caso, a interpretación de las cláusulas del contrato, las que están sujetas a la ponderación que de común acuerdo y dentro del marco del contrato puedan hacer las partes y a la interpretación que en el mismo sentido realicen durante toda su vigencia (Dictamen N°60.675, de 1975)
- 7) Si en un contrato a suma alzada el contratista se obligó, además, a proporcionar camionetas de su propiedad por el plazo del contrato, el Fisco deberá pagar por su uso, más allá del tiempo pactado al haberse ampliado el término del contrato, de acuerdo al espíritu de éste y al principio de que los contratos deben ejecutarse de buena fe. Lo contrario implicaría enriquecimiento sin causa para la Administración. El reembolso comprende sólo los gastos efectivos en que incurrió el contratista, ya que el pago de toda otra suma, sería una indemnización extracontractual cuyo conocimiento compete a los Tribunales de Justicia (Dictamen N°4.154, de 1980)

ARTICULO 155. (Ex 147)

Todos los pagos efectuados al contratista, en exceso, deberán ser devueltos por éste reajustados, de acuerdo con el sistema de reajuste del contrato, o a falta de éste, según lo señalado en el inciso 2° del artículo 108, considerando para este efecto el mes anterior al pago de lo no debido y el mes anterior al del reintegro respectivo.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Mientras no se haya aprobado la liquidación final de un contrato, subsisten todas las obligaciones del contratista, entre ellas, la de devolver las sumas pagadas en exceso por la Administración, por concepto de reajuste de estados de pago (Dictamen N°20.225, de 1980)
- 2) Si en la liquidación de un contrato existe un saldo a favor del contratista, por estados de pago cancelados de menos, y saldo a favor del Fisco en liquidaciones posteriores, existe una compensación de deudas recíprocas. Como la primera se hizo exigible antes que la del Fisco, y fue mayor que la segunda, no puede estimarse que haya habido pago en exceso, por lo que no procede aplicar el reajuste de este artículo a las sumas que percibió en exceso la firma contratista (Dictamen N°25.488, de 1983)

ARTICULO 156. (Ex 148)

La factura que no se pague dentro de los 30 días contados desde su recepción por parte del Servicio correspondiente, devengará, a contar del término de dicho plazo y hasta la fecha efectiva de pago, el interés que se prevé en el artículo 2° bis de la mencionada ley N° 19.983, y asimismo, el MOP deberá pagar la comisión fija que dicha ley establece en el artículo 2° ter. Lo precedentemente dispuesto no procederá, de haberse reclamado la factura por el MOP de conformidad a la ley⁹⁸.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Por lo primeros 30 días de atraso no se debe pagar interés al contratista (Oficio N°115, de 1964)
- 2) El interés por el atraso en la cancelación de los estados de pago, debe calcularse sobre la suma líquida que arroja la carátula del estado de pago y no sobre el valor bruto. Aceptar que se liquide el interés en relación con la cantidad bruta, sería equivalente a pagarlo sobre valores que legalmente no corresponde percibir al contratista, o sobre valores que reglamentariamente le serían devueltos sólo una vez efectuada la recepción provisoria de las obras, como son las retenciones. Respecto de estas retenciones, por tratarse de valores que al devolverse al contratista pasan a incrementar las cantidades líquidas que le corresponde percibir, sólo podrían devengar interés, en los términos previstos en este artículo, en el caso de que el Fisco no cancelara oportunamente el estado de pago de su devolución (Dictamen N°59.887, de 1968)
- 3) Cuando se cede la Factura que contiene el o los Estados de Pago, ello implica la cesión del derecho de cobro de los intereses por el atraso en el Estado de pago (Dictamen N°30.366, de 2020)

ARTICULO 157. (Ex 150)

Se podrá incluir en las bases administrativas una cláusula mediante la cual se autorice la concesión de anticipo a cuenta del precio de la obra y se establezca el sistema de su devolución. El anticipo no podrá ser de un monto superior al 50% del valor del contrato primitivo, descontados los valores proforma y se otorgará siempre que el contratista lo caucione con boleta bancaria, o una póliza de seguro cuando las bases administrativas lo autoricen, por un valor equivalente expresado en unidades

⁹⁸ Reemplazado por Decreto MOP N°156, de 2023.

de fomento, cuyo plazo de vigencia será el del contrato, más seis meses. Dicha garantía podrá reducirse a solicitud del contratista hasta el monto pendiente de amortizar, debiendo serle reintegrada una vez devuelta en su totalidad la suma anticipada. Este anticipo se deberá devolver reajustado de acuerdo con el sistema de reajuste del contrato, considerando para este efecto el mes anterior a su devolución, salvo que las bases administrativas fijen uno distinto⁹⁹.

Las bases administrativas establecerán el procedimiento de devolución del anticipo. Si ellas nada expresan, éste se devolverá reajustado en cuotas iguales y sucesivas, a partir del segundo estado de pago, debiendo quedar totalmente amortizado en el penúltimo dentro del plazo contractual.

En el referido convenio se podrá establecer, a solicitud del contratista, que el monto del anticipo se divida en un máximo de dos giros, en cuyo caso la caución que garantice su devolución ascenderá al monto efectivamente anticipado en el primero. Previo a que se otorgue el segundo, deberá actualizarse el valor de esta caución hasta el monto total del anticipo no amortizado, considerando ambos giros. Con todo, el segundo giro no podrá concederse si la obra presenta un avance igual o superior al 50% respecto al programa oficial¹⁰⁰.

Dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha que indica el artículo 83, el contratista tendrá derecho a requerir a la Dirección el anticipo. Para esto se deberá suscribir un convenio aprobado por resolución, en el que se establecerá el monto del anticipo, la forma de devolución y reajustabilidad, si la hubiere. Esta resolución no será dictada mientras el contratista no haya recepcionado el terreno y el trazado.

El simple retardo en la devolución del anticipo quedará afecto a una multa diaria del 1°/oo, sobre la cantidad adeudada, debidamente reajustada hasta el mes anterior al pago efectivo, quedando la autoridad facultada para hacer efectiva la garantía que lo caucione.

Jurisprudencia administrativa:

1) Los anticipos deben ser específicamente garantizados, ya que la garantía de fiel cumplimiento es insuficiente por tener un fin distinto (Dictamen N°38.081, de 1982)

ARTÍCULO 157 BIS.

Autorizada por el inspector fiscal y el Director correspondiente la contratación de los valores pro forma estipulados en el contrato, se podrá, cuando éstos se traten de cambios de servicios de utilidad pública, tales como postaciones, ductos o tuberías,

⁹⁹ Sustituido por Decreto MOP N°115, de 2024.

¹⁰⁰ Ídem.

sin necesidad que las bases administrativas lo establezcan, sujeto a la disponibilidad de recursos y previo requerimiento del contratista, conceder un anticipo cuyo valor no exceda el monto que represente la contratación de dichos rubros, el que deberá ser garantizado por el contratista de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior. Este anticipo se considerará devuelto cuando el contratista presente el instrumento tributario correspondiente, emitido, a nombre de la respectiva Dirección, por el tercero que ejecutó el valor pro forma. En dicho instrumento deberá constar que los trabajos o servicios que tengan la referida condición han sido completamente pagados por el contratista. En caso que el monto anticipado no resulte suficiente, el contratista deberá solventar las diferencias, las que serán debidamente reembolsadas, en su totalidad, en la oportunidad señalada en el inciso precedente. En tanto, de registrarse saldos del monto anticipado no utilizados, éstos se devolverán por el contratista, descontándose la suma a restituir de los estados de pago pendientes. Si éstos no son suficientes se utilizará la caución que garantiza el anticipo. Devuelto el anticipo íntegramente, deberá ser reintegrada al contratista la garantía que lo caucionaba. Si el Servicio correspondiente no concede el anticipo a que se refiere este artículo, el contratista no se liberará de la obligación de contratar oportunamente los valores pro forma contemplados en éste¹⁰¹.

ARTICULO 158. (Ex 151)

Salvo que en las bases administrativas se disponga un porcentaje superior, de cada estado de pago parcial se retendrá un 10 % del valor de la obra pagada, hasta enterar un 5% del valor total del contrato, incluido sus aumentos. Dicha cantidad se depositará en la cuenta corriente de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, como garantía de la correcta ejecución de los trabajos y del cumplimiento de todas las obligaciones del contrato.

Estas retenciones no estarán afectas a ningún tipo de reajuste y podrán canjearse por boletas de garantía, o pólizas de seguro cuando las bases administrativas lo autoricen, cuyo plazo de vigencia será equivalente al plazo pendiente del contrato, más 12 meses, salvo que las bases administrativas establezcan una vigencia mayor. No se harán retenciones cuando el contratista entregue junto a los estados de pago boletas de garantía, o pólizas de seguro cuando las bases administrativas lo autoricen, por el 10% del valor de la obra y el reajuste, a pagar en dicho estado de pago, hasta enterar un 5% del valor total del contrato, incluidos sus aumentos. En los contratos por administración delegada no se aplicarán estas retenciones, salvo que así lo determinen las bases administrativas.

¹⁰¹ Ídem.

Esta garantía especial no excluye la que sirve de caución al contrato, ni autoriza para disminuirla, y se devolverá después de efectuada la recepción provisional conforme a lo dispuesto en el artículo 163.

El contratista deberá renovar esta garantía si el contrato se extiende más allá del plazo de su vigencia, por el período que a solicitud del contratista determine la Dirección. Si no la renova antes de 30 días de su vencimiento, la Dirección avisará el hecho al contratista dentro de los primeros 15 días de dicho plazo, lo que no modifica los plazos ni la responsabilidad del contratista, permaneciendo el MOP facultado para hacerla efectiva a la fecha de su vencimiento. La no renovación constituye falta grave a lo establecido en este reglamento, debiendo el Servicio comunicar dicha falta al Registro de Contratistas para aplicar la sanción correspondiente.

Concordancia: Artículo 169°.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) El monto de las retenciones fijado por el Reglamento, no se altera por el hecho de que las bases de una propuesta hayan aumentado las garantías que debe rendir un contratista de acuerdo con el artículo 41 [hoy 96°] (Oficio N°919, de 1961)
- 2) El Administrador Delegado debe constituir la garantía correspondiente para caucionar la buena ejecución de los trabajos, calculada sobre la base del presupuesto previsto para las obras (Dictamen N°19.727, de 1965)
- 3) La cesión de retenciones a un tercero sólo producirá efectos una vez que proceda su devolución al contratista (Oficio N°866, de 1967)

ARTICULO 159. (Ex 152)

No se podrá retener, embargar ni ceder a terceros las boletas de garantía u otros documentos o valores dados por el contratista para responder del cumplimiento del contrato o del anticipo contemplado en el artículo 157, ni las retenciones hechas en los estados de pago¹⁰².

Jurisprudencia administrativa:

- 1) El objeto de las retenciones es garantizar la buena ejecución de los trabajos. En consecuencia, no puede surtir efecto un embargo sobre dichas retenciones mientras no proceda su devolución al contratista (Oficio N°3.883, de 1961)
- 2) El privilegio de inembargabilidad de que gozan los empresarios de obras públicas durante la ejecución de los trabajos, cesa tan pronto queda resuelto su contrato (Oficio N°2.324, de 1971)

ARTICULO 160. (Ex 154)

El plazo que se estipule en el contrato para la ejecución de la obra, se entenderá en días corridos¹⁰³, sin deducción de días lluvias, feriados ni festivos y se contará desde el día siguiente de la fecha en que la resolución que lo adjudicó, ingrese tramitada a la Oficina de Partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 89. Las bases administrativas podrán fijar normas diferentes respecto al cómputo del plazo.

¹⁰² Ver N°18 del artículo 445° del Código de Procedimiento Civil.

¹⁰³ Artículo 50° del Código Civil

El plazo podrá ser prorrogado en los casos contemplados en este reglamento, pero la prórroga no podrá otorgarse ante una petición formulada después de transcurrido el plazo del contrato.

La ejecución de obras nuevas o extraordinarias, o la modificación de obras, podrán afectar el plazo del contrato, de acuerdo con la naturaleza de ellas, en cuyo caso la Dirección podrá ampliar el plazo según el nuevo programa de trabajo.

Concordancia NRCOP: N°42 del Artículo 4°; 89°; 155°.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) La circunstancia de que una zona sea lluviosa no justifica el otorgar un plazo superior al que proporcionalmente corresponda por las obras extraordinarias que se van a ejecutar, si los trabajos iniciales fueron ejecutados en la misma zona, ya que dicho hecho fue considerado en el contrato (Oficio N°422, de 1968)
- 2) En las autorizaciones de aumento de plazo debe indicarse específicamente la causa que las motiva (Oficio N°918, de 1962)
- 3) Cuando la suspensión de los trabajos se debe a un temporal de lluvia, el contratista no tiene derecho a solicitar ampliación de plazo. Si como consecuencia de una lluvia, se produjere un caso fortuito, como por ejemplo, la avenida de un río o un derrumbe que paraliza las obras, el contratista tiene derecho a pedir prórroga de plazo, ya que se estaría en presencia de un caso fortuito distinto del temporal de lluvia (Dictamen N°26.563, de 1962)
- 4) Los aumentos de plazo deben ser otorgados, por regla general, a contar desde el vencimiento del plazo que se amplía (Oficio N°2.461, de 1962)
- 5) El Reglamento no considera como causal de aumento de plazo, la falta de entrega de un anticipo de fondos previsto en un contrato por administración delegada (Oficio N°4.281, de 1964)
- 6) Casos fortuitos simultáneos no dan derecho a doble aumento de plazo (Oficio N°5.395, de 1964)
- 7) La Administración no puede conceder aumentos de plazo por oficio (Oficio N°114, de 1964)
- 8) No puede concederse aumento de plazo superior al solicitado por el contratista (Oficio N°11.088, de 1967)
- 9) El aumento de plazo debe ser concedido por la autoridad que aceptó la propuesta (Dictamen N°65.172, de 1967)
- 10) La fecha de la solicitud de aumento es la de su presentación en la Oficina correspondiente (Oficio N°8.744, de 1967)
- 11) No corresponde alterar, mediante resolución, la fecha de iniciación del cómputo del plazo, en contratos adjudicados en propuesta pública, ya que una modificación posterior rompería los principios fundamentales de estricta sujeción a las bases e igualdad de los oponentes (Dictamen N°75.879, de 1975)
- 12) Las bases pueden modificar las normas que en materias de cómputo de plazo prevé el Reglamento, pero para ello es indispensable que la medida se disponga mediante decreto supremo (Dictamen N°21.264, de 1976)

ARTICULO 161. (Ex 155)

En todo contrato el plazo de ejecución de la obra será fijado en las bases administrativas.

El contratista está obligado a cumplir, durante la ejecución de la obra, con los plazos parciales estipulados en el programa oficial. Si se produjera un atraso injustificado a juicio de la Dirección, de más de un 30 % respecto al avance total de la obra consultada en el mencionado programa, se podrá poner término anticipado al contrato, conforme a lo dispuesto en los artículos 151 y 152, sin perjuicio de las multas que establece el artículo 163 o que se fijen en las bases administrativas.

Si durante la ejecución de la obra se produjeran atrasos parciales ocasionados por fuerza mayor o por caso fortuito, el contratista deberá presentar a la inspección fiscal su justificación por escrito antes de que transcurran 30 días desde que se hayan

producido; pasado este período no se aceptará justificación alguna. El Director estudiará el informe presentado por la inspección fiscal y las razones invocadas por el contratista para justificar el atraso y resolverá o propondrá, según proceda, la aceptación o rechazo de la ampliación del plazo.

En caso de atraso en la terminación de la obra, los estados de pago por obras hechas fuera de plazo y que de acuerdo con el artículo 108 deben ser reajustados, no podrán tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del contrato.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) La fuerza mayor debe ser calificada por el Director respectivo (Oficio N°948, de 1962)
- 2) Para que un hecho constituya caso fortuito es necesario: a) Que se produzca independientemente de la voluntad del contratista, b) que sea imprevisto, c) que sea insuperable, d) que produzca la imposibilidad de ejecutar la obligación contraída (Oficio N°7.863, de 1966)
- 3) La aplicación de multa por atraso y el congelamiento de reajuste, no constituyen doble sanción porque son dos efectos diversos y compatibles que se producen respecto del contratista incumplidor y que los oferentes deben considerar al estudiar las propuestas (Dictamen N°12.217, de 1985)

ARTICULO 162. (Ex 156)

El contratista no tiene derecho a prórroga de plazo por los atrasos que puedan experimentar los trabajos, como consecuencia del rechazo que efectúe la inspección fiscal de materiales u obras que no cumplan con las condiciones del contrato.

ARTICULO 163. (Ex 157)

Si el contratista no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual, **incluyendo las eventuales ampliaciones de plazo concedidas, pagará una multa diaria igual a la razón “K x P / d”, en que “K” es un factor a ser definido en las bases o, ante el silencio de las mismas, tendrá un valor de 0,50; “P” es el monto de las obras contratadas, incluyendo ampliaciones y disminuciones del monto del contrato si las hubiere, actualizado a la fecha de pago de la multa, de acuerdo al sistema de reajuste contemplado en las bases administrativas; y “d” es el número establecido de días corridos de duración del contrato, incluyendo eventuales aumentos de plazo concedidos.**

Las bases administrativas podrán fijar multas por atrasos parciales en la ejecución de la obra, las que se descontarán del estado de pago siguiente al de la aplicación de la multa. Si las bases administrativas no han fijado el porcentaje de la multa, ésta corresponderá a la indicada en el inciso anterior, calculada sobre el monto total de la parcialidad atrasada.

La multa total no podrá exceder del 15 % del valor del contrato en los términos definidos en el inciso primero de este artículo.

Sin perjuicio de la aplicación de las multas dispuestas en los incisos anteriores, se podrá imponer al contratista cualquiera otra de las sanciones establecidas en este reglamento.

Concordancia NRCOP: Artículos 179° y 180°

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Las Direcciones no están reglamentariamente facultadas para condonar las multas a que se hizo acreedor un contratista por no cumplir con el plazo fijado en las Bases Administrativas (Dictamen N°36.172, de 1982)
- 2) Para que en un aumento de obras se pueda establecer una multa superior a la del contrato, es necesario que el contratista consienta en ello. En caso contrario, le sería inoponible (Oficio N°999, de 1964)
- 3) El cómputo de los días de multa debe efectuarse de conformidad con el inciso 1° del artículo 48° del Código Civil (Dictamen N°17.314, de 1983)
- 4) No existiendo norma expresa que disponga lo contrario, debe considerarse el día sábado como hábil, y debe tenerse en cuenta para determinar el atraso en el cumplimiento de un contrato y en el pago de la multa correspondiente (Dictamen N°27.865, de 1984)
- 5) El otorgamiento de una prórroga de plazo para que el contratista ejecute los cambios o reparaciones exigidos por la comisión receptora, implica la condonación de multa por atraso, que no está contemplada entre las facultades del Ministerio de Obras Públicas (Dictamen N°36.172, de 1982)
- 6) Los días de multa que afectan a un contratista deben suspenderse durante el lapso que demora la Contraloría en dar respuesta a presentaciones que hicieran la Administración o el contratista (Dictamen N°3.490, de 1985)
- 7) Las multas aplicadas a los contratistas quedan a beneficio de la entidad que financia las obras (Dictamen N°4.855, de 1985)

ARTICULO 164. (Ex 158)

Cuando la ejecución de una obra tenga especial urgencia, las bases administrativas del contrato podrán establecer premios por cada día de adelanto, iguales o diferentes al monto de la multa indicada en el artículo anterior.

Las Direcciones podrán solicitar a la Dirección General la autorización por escrito para incluir en las bases de licitación pública, en el primer llamado, un premio por término anticipado.

En dicha solicitud, deberá quedar claramente establecido como mínimo:

- El monto del premio por cada día de adelanto, que no podrá superar en total el 10 % del valor del contrato.
- Hasta qué plazo de término anticipado se considera para tener derecho al premio.
- En caso de aumento de plazo a la obra no habrá derecho a premio.

- Los premios se pagarán después de efectuada y aprobada la Recepción Provisional de la obra.
- Otras condiciones que se estimen necesarias para considerar el derecho a premio o solicitadas por el Director General.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Si se ha pactado premio en el contrato inicial, no hay inconveniente en acordar aumentos de plazo sin premio (Oficio N°6.054, de 1962)

ARTICULO 165. (Ex 159)

La aplicación de las multas estipuladas en este reglamento y las dispuestas en el contrato, se efectuará por la Dirección administrativamente, previo informe del inspector fiscal, sin forma de juicio, se comunicará por escrito al contratista y ellas se deducirán de los estados de pago, de las retenciones hechas al contratista o de la garantía, si aquellas no fueran suficientes.

TITULO IX

DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

ARTICULO 166¹⁰⁴. (Ex 160)

Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepción de la obra al inspector fiscal, quien deberá, en un plazo de no más de 20 días hábiles, verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato, con la debida certificación de calidad de las obras que se indique en el Proyecto y en el plazo que se indique en el mismo. El inspector fiscal podrá solicitar al Director Nacional o Regional respectivo una extensión de dicho plazo, la que no podrá, de concederse, ser mayor a 20 días hábiles adicionales.

Constatado lo anterior, deberá comunicarlo a la Dirección por oficio, en un plazo no superior a 5 días, indicando la fecha en que el contratista puso término a la obra. Se entenderá como fecha de término el día en que el contratista terminó de construir el 100% de las obras contratadas.

La recepción provisional de las obras correspondientes al Registro de Obras Mayores se efectuará por una comisión compuesta por tres personas que serán:

- 1) el Secretario Regional, o el profesional universitario que éste designe en su reemplazo, que podrá ser cualquiera de los radicados en su región;
- 2) el Jefe del Departamento pertinente, regional o nacional, según sea administrado el contrato, o un profesional universitario designado por éste;
- 3) el Director Regional, o el profesional de este Servicio que designe en su reemplazo, siempre que no sea el inspector fiscal de la obra.

Todos los integrantes de la comisión deberán ser funcionarios del Ministerio.

La recepción provisional de las obras correspondientes al Registro de Obras Menores, se efectuará por una Comisión compuesta por dos profesionales universitarios propuestos por el Secretario Regional, siendo a lo menos uno de ellos de la Dirección. Las obras correspondientes a los registros de obras menores expresamente identificados en este sentido en el documento "Registro de Contratistas - Categorías y Especialidades" serán recibidas mediante una recepción única, a través de una comisión compuesta por dos profesionales idóneos propuestos por el Director Regional, asesorados por el inspector fiscal.

¹⁰⁴ Reemplazado por Decreto MOP N°155, de 2024.

La resolución que designe a la comisión de recepción provisional será dictada, a más tardar, dentro del plazo de 20 días contados desde la fecha del oficio del Inspector Fiscal, por el Director Nacional o Regional del Servicio ejecutor. En el caso de contratos con el Cuerpo Militar del Trabajo será dictada por el Director General de Obras Públicas. Dicha comisión deberá evacuar su informe en un plazo no superior a 20 días hábiles, a contar de la fecha de notificación de su designación. A petición fundada de la comisión, por tratarse de obras que por su extensión o complejidad, requieran de un mayor plazo para que ésta desarrolle su cometido, el Director Nacional o Regional respectivo, podrá ampliar el plazo para evacuar el informe aludido anteriormente, hasta por 30 días hábiles adicionales.

A la recepción podrán asistir, además de la comisión, el inspector fiscal y el contratista o su representante.

Una vez verificada por la comisión la correcta ejecución de la obra, ésta dará curso a la recepción provisional y levantará un acta que será firmada por todos los miembros y, si lo deseara, por el contratista o su representante. Se consignará como fecha de término de la obra, la que haya indicado el inspector fiscal en el oficio a que se refiere el inciso primero y se incluirá como anexo el presupuesto de las obras recibidas, el cual también será firmado por todos los miembros de la comisión.

La recepción única establecida en las bases administrativas, se hará con las mismas formalidades y plazos que la recepción provisional. En los casos de término anticipado, se recibirá la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este caso, la comisión, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el contratista aun cuando no representen ítems completos.

El inspector fiscal y los funcionarios que integren la comisión de recepción provisional o única, serán responsables por el incumplimiento de los plazos establecidos en este artículo.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) La Comisión receptora debe comprobar que los trabajos están terminados y, además, que están ejecutados en conformidad a los planos, especificaciones y reglas de la técnica, como también que se hayan empleado materiales adecuados y sin defectos (Oficio N°7.691, de 1965)
- 2) Para la Recepción Provisional se debe requerir la presencia del Inspector Fiscal y del contratista al momento de efectuarse la recepción; si no se les cita, la recepción debe repetirse (Dictamen N°61.816, de 1974)
- 3) La ausencia del Inspector Fiscal no impide que se realice la recepción de la obra, sino que obliga a la Comisión Receptora a desarrollar una mayor labor en la verificación del cumplimiento del contrato (Oficio N°2.425, de 1982)
- 4) La recepción única de obras es un procedimiento no contemplado en el Reglamento, salvo en los casos de liquidación anticipada y sólo es posible recurrir a él por la vía de la excepción, en casos expresamente calificados y fundamentados (Oficio N°3.229, de 1982)
- 5) Para dar por terminada una obra, no basta con el término físico de éstas, sino que debe acompañarse el respectivo certificado de recepción municipal, conforme a los términos de referencia del contrato (Dictamen 22.001, de 2000)

ARTICULO 167. (Ex 161)

Si de la verificación de la obra efectuada por la comisión de recepción, resulta que los trabajos no están terminados o ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones y reglas de la técnica, o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, ésta no dará curso a la recepción provisional y elaborará un informe detallado a la Dirección, proponiendo un plazo para que el contratista ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones que determine.

Cuando el contratista no hiciere las reparaciones y cambios dentro del plazo que la Dirección le fije por oficio, ésta podrá llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del contratista, incluso por trato directo o administración directa, cuando se trate de obras menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantías del contrato. Lo anterior podrá ser causal de **suspensión** del Registro de Contratistas, a proposición de la Dirección correspondiente, quien propondrá además el período de suspensión, sobre la base de la importancia del incumplimiento; asimismo la Dirección quedará facultada de aplicar las multas consignadas en el inciso 2º del artículo 111 y se dejará constancia en su Hoja de Vida. **A solicitud del contratista y por razones fundadas, la Dirección podrá modificar el plazo inicialmente fijado para las reparaciones.**

Una vez subsanados los defectos observados por la comisión, **el contratista solicitará nuevamente la recepción** al inspector fiscal, **quien verificará su término e informará a la comisión para que ésta proceda a efectuar la recepción provisional en un plazo no superior a 20 días desde dicho informe**, fijando como fecha de término de la obra, la indicada en el oficio del inspector fiscal, adicionada con el plazo que el contratista empleó en ejecutar las reparaciones, plazo este último que deberá ser certificado por el propio inspector fiscal.

En ningún caso el contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el inspector fiscal.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) No es necesario que este plazo sea solicitado por el contratista (Oficio N°7.532, de 1964)
- 2) Una de las formas en que opera la recepción tácita es a través de la inauguración oficial de una obra no concluida, pero siempre que opere la entrega anticipada al uso público (Dictamen N°57.642, de 2007)
- 3) Cuando opere la recepción tácita, no corresponde aplicar multas por atraso posteriores a dicho evento (Dictamen N°34.506, de 2008)
- 4) La recepción tácita opera incluso con la entrega en explotación parcial y gradual (Dictamen N°21.173, de 2001)
- 5) La recepción tácita de las obras opera cuando la administración, infringiendo la normativa regulatoria en la materia, inaugura y entrega al uso público una obra inconclusa, cesando la responsabilidad del contratista por problemas que aparezcan después de ocurrida aquella, salvo que estos se originen en fallas de la construcción, ejecución apartada de las especificaciones técnicas, contravención de las reglas básicas de la técnica constructiva y utilización de materiales de notoria mala calidad (Dictamen N°1346, de 2006)

ARTÍCULO 167 BIS.

Si se hubiera previsto en los documentos de la licitación o la Dirección Nacional correspondiente lo autorice, por ser conveniente para la colectividad o el interés público, las secciones, tramos o partes de la obra que puedan habilitarse para su uso o explotación de modo independiente, se podrán recibir provisionalmente, lo que no eximirá al contratista de completar la obra en el plazo establecido.

Para proceder a la recepción provisional parcial, el contratista deberá haber dado cumplimiento a todas las obligaciones legales, administrativas y contractuales correspondientes a las o las secciones, tramos o partes de la obra que se recibirá, en particular, las de carácter laboral, ambiental y aquellas impuestas por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, en los casos que corresponda.

Para los efectos de lo señalado precedentemente, el Servicio deberá proceder a designar la comisión de recepción provisional parcial, la que se conformará y actuará en los mismos términos dispuestos en el artículo 166 de este reglamento. No procederá esta especie de recepción, cuando la referida comisión constate la existencia de observaciones o defectos, aun cuando éstos puedan ser reparados fácilmente y no impidan su eficiente utilización, los que deberán ser subsanados por el contratista para que se proceda a la recepción provisional a que se refiere este artículo.

La recepción provisional parcial no habilitará ni dará derecho al contratista, a requerir la devolución de parte alguna de las retenciones efectuadas, ni a que disminuya el monto de las garantías del contrato, quedando, en todo caso, liberado, en la parte recibida provisionalmente, de las responsabilidades que le imponen los artículos 134 y 150 de este reglamento.

Sin perjuicio de la recepción provisional parcial, el contratista durante el plazo de garantía de las obras, será responsable, acorde con lo dispuesto en el artículo 171 del presente reglamento, de todos los defectos que éstas presenten, incluso de aquellos que ocurran en las secciones, tramos o partes recibidas del modo precedentemente previsto.¹⁰⁵

ARTICULO 168. (Ex 162)

Cuando los defectos a que se refiere el artículo anterior no afecten a la eficiente utilización de la obra y puedan ser reparados fácilmente, la comisión procederá a

¹⁰⁵ Agregado por Decreto MOP N°150, de 2024.

recibirla con reservas, autorizando la devolución al contratista de las retenciones conforme se indica en el artículo 169, salvo una suma equivalente a 5 veces el valor en que se avalúa el costo de las reparaciones por realizar. La comisión le fijará al contratista un plazo para que efectúe las reparaciones y la Dirección podrá ordenar la explotación inmediata de la obra. **A solicitud del contratista y por razones fundadas, la Dirección podrá modificar el plazo fijado para las reparaciones.**

Una vez vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, la comisión deberá constituirse nuevamente para constatar la ejecución de los trabajos y levantará, si procede, un Acta de Recepción Provisional, señalando como fecha de término de la obra la indicada en el oficio del inspector fiscal.

Si el contratista no subsanara los reparos observados dentro del plazo fijado, éstos podrán ser ejecutados por la Dirección, en la forma señalada en el inciso 2° del artículo 167, con cargo a las retenciones, quedando a beneficio fiscal el saldo de ellas en concepto de multa, si las hubiere. Del hecho se dejará constancia en la Hoja de Vida del contratista.

Jurisprudencia administrativa:

1) Si la existencia de anomalías no permite aplicar estrictamente el Reglamento, para calcular el valor de las reparaciones hay que acudir a un cálculo justo y equitativo, determinando dicho valor en la forma en que habría debido hacerse si se hubiera aplicado correctamente el Reglamento (Oficio N°3.210, de 1969)

ARTICULO 169. (Ex 163)

Si después de efectuada la recepción provisional de la obra, resulta que los trabajos están ejecutados sin defecto alguno y en conformidad a los planos, especificaciones y reglas de la técnica; que no hay saldos pendientes en contra del contratista, y que éste o alguno de sus subcontratistas nada adeudan a los trabajadores de la obra por concepto de remuneraciones o imposiciones, se devolverán las retenciones efectuadas conforme a lo dispuesto en el artículo 158, **y la garantía adicional contemplada en el artículo 98, si la hubiere.**

Con todo, no procederá la devolución de las referidas retenciones y de la garantía adicional, si el contratista no ha acreditado el pago a los subcontratistas o justificado su falta, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 101 bis de este reglamento, las que sólo se podrán devolver una vez liquidado el contrato o si, previamente, se comprueba el mencionado pago o proporciona la aludida justificación¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Agregado por Decreto MOP N°150, de 2024.

ARTICULO 170. (Ex 164)

El plazo de garantía de fiel cumplimiento del contrato por parte del contratista, será de un año para las obras del Registro de Obras Mayores y de 6 meses para las del Registro de Obras Menores, salvo que las bases administrativas fijen un plazo diferente, el que se comenzará a contar a partir de la fecha fijada como término de la obra.

Estos plazos se entenderán sin perjuicio del plazo de garantía legal de cinco años, a que se refiere el artículo 2.003, número 3 del Código Civil, el que se contará desde la recepción provisional de la obra.

ARTICULO 171. (Ex 165)

Durante el plazo de garantía el Ministerio usará o explotará la obra como estime conveniente. El contratista será responsable de todos los defectos que presente la obra por él ejecutada, a menos que se deban a un uso o a una explotación inadecuada, o bien a errores de diseño no imputables al contratista, en cuyo caso se aplicará lo establecido en el Artículo 150.

ARTICULO 172. (Ex 166)

La explotación de la obra se iniciará normalmente después de la recepción provisional, salvo el caso indicado en el artículo 168.

Cuando la autoridad ordene el uso o la explotación de la obra con anterioridad a la recepción provisional, no serán de cargo del contratista las fallas que ésta experimente, siempre que no sean imputables a su mala construcción o al empleo de materiales deficientes.

ARTICULO 173. (Ex 167)

Si durante el plazo de garantía el contratista no subsanare, dentro del plazo que se indique, los defectos de construcción que presente la obra y que le son imputables, la Dirección podrá llevar a cabo los trabajos pertinentes con las facultades indicadas en el inciso 2º del artículo 167. Lo anterior podrá ser causal de suspensión del Registro de Contratistas, a proposición de la Dirección correspondiente, quien propondrá además el período de suspensión, sobre la base de la importancia del incumplimiento; asimismo la Dirección quedará facultada de aplicar las multas

consignadas en el inciso 2° del artículo 111 y se dejará constancia en su Hoja de Vida.

Concordancia NRCOP: Artículo 29°.

ARTICULO 174. (Ex 168)

La obra ejecutada en un contrato que se liquida anticipadamente, será recibida a través de una recepción única por la comisión que corresponda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 166.

Sólo una vez que la obra ejecutada se haya recibido, se podrá contratar la continuación de ella.

Sin perjuicio de lo anterior, previo a la recepción, la Dirección respectiva podrá adoptar las medidas y ejecutar las obras provisionales que se requieran por razones de seguridad, indispensables para evitar trastornos a la comunidad o el deterioro de lo construido¹⁰⁷.

El término de la obra no podrá volver a contratarse con el primitivo contratista, salvo que medie una licitación pública y la liquidación no se haya debido a razones imputables a él.

El contratista de un contrato que se liquide anticipadamente, queda sujeto también a la garantía que determina el número 3° del artículo 2.003 del Código Civil, el que se contará desde la fecha de la recepción única.

Concordancia NRCOP: Artículo 151°.

Jurisprudencia administrativa:

1) La devolución de las garantías en un contrato que se resuelve anticipadamente, debe efectuarse, si procede, una vez que se haga su liquidación definitiva. La liquidación provisoria para este solo efecto, no está contemplada en el Reglamento (Dictamen N°20.247, de 1985)

ARTICULO 175. (Ex 169)

En los contratos de **explotación**, conservación, mantención o emergencia, se podrá con autorización de quien corresponda de acuerdo al Reglamento de Montos,

¹⁰⁷ Agregado por Decreto MOP N°156, der 2023.

establecer en las bases administrativas que las obras sean recibidas a través de una recepción única, por la comisión establecida en el artículo 166.

ARTICULO 176. (Ex 170)

La recepción definitiva se hará en la misma forma y con las mismas solemnidades que la provisional, después que haya transcurrido el plazo de garantía.

Para la recepción definitiva, se deberá nombrar la comisión con la debida anticipación, de modo que ella se constituya en la obra en un plazo no superior a 30 días, a contar de la fecha de término de la garantía. Si transcurrido este plazo no se hubiere constituido por causas ajenas al contratista, éste tendrá derecho a que se le restituya el dinero que hubiere desembolsado para mantener vigente por mayor tiempo la boleta o póliza de seguro de garantía del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que incurran los funcionarios por este hecho.

En caso de haber defectos imputables al contratista, éste deberá repararlos a su costa en el plazo que a proposición de la comisión establezca la Dirección. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podrá efectuar la Dirección conforme a lo estipulado en el artículo 167, inciso segundo. Lo anterior podrá ser causal de suspensión del Registro de Contratistas, a proposición de la Dirección correspondiente, quien propondrá además el período de suspensión, sobre la base de la importancia del incumplimiento; asimismo la Dirección quedará facultada de aplicar las multas consignadas en el inciso 2° del artículo y se dejará constancia en su Hoja de Vida.

Concordancia NRCOP: Artículos 16°, 150° y 171°.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) La recepción definitiva no puede hacerse si no ha transcurrido el plazo de garantía (Oficio N°3.780, de 1961)
- 2) La demora en constituirse la comisión de recepción definitiva no libera al contratista de su obligación de reparar a su costa los defectos que presente la obra durante el plazo de garantía, siempre que ellos nos e deban al uso o a una explotación inadecuada de ella (Oficio N°5.053, de 1968)

ARTICULO 177. (Ex 171)

Efectuada por la comisión la recepción definitiva sin observaciones, se procederá a la liquidación del contrato y la autoridad que la apruebe, ordenará la suscripción y protocolización por el contratista de la resolución de liquidación. Cumplida esta formalidad y si no existen saldos pendientes a favor del Fisco, se devolverá al

contratista la boleta de garantía o póliza de seguro según corresponda, y el saldo de las retenciones, si las hubiere.

Del mismo modo se procederá en el caso que la liquidación del contrato arroje un saldo a favor del contratista, hecho del cual se dejará constancia en la resolución respectiva.

La devolución del documento que garantiza el cumplimiento del contrato, se hará en un plazo máximo de treinta días corridos, contados desde la entrega de la protocolización.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) A falta de acuerdo del contratista, la liquidación puede ser aprobada unilateralmente por el Fisco (Oficio N°3.815, de 1966)
- 2) Un contrato se considera vigente, mientras no se apruebe su liquidación por la autoridad competente (Oficio N°8.467, de 1966)
- 3) Si el contratista paga el saldo desfavorable con letra de cambio, ésta debe hacerse efectiva con anterioridad a la aprobación de la liquidación (Dictamen N°79.729, de 1966)
- 4) No se puede aprobar ni aun la liquidación anticipada de un contrato, cuyas obras sólo han sido recibidas provisoriamente (Dictamen N°20.247, de 1985)
- 5) La escritura de cancelación, hoy suscripción y protocolización de transcripciones, tiene el carácter de un finiquito y con posterioridad a ella no se pueden formular cobros cuya reserva no se hizo en el acta de liquidación (Oficio N°2.855, de 1964)

ARTICULO 178. (Ex 172)

La obra ejecutada por el contratista, incluidas todas las cosas incorporadas en ella, por adherencia o destinación¹⁰⁸, es del dominio del Fisco o de la entidad que la encargó. Los campamentos u otras construcciones provisionales que ejecute el contratista en terrenos fiscales o de la entidad que encomendó la obra, pasarán al dominio de éstos, si no son retirados al término del contrato, siendo de cargo del primero el costo de demolición o retiro de ellos.

¹⁰⁸ Ver artículos 569° y 570° del Código Civil; artículo 26° DL 1939, de 1977.

TITULO X

DE LAS CALIFICACIONES

ARTICULO 179. (Ex 173)

La Dirección calificará la gestión del contratista **con** relación a la obra ejecutada, a través de la misma comisión que efectuó la recepción provisional, **o recepción única según el caso.**

Esta comisión deberá evacuar su informe a más tardar dentro del plazo de 15 días a contar de la fecha del acta de recepción, pudiendo asesorarse por el inspector fiscal que estuvo a cargo de la obra. **Este informe deberá contener al menos la calificación del contratista, la nómina de todos los subcontratistas con sus correspondientes volúmenes de obra por especialidad, la nómina del personal MOP que participó en la obra con su correspondiente especialidad y volúmenes de obra.**

La comisión remitirá dicho informe a la Dirección, con copia al Registro General de Contratistas para su anotación en la Hoja de Vida. La Dirección, a su vez, notificará al contratista la calificación obtenida, dentro del plazo de una semana.

En el caso en que exista comisión de recepción definitiva, esta calificación deberá ser ratificada por dicha comisión de recepción definitiva, o modificada cuando durante el período de garantía se suscitaren incidencias que así lo ameriten. Esta calificación, en ambos casos, deberá ser enviada a la Dirección respectiva, quien la remitirá al Registro General de Contratistas y al contratista, en un plazo de una semana.

Esta calificación no libera al contratista de la responsabilidad legal y reglamentaria que le cabe en la ejecución de la obra.

ARTICULO 180. (Ex 174)

La comisión calificará el comportamiento del contratista con una sola nota final que corresponderá al promedio ponderado de las notas asignadas, en una escala de 1 a 7, en cada uno de los aspectos fundamentales siguientes:

- 1) Calidad de la construcción, o cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los planos, y normativas medioambientales. (Ponderación A),

- 2) Cumplimiento de los plazos. (Ponderación B),
- 3) Cumplimiento de las bases administrativas. (Ponderación C = 0,10), y
- 4) Cumplimiento de las Normas sobre Prevención de Riesgos y estadísticas relativas a accidentabilidad. (Ponderación D = 0,10)

El promedio ponderado se obtendrá aplicando los factores de ponderación A, B, C, y D respectivamente, a los aspectos 1), 2), 3) y 4) señalados precedentemente.

Los factores de ponderación A y B, serán fijados en las bases administrativas de la licitación. Los valores que se asigne a estos factores deberán sumar 0,80 y en ningún caso la Ponderación A será inferior a 0,65.

Si las bases administrativas no fijan los valores de ponderación, A será equivalente a 0,70 y B será equivalente a 0,10.

Las bases administrativas podrán establecer subdivisiones, con sus respectivas ponderaciones, en los aspectos a calificar.

ARTICULO 181. (Ex 175)

Para proceder a la calificación, la comisión calificadora se valdrá de las anotaciones en el Libro de Obras, de los informes que elaborará para este efecto la inspección fiscal, de los antecedentes proporcionados por la Dirección y del juicio fundado que ella misma se forme.

Salvo que las bases administrativas establezcan algo distinto, el inspector fiscal emitirá un informe al término de la obra en los contratos de una duración igual o menor a un año y en los contratos de mayor extensión emitirá dos informes, uno transcurrido el 50% del plazo contractual y otro al término de la obra.

Los informes se referirán a los siguientes aspectos:

- a) Cumplimiento de las especificaciones técnicas, con indicación de los resultados de los ensayos realizados, calidad de los materiales incorporados, calidad de terminación de la construcción y cumplimiento de las tolerancias exigidas, y cumplimiento de las normativas medioambientales.

En los documentos del contrato quedarán establecidas las obras sobre las cuales se desea conocer en forma particular resultados de mediciones y ensayos.

- b) Cumplimiento de las bases administrativas, con indicación de aquellos puntos que no fueron cumplidos a cabalidad, si existieren;
- c) Cumplimiento de los plazos parciales y total, con indicación de las fechas de comienzo y término, y
- d) Cumplimiento de las Normas sobre Prevención de Riesgos y estadísticas relativas a accidentabilidad.

Para cada uno de los aspectos mencionados, los informes contendrán un resumen objetivo de las principales observaciones estampadas en el Libro de Obras.

Estos informes deberán ser enviados por el Jefe del Departamento pertinente al contratista, quien podrá, si lo estima conveniente, aportarle antecedentes aclaratorios, los cuales pasarán a ser parte integrante de los antecedentes de calificación.

ARTICULO 182. (Ex 176)

La comisión calificadora, analizadas las anotaciones en el Libro de Obra, los informes emitidos por la inspección fiscal y los antecedentes proporcionados por la Dirección, completará el formulario de evaluación del desempeño del contratista, asignando las notas que a su juicio corresponda a cada uno de los aspectos fundamentales definidos en el artículo 180, en la escala de 1 a 7, pudiendo fraccionarse los enteros en décimos. Posteriormente, determinará la nota final que obtendrá el contratista, en base a lo indicado en ese mismo artículo. **El formulario de evaluación del desempeño incluirá la nota con su correspondiente fundamentación para cada uno de los aspectos que se evalúen, y será entregado al contratista y al Registro General de Contratistas.**

APELACIÓN

ARTICULO 183. (Ex 179)

El contratista que no esté de acuerdo con la calificación efectuada por la comisión calificadora, podrá apelar de ella.

La comisión de apelación estará formada en los contratos correspondientes al Registro de Obras Mayores, por el Director General de Obras Públicas que la presidirá y por 3 Jefes de Servicios designados por éste, y en el Registro de Obras Menores, por el Secretario Regional, que también la presidirá y por dos Jefes de Servicios Regionales designados por él. Esta comisión resolverá sin ulterior recurso.

La apelación deberá interponerse por escrito, al Director General de Obras Públicas o al Secretario Regional, según concierna, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de notificación de la calificación y tendrá que contener los fundamentos en que se apoya.

Una vez que la calificación quede firme, ésta se anotará en la Hoja de Vida del contratista.

TITULO XI

DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

ARTICULO 184. (Ex 182)

La liquidación del contrato se hará por la Dirección conforme a las resoluciones adoptadas por ella, con sujeción estricta a este Reglamento. Su aprobación se hará sin perjuicio de que el contratista pueda hacer valer por su parte los recursos que procedan **ante la Contraloría General de la República**.

El contratista deberá presentar una propuesta de liquidación a la Dirección, en el formato y acompañada de toda la documentación y antecedentes contractuales que se determinen en las bases administrativas, dentro de los 30 días siguientes contados desde la recepción definitiva o única de las obras. Lo anterior no será aplicable en aquellos casos en que al contrato se le haya puesto término anticipado conforme lo dispuesto en el artículo 151 de este reglamento.

Dentro de los 30 días hábiles siguientes desde recibida dicha propuesta, la Dirección deberá aprobarla, dictando la resolución correspondiente, siempre y cuando no surjan discrepancias u observaciones entre el contratista y la Dirección.

En el caso de existir discrepancias u observaciones respecto de la propuesta del contratista, si ésta no se presenta dentro de plazo o se hubiere puesto término anticipado al contrato, la Dirección procederá a liquidarlo, para lo que tendrá un plazo de 120 días contados desde la fecha del acta de recepción definitiva o única. En casos especiales debidamente fundados por el Director Nacional respectivo, se podrá prorrogar el plazo hasta por 90 días adicionales, previa aprobación del Director General.

La aprobación de la liquidación se hará sin perjuicio de los recursos que el contratista pueda hacer valer de conformidad a lo dispuesto en el artículo 189 de este reglamento o ante la Contraloría General de la República.

La Dirección deberá devolver la garantía de fiel cumplimiento del contrato una vez completamente tramitada la resolución que apruebe la liquidación, misma oportunidad en que informará al Registro General de Contratistas el monto final del contrato y la fecha de su liquidación.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, se procederá, sin más demora, a la devolución de la aludida garantía, cumpliéndose copulativamente las siguientes condiciones:

- a) No se haya puesto término anticipado al contrato por falta de cumplimiento del contratista, de conformidad a lo previsto en el artículo 151 de este reglamento.
- b) Se hubiere efectuado la recepción única o definitiva de la obra sin observaciones o existiendo, se encuentren subsanadas por el contratista a conformidad de la Dirección.
- c) El contratista hubiere presentado su propuesta de liquidación dentro de plazo y la Dirección no haya manifestado observaciones o discrepancias respecto de ésta.
- d) No existan saldos pendientes en contra del contratista.
- e) No sean atribuibles al contratista las causas que hayan demorado o impedido la liquidación.

Cuando la liquidación no se formule en los plazos de vigencia de la garantía de fiel cumplimiento del contrato establecidos en el inciso primero del artículo 96 del presente reglamento, por causas ajenas al contratista, el MOP le reembolsará el costo en que haya incurrido para mantenerla vigente después de transcurrido dicho plazo¹⁰⁹.

Comentario: A partir del nuevo Reglamento los recursos en contra del acto de liquidación se ventilan exclusivamente por la vía administrativa.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) El contratista no puede reservarse el derecho de reclamar de determinados ítems de la liquidación anticipada de un contrato (Dictamen N°14.267, de 1962)
- 2) De la reserva de acciones por parte del contratista, debe dejarse constancia en la liquidación y en la resolución que la apruebe (Oficio N°522, de 1964)
- 3) La liquidación deberá establecer claramente los saldos pendientes que resulten a favor o en contra del contratista (Oficio N°767, de 1966)
- 4) Las reservas o reclamos se entienden renunciados si el contratista firma la liquidación, sin formularlos o enumerarlos en el acta de liquidación (Oficio N°12.742, de 1967)
- 5) La circunstancia de que el contratista se haya negado a firmar planillas de pago no constituye impedimento para dictar una resolución aprobando la liquidación de un contrato, habida consideración a que la autoridad está facultada para proceder a efectuar la liquidación unilateralmente (Oficio N°3.519, de 1968)
- 6) La revocación que se pretende aplicar respecto de una resolución que liquidó el contrato resulta legalmente improcedente, considerando que la autoridad ejerció una potestad reglamentaria que se agotó en sus efectos, produciéndose la desvinculación entre la Administración y el acto, por lo que al declarar resuelto el contrato con cargo las razones ponderadas no admiten ser revisadas posteriormente por consideraciones de conveniencia o equidad (Dictamen N°18.053, de 1997)
- 7) El ajuste de cubicaciones debe hacerse en la liquidación final del contrato, por tratarse de una operación propia de aquella. No corresponde materializarla mediante una modificación presupuestaria (Dictámenes N°38.441, de 2011 y N°5.447, de 2012)

¹⁰⁹ Nuevos incisos incorporados por Decreto MOP N°150, de 2024.

ARTICULO 185. (Ex 183)

En caso de muerte del contratista cuando éste es persona natural, el contrato quedará resuelto y se procederá a su liquidación, salvo que se aplique lo dispuesto en el artículo 187.

La Dirección tendrá opción de adquirir los materiales acumulados en la obra que se necesitan para la prosecución de los trabajos, a los precios que se convengan, los que en ningún caso podrán ser superiores a los precios corrientes en plaza.

Si hubiere anticipos vigentes por dichos materiales, el precio será el estipulado en el estado de pago del anticipo.

La Dirección queda facultada también para adquirir las maquinarias, herramientas, campamentos y materiales del contratista, siempre que llegue a acuerdo de precio con su sucesión.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) No procede recargar el precio de los materiales por concepto de gastos generales (Dictamen N°55.753, de 1963)
- 2) No procede que los trabajos inconclusos se evalúen de acuerdo a los gastos directos justificados, recargados en un porcentaje por concepto de gastos generales y utilidad (Oficio N°7.126, de 1964)

ARTICULO 186. (Ex 184)

Las normas indicadas en el artículo 185 se podrán también aplicar en lo pertinente, cuando se proceda a liquidar un contrato con anterioridad a la terminación de la obra, previo informe favorable del Director General.

ARTICULO 187. (Ex 185)

En todas las circunstancias que de acuerdo con el presente reglamento, se ponga término anticipado a un contrato, la liquidación y demás trámites se harán administrativamente, sin forma de juicio.

ARTICULO 188. (Ex 186)

La Dirección queda facultada para suspender, en casos calificados por el Director General, la liquidación de un contrato, cuando un mismo contratista tuviese pendiente dos o más contratos cuyas obras estuvieren terminadas, o en casos de

término anticipado¹¹⁰, a fin de hacer posible la compensación de los saldos favorables y desfavorables que pudieran resultar en unos y otros respecto de los contratantes.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Siendo los consorcios personas jurídicas diversas de las entidades que los constituyen, no procede aplicar a éstos las sanciones del artículo 188 (Dictamen N°8.778, de 2018)

TÍTULO XII DE LOS RECURSOS

ARTICULO 189. (Ex 187)

Los recursos que hicieren valer los proponentes o el contratista respecto de los actos administrativos dictados por la Dirección durante la licitación o vigencia del contrato de obra pública, se someterán a las disposiciones contenidas en el Capítulo IV de la Ley 19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos.

Comentario: La eliminación del inciso final del Ex 187 resulta del todo obvia, pues de acuerdo a lo señalado en el actual artículo 48° el Registro de Obras Menores es único para todo el país.

Jurisprudencia administrativa:

- 1) Si una firma contratista resulta deudora en la liquidación de un contrato, la Dirección acreedora debe comunicar a la DGOP el detalle de la deuda, para que ésta oficie a las demás Direcciones, a fin de estudiar las compensaciones que pudiere tener lugar (Oficio N°2.433, de 1969)
- 2) El Consejo de Defensa del estado, por Oficio N°4.387, de 1975, informó a propósito de la deuda que tiene una Empresa Contratista con el Ministerio, que si no hay estipulación en contrario, toda deuda debe cobrarse reajustada y de la misma manera los intereses (Oficio N°9.734, de 1975)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO 1.

El presente Reglamento empezará a regir 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.

ARTÍCULO 2.

Para los contratistas inscritos en el Registro a la fecha de la puesta en vigencia del presente Reglamento, su inscripción permanecerá válida, en el entendido que ellos cumplen a cabalidad con el Reglamento dictado con el Decreto MOP N° 15 de 1992. En caso de ser suspendidos por un período de un año o superior, deberán actualizar toda su información cumpliendo en todo con las exigencias del presente Reglamento.

¹¹⁰ Modificado por Decreto MOP N°150, de 2024.

ARTÍCULO 3.

Los contratos vigentes se regirán según los términos del Reglamento mediante el cual fueron contratados. El mismo concepto se aplicará a los contratos en proceso de licitación a la fecha de la puesta en vigencia de este Reglamento.

- "Artículo 4. Durante el año 2009, las Direcciones podrán autorizar en las Bases Administrativas, la subcontratación de hasta un 50 % de las obras con subcontratistas inscritos o no inscritos en el Registro de Contratistas de Obras Públicas. Asimismo podrán autorizar la participación de contratistas inscritos en la categoría inmediatamente inferior a aquella requerida según el valor de la obra."

En las Bases Administrativas se podrán establecer los siguientes plazos mínimos entre la publicación del llamado y la apertura de las propuestas, según el valor estimado de la obra:

- I.- De un costo total estimado menor a 1.000 UTM: 10 días.
- II.- De un costo total estimado entre 1.000 y menos de 20.000 UTM: 15 días.
- III.- De un costo total estimado entre 20.000 y 80.000 UTM: 25 días.
- IV.- De un costo total estimado mayor a 80.000 UTM: 35 días."

- "Artículo 5. Durante el año 2009, las Bases Administrativas podrán ~~incorporar en el proceso de evaluación dispuesto en el artículo 84 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, la variable contratación de mano de obra, adjudicándose al proponente que haya presentado la Oferta más conveniente considerando esta variable, sin que pueda exceder en más de un 10 % la menor Oferta Económica".~~

- "Artículo 6. Durante el año 2009, las Bases Administrativas podrán establecer que la evaluación de las ofertas técnicas y económicas se realicen en un solo acto."

(*) Artículos transitorios agregados por Decreto MOP N°119, de 2009.

ARTÍCULO 7.

Durante el año 2010 y sólo para las Regiones Metropolitana, de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, del Biobío y de la Araucanía, y únicamente para los contratos de obras que se celebren bajo el amparo del D.S. N° 150 de fecha 27 de Febrero de 2010, del Ministerio del Interior, que declaró zona de catástrofe a las Regiones que indica, el porcentaje señalado en los incisos primero y segundo del artículo 106 será de un 50%". (**)

ARTÍCULO 8.

Durante el año 2010, respecto de obras que se requieran con urgencia para paliar los efectos de la catástrofe o para reparar las obras afectadas por la misma, y que se ejecuten en las regiones declaradas como zonas afectadas por la catástrofe en conformidad con el D.S. N° 150 de 2010, del Ministerio del Interior, las Direcciones podrán autorizar la subcontratación de hasta un 50% de las obras con subcontratistas inscritos o no inscritos en el Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas, lo cual deberá constar en las resoluciones en las que se aprueben tales contratos. Asimismo, tratándose de un contrato de obras mayores, podrán autorizar la contratación de contratistas inscritos en la categoría inmediatamente inferior a aquella requerida según el valor de la obra, lo cual deberá constar en las resoluciones en las que se aprueben tales contratos.

Si el contratista adjudicatario subcontrata una parte del trabajo con un subcontratista no inscrito en el Registro, deberá solicitar la aprobación de éste al Servicio respectivo, debiendo además acreditar que el subcontratista cumple con los requisitos económicos y de experiencia mínimos necesarios para realizar el trabajo, fijados al otorgarse la autorización, en la forma que ésta indique.

ARTÍCULO 9.

Facultase durante el año 2010 a los Servicios dependientes de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, respecto de obras que se requieran con urgencia para paliar los efectos de la catástrofe o para reparar las obras afectadas por la misma, y que se ejecuten en conformidad con lo dispuesto en los decretos supremos N° 155 o N° 320 de 2010, del Ministerio del Interior, a contratar, previa autorización del Director

Nacional respectivo, la ejecución de obras de su competencia con personas naturales o jurídicas que no se encuentren inscritas en el Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas siempre que cumplan con los requisitos de experiencia y económicos mínimos necesarios para realizar el trabajo, fijados al otorgarse la autorización, en la forma que ésta indique. Lo establecido en el presente artículo se podrá aplicar solamente en aquellos contratos cuyo monto no exceda de 6.500 UTM.

ARTÍCULO 10.

Durante el año 2010, respecto de obras que se requieran con urgencia para paliar los efectos de la catástrofe o para reparar las obras afectadas por la misma y que se ejecuten en las regiones declaradas como zonas afectadas por catástrofe en conformidad con el D.S. N° 150, de 2010, del Ministerio del Interior, por resolución fundada del Director Nacional respectivo y visada por el Director General de Obras Públicas, no regirá la obligación establecida en el inciso primero del artículo 10.

ARTÍCULO 11.

Durante el año 2010, respecto de obras que se requieran con urgencia para paliar los efectos de la catástrofe o para reparar las obras afectadas por la misma y que se ejecuten en las regiones declaradas como zonas afectadas por la catástrofe en conformidad con el D.S. N° 150, de 2010, del Ministerio del Interior, la Autoridad competente podrá establecer la recepción única de las obras para efectos de resolver el contrato de acuerdo al Reglamento de Montos, lo anterior operará sólo en casos fundados y teniendo en consideración las características de la obra.

ARTÍCULO 12.

Para el año 2010, respecto de las obras ubicadas en las regiones declaradas como zonas afectadas por catástrofe en conformidad con el D.S. N° 150, de 2010, del Ministerio del Interior, que al tiempo del terremoto o maremoto se encontraban recibidas provisionalmente y que hayan sufrido daños producto del sismo, maremoto o posteriores réplicas, la Autoridad que adjudicó el contrato y sin esperar el vencimiento del plazo de garantía a que se refiere el inciso primero del artículo 176, nombrará una Comisión técnica ad-hoc de evaluación y recepción definitiva anticipada (ERDA) conformada por tres funcionarios profesionales del área técnica en materia estructural o propias de la naturaleza de la obra que se recepciona, la cual verificará y certificará en terreno los daños o pérdida de aptitud de la obra,

sean éstos totales o parciales y que se hayan producido a causa del sismo o maremoto. Si en el Acta respectiva se establece que el origen de los daños se debe a la catástrofe, la Comisión procederá a recepcionar en forma definitiva y anticipada la obra. El Inspector Fiscal del contrato deberá informar a esta Comisión oportunamente sobre las materias del contrato, entregando un informe detallado y valorizado de los daños y demás antecedentes que se requieran. Cumplido lo anterior, se entenderá que el acta emitida por esta Comisión (ERDA) equivaldrá al acta de recepción definitiva. Respecto de la calificación, la Comisión (ERDA) podrá mantener o rectificar la nota establecida en la recepción provisional. Una vez emitida el acta por la Comisión (ERDA), la Autoridad competente sancionará la liquidación anticipada del contrato. (***)

(**) Artículos agregados por Decreto MOP N°151, de 03.03.2010 (D.O. 12.03.10)

(***) Artículos transitorios agregados por Decreto MOP N°218, de 20.04.10 (D.O. 16.06.10)

ARTÍCULO 13.

Durante los años 2020, 2021 y 2022, las Direcciones podrán autorizar en las Bases Administrativas, la subcontratación de hasta un 50% de las obras con subcontratistas inscritos o no inscritos en el Registro de Contratistas de Obras Públicas. Asimismo, podrán autorizar la participación de contratistas inscritos en la categoría inmediatamente inferior a aquella requerida según el valor de la obra.

Además, para este periodo, en las Bases Administrativas se podrán establecer los siguientes plazos mínimos entre la publicación del llamado y la apertura de las propuestas, según el valor estimado de la obra:

- I.- De un costo total estimado menor a 1.000 UTM: 10 días.
- II.- De un costo total estimado entre 1.000 y menos de 20.000 UTM: 15 días.
- III.- De un costo total estimado entre 20.000 y 80.000 UTM: 25 días.
- IV.- De un costo total estimado mayor a 80.000 UTM: 35 días.

(****) Artículo transitorio agregados por Decreto MOP N°91, de 27.08.20 (D.O. 20.10.20)

Artículo 14.

“Sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá incorporarse, previa solicitud del contratista y mediante la suscripción de un convenio aprobado por resolución de la autoridad que adjudicó o aprobó el contrato, un mecanismo de reajuste en los contratos regidos por el presente Reglamento y que a la fecha de la total tramitación de esta modificación:

- a) No se encuentre dictada la resolución que designa la comisión de recepción única o provisoria;
- b) No se haya hecho abandono unilateral de la obra, lo que deberá ser verificado por el inspector fiscal o el respectivo Servicio;
- c) No se haya dado término anticipado al contrato;
- d) El contrato no contemplase el índice de reajuste, que se define en el párrafo siguiente; y
- e) No hayan sido licitadas mediante bases especiales, esto es, aquellas bases que no cuenten con un formato tipo, aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y tomado de razón por la Contraloría General de la República.

El índice de reajuste señalado en el inciso anterior corresponde a aquel calculado en conformidad a la Resolución DGOP N°80, de 2021 y sus modificaciones posteriores, el cual en este caso, y de manera excepcional, se aplicará sobre el valor total de cada estado de pago de obra descontando las utilidades, de manera de establecer la diferencia con el sistema de reajustabilidad establecido en el contrato original, denominándose en adelante “Mecanismo de Reajuste”. Con todo, la diferencia que resulte de la aplicación del Mecanismo de Reajuste se pagará en valor nominal. No obstante lo anterior, la diferencia enterada no podrá superar el 20% del monto total del valor del contrato adjudicado, en cuyo caso la aplicación de este artículo cesará y solo continuará aplicándose el sistema de reajustabilidad contemplado en el contrato original.


El Mecanismo de Reajuste contemplado en este artículo aplicará para los estados de pago de obras cursados desde el 1° de septiembre de 2021 hasta que se curse el último estado de pago de obras del respectivo contrato.

Una vez que sea presentada la solicitud por el contratista, se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo transitorio, para luego comenzar la tramitación del convenio que se deberá suscribir al efecto.

Lo preceptuado en este artículo será también aplicable a los contratos que carecen de sistema de reajuste. Con todo, una vez alcanzado el 20% del monto total del valor del contrato adjudicado, éste continuará aplicándose sin reajuste.

Lo anterior será aplicable a los convenios mandatos celebrados entre el Ministerio de Obras Públicas y los distintos organismos o servicios públicos, bajo los mismos requisitos señalados precedentemente, si el manda

La solicitud establecida en este



o podrá ejercerse hasta el 31 de marzo de 2023.”

Artículo 15. Durante los años 2023 al 2026¹¹¹ las Direcciones podrán autorizar en las Bases Administrativas, ¹¹²la participación de contratistas inscritos en la categoría inmediatamente inferior a aquella requerida según el valor de la obra. Para los efectos de lo dispuesto precedentemente, la tercera categoría del Registro de Obras Mayores se considerará una sola, sin la división entre 3° A y 3° B, contemplada en el artículo 9° del presente reglamento.

Además, para este período, en las Bases Administrativas se podrán establecer los siguientes plazos mínimos, entre la publicación del llamado y la apertura de las propuestas, según el valor estimado de la obra:

- I.- De un costo total estimado menor a 1.000 UTM: 10 días.
- II.- De un costo total estimado entre 1.000 y menos de 20.000 UTM: 15 días.
- III.- De un costo total estimado entre 20.000 y 80.000 UTM: 25 días.
- IV.- De un costo total estimado mayor a 80.000 UTM: 35 días.

Artículo 16. Durante los años 2023 y 2024, los contratistas inscritos en la categoría A superior del Registro de Obras Menores, no estarán afectos al límite establecido en el artículo 48 del presente reglamento, ni a la restricción que esa disposición prescribe para los contratistas inscritos en el referido Registro, encontrándose habilitados para ser contratados y para participar en las licitaciones destinadas a la contratación de obras correspondientes a los registros 1.O.C., 2.O.C., 3.O.C., 4.O.C., 5.O.C., 6.O.C., 7.O.C., 10.O.C., 11 O.C, 12 O.C, 13 O.C, 14 O.C, 15 O.C y 16 O.C., del documento "Registro de Contratistas - Categorías y Especialidades", cuyo presupuesto estimativo, excluido el I.V.A., no exceda de las 20.000.- unidades tributarias mensuales. Por su parte, tratándose de obras correspondientes a los registros 8.O.C., 9.O.C., 1.M., 2.M. y 3.M., dicho presupuesto estimativo, no podrá superar las 10.000.- unidades tributarias mensuales. En tanto, para obras de los registros 17 O.C., 18 O.C., 19 O.C., y 20 O.C., el presupuesto referido no podrá exceder las 7.000.- unidades tributarias mensuales.

Para poder ofertar o ser contratados, según corresponda, los aludidos contratistas deberán estar inscritos en la o las especialidades del Registro de Obras Menores equivalentes a aquellas del Registro de Obras Mayores consideradas en las respectivas bases de licitación, según lo indicado en la tabla de equivalencias del documento "Registro de Contratistas - Categorías y Especialidades".

Los contratistas que cumplan los requisitos establecidos en el presente artículo podrán constituir un consorcio con otros contratistas inscritos en el mismo Registro, categoría y especialidad o con contratistas inscritos en el Registro de Obras Mayores, para alcanzar la capacidad económica requerida por la obra que se contrate o licite.

Con todo, la habilitación a que se refiere el inciso primero de esta disposición, no podrá ser ejercida tratándose de contrataciones o licitaciones reguladas por el decreto supremo MOP N° 255, de 2007, que aprueba las Bases Administrativas Generales para Licitaciones que Regirán los Contratos de Conservación Global Mixtos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios, así como, en las licitaciones regidas por el decreto supremo MOP N° 145, de 2005, que aprueba Bases Administrativas para Contratos de Conservación Global de Caminos a Serie de Precios Unitarios."

¹¹¹ Sustituido por Decreto MOP N°113, de 2024.

¹¹² Modificado por el Decreto MOP N°150, de 2024.

Decreto MOP N°113, de 2024. En inc. 1 se sustituye "y" por "al" y "2024" por "2026".

Artículos Transitorios del Decreto MOP N°810, de 2008:

Artículo Tercero: Aquellos contratistas, actualmente inscritos en las distintas categorías del Registro y que como consecuencia de la presente modificación no cumplan con el requisito de capacidad económica necesaria para mantener vigente su inscripción en la categoría inscrita, conservarán su categoría actual y tendrán un plazo de tres años a contar de la fecha de entrada en vigencia de esta modificación para acreditar la nueva capacidad económica requerida para conservar su categoría. Asimismo, aquellos contratistas inscritos que cumplan con el requisito de capacidad económica para ser acreditados en la categoría A Superior, quedarán inscritos automáticamente en dicha categoría.

Artículo Cuarto: Los contratistas que a la fecha de entrada en vigencia de esta modificación se encuentren sancionados por el artículo 45° actual, que hayan cumplido a lo menos tres meses de suspensión, y no se hayan adjudicado un contrato en el período de la falta, serán rehabilitados en el Registro de Contratistas.

Los contratistas suspendidos por esta causal y que se hayan adjudicado algún contrato en el período de la falta, serán rehabilitados en el Registro de Contratistas cuando hayan cumplido un período de 6 meses de suspensión.

Los contratistas que se encuentren suspendidos, pero que hayan acreditado ante el Registro que en reemplazo del profesional que se alejó, se contrató desde el inicio de la falta, un profesional que cumple los requisitos profesionales y de ejercicio de la profesión exigidos por el Reglamento, serán rehabilitados de inmediato.

Ley 20.557, de Presupuesto año 2012:

Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública será obligatoria respecto de los proyectos y programas de inversión y de los estudios básicos a realizar en el año 2012, cuando el monto total de éstos, contenido en el decreto o resolución de identificación, sea superior al equivalente en pesos de mil unidades tributarias mensuales respecto de los proyectos y programas de inversión, y de quinientas de dichas unidades en el caso de los estudios básicos, salvo las excepciones por situaciones de emergencia contempladas en la legislación correspondiente. Tratándose de los incluidos en las partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades serán de diez mil unidades tributarias mensuales para los proyectos y programas de inversión y de tres mil de tales unidades en los estudios básicos.

Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en el inciso precedente, la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de Hacienda.

Decreto (H) N°151, de 2003:

Artículo 1°: La adjudicación de los estudios y proyectos de inversión incluidos en los decretos de identificación o de modificaciones presupuestarias que se dicten durante el año 2003, cuyo costo total respectivo fuere inferior a las quinientas unidades tributarias mensuales en el caso de los estudios y de mil unidades tributarias mensuales respecto de los proyectos de inversión, podrá ser efectuada mediante licitación pública o privada, conforme a lo que se señala en el artículo 3°. Para las licitaciones privadas deberá invitarse a participar a lo menos a tres proponentes. Los proyectos que ejecuten el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo quedarán sujetos al mismo procedimiento de

adjudicación cuando el costo total del proyecto contenido en el decreto o resolución de identificación sea inferior a diez mil unidades tributarias mensuales para los proyectos de inversión y de tres mil de tales unidades en los estudios para inversión.

Artículo 2º: Se entenderá, para los efectos de este reglamento, como licitación privada, el procedimiento administrativo de carácter concursal, previa resolución fundada que así lo disponga, mediante el cual la Administración invita a lo menos a tres proponentes idóneos para que, sujetándose a las bases fijadas, generales y/o especiales, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.

Artículo 3º: En el evento que no se presenten propuestas o el mínimo de proponentes idóneos señalados en los artículos anteriores en el plazo que estipulen las bases, deberá llamarse a una nueva licitación. Si esta última no resultare conveniente para la Administración, podrá llamarse a una nueva licitación.

En el caso que lo exija la naturaleza de la negociación, porque se presente una situación de emergencia, urgencia u otra que afecte la realización eficiente de los servicios, así calificada por el Jefe Superior de la repartición correspondiente, éste podrá, mediante resolución fundada, recurrir al trato directo.

DECRETO MOP N°223, de 2009.-

Artículo primero: Modifícase el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por decreto supremo MOP N° 75, de 2004, en la forma siguiente:

- 1.- Agregase en la letra d) del artículo 7, a continuación de la expresión “Ministerio de Educación”, la frase “o copia autorizada ante Notario”, y agregase, asimismo, la siguiente frase final “En casos fundados el Jefe del Departamento de Registros exigirá certificados originales.
- 2.- Reemplazase en la letra l) del artículo 7, el vocablo “MOP”, por “El Jefe del Departamento de Registros”.
3. Agregase en la letra g) del artículo 8, a continuación de la expresión “Ministerio de Educación”, la frase “o copia autorizada ante Notario.”, y agregase, asimismo, la siguiente frase final “En casos fundados el Jefe del Departamento de Registros exigirá certificados originales.”
4. Reemplazase en la letra n) del artículo 8, el vocablo “MOP”, por “Jefe del Departamento de Registros”.
5. Reemplazase en los incisos primero y tercero del artículo 73, el guarismo “15%”, por “10%”.
6. Reemplazase la segunda oración del inciso segundo del artículo 73, por la siguiente: “Las Direcciones podrán fijar, en las bases administrativas, condiciones distintas a las indicadas.
7. Agregase al inicio de las letras d) y e) del artículo 76, número 1, la expresión “Si se solicita en las bases administrativas:”. Reemplazase en la letra d) la palabra “Lista” por “lista”, y en la letra e) la palabra “Listado” por “listado”.
8. Reemplazase en el último inciso del artículo 76, número 2, la frase “será como mínimo, el establecido en el presupuesto oficial”, por la expresión “será el establecido en el presupuesto oficial o el que se señale en las bases administrativas” y elimínase la expresión “, imprevistos”.
9. Elimínase en el artículo 156 la frase “, debiendo hacerse efectiva la responsabilidad administrativa por tales atrasos”.
10. Elimínase en el inciso sexto del artículo 166, la expresión “por la autoridad que adjudicó el contrato”, y agregase a continuación de la expresión “Fiscal” lo siguiente: “, por el Director Nacional o Regional del Servicio ejecutor. En el caso de contratos con el Cuerpo Militar del Trabajo será dictada por el Director General de Obras Públicas”.
11. Elimínase la oración final del inciso primero del artículo 170.
12. Reemplazase en el inciso segundo del artículo 184, la expresión “en el caso de recepción única por liquidación
13. anticipada imputable al contratista,” por “en casos especiales debidamente fundados por el Director Nacional respectivo”.

14. Reemplazase en el inciso tercero del artículo 184, la expresión “en el plazo señalado en el inciso anterior” por “en los plazos de vigencia de la boleta bancaria o póliza de seguro señalados en el inciso primero del artículo 96”.


DECRETO MOP N°156, de 2023.

Artículo segundo.- Las modificaciones contenidas en el artículo primero precedente, relativas a la inscripción en el Registro de Contratistas de empresas relacionadas y su participación en una misma licitación, entrarán en vigencia en un plazo de seis meses, contados desde la publicación del presente decreto supremo en el Diario Oficial. En tanto las demás, regirán desde dicha publicación, pudiéndose aplicar a los contratos de obras públicas en actual ejecución previa aceptación del contratista. Con todo, las empresas relacionadas podrán iniciar los trámites y procedimientos conducentes a su inscripción en el Registro desde la publicación del presente decreto supremo en el Diario Oficial.

(*) Este Decreto fue publicado el día **16 de abril de 2024**, de manera que entran a regir el 16 de Octubre de 2024 las modificaciones relativas a la inscripción en el Registro de Contratistas, y las demás rigen desde dicha publicación.

Artículo segundo Decreto MOP N°150, de 2024.- Las modificaciones contenidas en el artículo primero precedente, regirán desde la publicación del presente decreto supremo en el Diario Oficial, **pudiéndose aplicar a los contratos de obras públicas en actual ejecución previa aceptación del contratista.**

ANEXO N°1 CRONOGRAMA ETAPA DE LICITACIÓN



ANEXO N°2 CRONOGRAMA APERTURA

NUEVO SISTEMA LICITATORIO (DIAGRAMA DE FLUJO)

